



DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 016/S954/2019/010/Kuč

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIC: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojákem, generálním ředitelem státního podniku

na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád zastoupené Ing. Mojmírou Hillermanovou,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Fyzická osoba

Ondřej Čížek

sídlo: Malovice 20, 384 11 Netolice,

IČO: 72089806,

DIC: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

* plátce/neplátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 016/S954/2019/010/Kuč** na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „VN Jaroměř.“

Předmětem tohoto Dodatku č.3 je změna Smlouvy o dílo, spočívající v úpravě doby dílčího plnění (oddíl II odst. 1), spočívající ve změně rozsahu plnění v rámci II. a III. etapy a v důsledku dochází ke změně ceny za řádně provedené dílo (čl. III Cena za dílo a platební podmínky odst. 1)

Změna rozsahu prací v rámci zakázky:

V rámci II. etapy nebude vypracován plán BOZP v ceně dle nabídky dodavatele z 26.11.2020 ve výši 10 000,- Kč bez DPH.

V rámci III. etapy nebude zajištěna žádost pro vydání stavebního povolení, zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně povolení nakládání s vodami, nýbrž předmětem bude ohlášení udržovacích prací na VN Jaroměř a zajištění rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami dle vodního zákona.

Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 3 mění takto:

1. Změna:

**II.
Doba plnění**

Původní znění dle SoD, dodatku č. 1 a dodatku č. 2

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu SoD

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 30.6.2020

1. Etapa –podklady pro podrobný návrh technického řešení

Zpracování a zajištění potřebných podkladů pro podrobné projektové práce-zejména inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro výstavbu hráze, hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky), geodetické zaměření.

Bude provedeno do 18. 10. 2019.

2. Etapa – zpracování projektové dokumentace

– Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zpracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.

– Zpracování všech souvisejících dokumentů – plán BOZP, návrh havarijního a povodňového plánu stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby.

– Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení o na ZPF).

Bude provedeno do **31.5.2020**

3. Etapa –stavebního povolení

– Zajištění žádosti pro vydání stavebního povolení, zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně povolení nakládání s vodami.

Bude provedeno do **31.8.2020**

Nové znění dle tohoto dodatku č. 3:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu SoD

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 30.6.2020

1. Etapa –podklady pro podrobný návrh technického řešení

- Zpracování a zajištění potřebných podkladů pro podrobné projektové práce-zejména inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro výstavbu hráze, hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky), geodetické zaměření.

Bude provedeno do 18. 10. 2019.

2. Etapa – zpracování projektové dokumentace

- Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zpracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.
- Zpracování všech souvisejících dokumentů – návrh havarijního a povodňového plánu stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby.
- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení o na ZPF).

Bude provedeno do **31.7.2020**

3. Etapa – ohlášení udržovacích prací

- ohlášení udržovacích prací na VN Jaroměř a zajištění rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami dle vodního zákona

Bude provedeno do **31.7.2020**

2. Změna:

III.

Cena za dílo a platební podmínky

Původní znění dle SoD, dodatku č. 1 a dodatku č. 2

1. Za řádně provedené dílo-projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **192 000,- Kč** bez DPH, slovy jedno sto devadesát dva tisíce bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

1. Etapa **67 000,- Kč** bez DPH

2. a 3. Etapa **125 000,- Kč** bez DPH

Nové znění dle tohoto dodatku č. 3

1. Za řádně provedené dílo-projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **182 000,- Kč** bez DPH, slovy jedno sto devadesát dva tisíce bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

1. Etapa **67 000,- Kč** bez DPH

2. a 3. Etapa **115 000,- Kč** bez DPH

Ostatní body Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k SoD nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 27 -07- 2020

v Mstovicích dne: 26.7.2020

Ing. Mojmíra Hillermanová

Ing. Ondřej Čížek



Lesy České republiky, s. p.
Objednatel

Zhotovitel

