



**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
„PBB Přívoz P3, č. akce 999 412/60. etapa**

č. smlouvy objednatele: A/3/19/4250/140
č. smlouvy zhotovitele: 02-O-4321-9297/19

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ 03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis
zn. B, 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. ú.: 2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou
představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s
Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Prof.
Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva, pověřený řízením
investiční sekce.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + BBP
Jana Holasová, DiS., technik odd. přípravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP +PBB

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B
1930
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 19-1583390227/100
zastoupena: Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva a ředitelem divize
02, na základě plné moci

(pro účely této Smlouvy jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně pro účely této Smlouvy též jako „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. **A/3/19/4250/140** ze dne 19.02.2020 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky), a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Dodatek se uzavírá z důvodu změny rozsahu činností v přípravě dokumentace na bezbariérové přístupy k přívozu P3 a to konkrétně pozastavení činností na pravobřežní části přívozu.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. IV. Smlouvy se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli po protokolárním předání dílčí části díla objednateli.
- Cena díla je součtem cen za provedení jednotlivých dílčích činností, které jsou stanoveny takto:

Levobřežní část:

A. zaměření – výškopis, polohopis	9 000,-Kč
B. zpracování DUSP	69 000,- Kč
C. inženýrská činnost	90 400,- Kč*
D. zpracování DVZ	54 000,- Kč

Pravobřežní část

A. zaměření – výškopis, polohopis	9 000,-Kč
B. zpracování DUSP	69 000,- Kč
C. inženýrská činnost	36 000,- Kč*
D. zpracování DVZ	54 000,- Kč

*) rozsah projednání pouze levobřežní je téměř totožný. Ubyde pouze MČ. Poměr dělení 90:10

3. Fakturace za zpracování díla bude provedena vystavením daňových dokladů na dílčí plnění objednatele, a to následovně:

Levobřežní část:

- Dílčí plnění za zajištění zaměření a aktualizaci inženýrských sítí ve výši 100 % dílčí ceny A., tj. 9 000,- Kč
- Dílčí plnění za zpracování konceptu DUSP ve výši 80% dílčí ceny B., tj. 55 200,- Kč
- Dílčí plnění za projednání DUSP s DOSS ve výši 70%v dílčí ceny C., tj. 63 280,- Kč
- Dílčí plnění za předání čistopisu DUSP a podání žádosti u ÚŘ/SP ve výši 20% dílčí ceny B. a 30% dílčí ceny C., tj. 40 920,- Kč
- Dílčí plnění za zpracování DVZ ve výši 100% dílčí ceny D., tj. 54 000,- Kč.

Pravobřežní část:

1. Rozpracovanost ke dni ukončení přípravy PD 22.4.2020 50 640,- Kč*

*)Částka stanovena na základě rozpracovanosti v jednotlivých částech přípravy formou elektronické komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem.

Odstavce 4.-6. beze změny

**IV.
Závěrečná ustanovení**


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a Zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Přílohy – Plná moc pro Ing. Jana Cihláře

V Praze dne: 21. 07. 2020


13. 07. 2020

Za Technickou správu komunikací

Za V... ba, a.s.


Philip Hájek
...šíl, Ph.D.,
...avenstva

.....
Ing
řed


TECH
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
17

OPIS

PLNÁ MOC

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4,
150 56 Praha 5 – Smíchov, IČ 47116901, zapsaná v Obchodním rejstříku vedením
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednajícím představenstvem
společnosti, tímto

zmocňuje

svého zaměstnance Ing. Jana Cihláře, ředitele divize 02 společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., bytem Ševce Matouše 1669/3, 140 00
Praha 4

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem akciové společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ve všech záležitostech v rámci pracovních
činností jím řízené divize 02 a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná
moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování
Příkazních smluv, Smluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a
podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích, k podávání a
podepisování návrhů klientům na vypsaní veřejných soutěží a na vyhodnocení
výběru uchazečů, to vše jako ředitel divize 02 VRV a.s.

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či
pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví akciové společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. .

V Praze dne 11.7.2014

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Jan
předseda
datum
bytem

Ing. Šárka
místopředseda
datum
bytem