

DODATEK č. 1 **ke smlouvě o dílo**

„Na Hrobci, č. akce 1029“



TSKRP008K5EW

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/29/1

číslo smlouvy zhotovitele: PGI 2419/20

I. **Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem oprávněn zastupovat objednatele prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva, pověřený řízením investiční sekce.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš, technik přípravy a realizace oprav

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s.r.o.

Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 25076655, DIČ: CZ25076655

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 47627

bankovní spojení: Komerční banka

č. účtu: 107-1792140267/0100

zastoupená: Ing. Miroslavem Lánem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

II. **Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/18/4230/29 ze dne 28.5.2018 (dále jen „Smlouva“).

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. III. Smlouvy (Cena díla) a změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem - nutnosti pozastavení projekčních prací ze strany Zhotovitele do vydání rozhodnutí příslušného orgánu MČ Praha 2 na úpravu dopravního značení v ulici Na Hrobci.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	270 850,00 Kč
DPH 21%	56 879,00 Kč
Cena Smlouvy včetně DPH	327 729,00 Kč
Cena více prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	102 300,00 Kč
DPH 21%	21 483,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH	123 783,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH	373 150,00 Kč
DPH 21%	78 361,50 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	451 511,50 Kč

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Dokončení celého díla tj. předání celého předmětu díla: do 30.9.2020

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Příloha č. 1 – Soupis víceprací

V Praze dne **28. 07. 2020**

za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:

Mgr. Jozef Sinčák

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
místopředseda představenstva

Filip Hájek

V Praze dne

za GREBNER – projektová a inženýrská
kancelář spol. s.r.o.

GREBNER G
projektová a inženýrská
kancelář s.r.o.
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3

Ing. Miroslav Lán
jednatel

Komunikace Na Hrobci-aktualizace

Cenová nabídka projektových prací a inženýrské činnosti

Nabídka zpracovaná pro

- **TSK a.s.**

Řásnovka 770/8

110 00 Praha1 – Staré Město

Nabídku podává -

GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

Jeseniova 52, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

Ing. Miroslav Lán, jednatel společnosti

Bank. spojení:

Komerční banka

Číslo účtu:

107-1792140267/0100

IČO / DIČ:

25076655 / CZ25076655

Výpis z OR:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627

Zpracováno dne: 10.6.2020

I. Předmět plnění

Zpracování dokumentace stavby „**Komunikace Na Hrobci- aktualizace**“ těchto částí:

- | | | |
|------|---|---------------------------------|
| 1.1. | Zaměření- výškopis, polohopis | provedeno |
| 1.2. | Ověření stávajících inž.sítí | aktualizace |
| 1.3. | Pasportizace přípojek – 4ks včetně vyhodnocení | provedeno |
| 1.4. | Pasport okolních objektů – vnější prohlídka objektů, popis, fotodokumentace | provedeno |
| 1.5. | Majetkoprávní elaborát | aktualizace |
| 1.6. | Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby (JP) | aktualizace |
| 1.7. | Výkazy výměr a kontrolní rozpočet | neprovedeno(původní SOD) |
| 1.8. | Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy | neprovedeno(původní SOD) |
| 1.9. | Zajištění Povolení (Ohlášení) | neprovedeno(původní SOD) |

II. Podklady

Požadavky objednatele- Výzva
Plná moc
Objednávka ,SOD – do 30.4.2018

III. Termíny realizace

Předpoklad zahájení 9.3.2018

Ověření stávajících inž.sítí	do 30.6.2020
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby (JP)	do 30.7.2020
Výkazy výměr a kontrolní rozpočet	do 2 týdnů od schválení PD
Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy	do 30.7.2020(za předpokladu zajištění stanoviska dopravní komise Phy2 –do 30.6.)
Zajištění Povolení (Ohlášení)	do 30.9.2020

IV. Cena projektových prací a inženýrské činnosti

Cena prací je navržena pevná, ve výši

Rozbor ceny :

Ověření stávajících inž.sítí	aktualizace	35 hod x 550Kč/hod	19 250Kč
Majetkoprávní elaborát-	aktualizace	15 hod x 550Kč/hod	8 250Kč

Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby (JP)
-aktualizace 136hod x 550Kč/hod 74 800Kč

Cena celkem bez DPH	102 300Kč
21%DPH	21 483Kč
Cena celkem včetně 21%DPH	123 783Kč

V ceně není zahrnuto:
- správní poplatky,

V. Ostatní

Projektová dokumentace bude zpracovaná ve smyslu platných předpisů a vyhlášek, tj. zejména:

Nařízení hl.m.Prahy č.10/2016Sb.hl.m.

Vyhl.č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhl. č.146/2008., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb



GREBNER G
projektová a inženýrská
kancelář, s.r.o.
Jeseniova 1196/52
130 00 Praha 3