



MHMPXPECGS0S

Stejnopis č.: 1

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**k provedení stavby č. 43327 „Pod Táborem – zeď“****číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000428/2018****číslo smlouvy zhotovitele:**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581, registr dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
na základě objednávky č. OBJ/OSI/22/04/00225/2017 ze dne 16.11.2017 a dle plné moci ze dne 23.11.2017
sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B/1930
zastoupené : Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. CETUS PLUS, a.s.

se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 - Košiče
IČ: 26419823
DIČ: CZ26419823, registr dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6931
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2281352/0800
zastoupen: Karlem Muzikou, statutárním ředitelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně též jako „Smluvní strana“ nebo též „Smluvní strany“)

se smluvní strany dohodly na následujících doplňcích smlouvy o dílo:

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřeli dne 26.11.2018 Smlouvu o dílo č. DIL/22/04/000428/2018 na zhotovení stavby č. 43327 „Pod Tábořem – zeď“. Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace definitivní ohradní zdi mezi areálem botanické zahrady v Malešicích v Praze 9 nahrazující dožilou zeď v havarijním stavu a ulicí Pod Tábořem.
2. S účinností od 1.1.2019 byl změněn název odboru strategických investic na odbor investiční.
3. Dále nastala změna v zastupující osobě, kdy pověřeným řízením odboru investičního je Ing. Ivo Freimann.

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou dodatečné stavební práce, které byly zjištěny v průběhu realizace stavby. Jejich popis je specifikován v komentáři k jednotlivým změnovým listům (příloha č. 11).
2. Objednatel konstatuje, že změna závazku ze Smlouvy o dílo, sjednaná tímto Dodatkem, má charakter nepodstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť změna závazku nebylo objektivně možné předvídat ani předejít, a to ani při vynaložení náležité péče na straně Objednatele. Předmětná změna nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročila 50% původní hodnoty veřejné zakázky, a to ani v součtu s hodnotou ostatních změn ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, a dále celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku.

II.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Čl. 5., odst. 5.1. Smlouvy o dílo se doplňuje o tento text:

Na základě změny předmětu plnění specifikované v článku I. DOPLNĚNÍ A ZMĚNY SMLOUVY, v odstavci 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo se mění cena díla, která je cenou maximálně přípustnou.

	cena bez DPH	DPH 21% Kč	celkem vč. DPH Kč
původní cena díla celkem (Smlouva + dod. č. 1)	41 052 987,39	8 621 127,35	49 674 114,74
navýšení ceny dle dodatku č. 2	8 942 973,96	1 878 024,53	10 820 998,49
méněpráce	-697 091,00	-146 389,11	-843 480,11
vícepráce	9 640 064,96	2 024 413,64	11 664 478,60

nová cena celkem včetně dodatku č. 2	49 995 961,35	10 499 151,88	60 495 113,23
z toho uhrazeno k 31.12.2019	36 935 947,78	7 756 549,03	44 692 496,81
zbývá k úhradě	13 060 013,57	2 742 602,85	15 02 616,42

2. Doplnění čl. 7. LHŮTY

Čl. 7., odst. 7.2. se na konci doplňuje o tento text:

Na základě rozšíření Díla o dodatečné stavební práce uvedené ve změnových listech se lhůta pro dokončení prodlužuje do 31. 7. 2020.

3. Změna přílohy č. 2 a přílohy č. 3 Smlouvy

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny a příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů se zrušují a nahrazují se zněním, které je přílohou tohoto Dodatku. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující aktualizované přílohy:

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny

Příloha č. 3 Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

III.

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepřichází se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.

5. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 2 Smlouvy o Dílo byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
9. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Příloha č. 2 smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny

Příloha č. 3 smlouvy – Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

ZHOTOVITEL

CETUS PLUS, a.s.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Ivo Freimann
Funkce: pověřen řízením odboru
investičního Magistrátu hlavního města
Prahy

Datum: 28 -07- 2020

Podpis: _____

Jméno: Karel Muzika
Funkce: statutární ředitel

Datum: _____

