

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektové přípravě ze dne 25. 2. 2020**  
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen:** Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy:  
[REDAKCE]  
středisko  
číslo smlouvy objednatele: 20000097  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Ing. Michal Rak**  
se sídlem [REDAKCE]  
IČO: 49556681  
DIČ: [REDAKCE]  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna  
**zastoupen** Ing. Michalem Rakem, jednatelem  
(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Preambule**

- (1) Smluvní strany spolu dne 25. 2. 2020 uzavřely Smlouvu o projektové přípravě, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele vyhotovit dokumentaci pro Rozhodnutí o odstranění objektů v areálu BVV a DPmB v rámci přípravy staveniště pro stavbu Multifunkčního sportovního a kulturního centra, a to vše dle podmínek smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky s názvem „**Multifunkční sportovní a kulturní centrum – odstranění objektů v areálu BVV a DPmB**“.
- (2) V souladu s čl. XIII., Závěrečná ustanovení, odst. (5) smlouvy o projektové přípravě, ve spojení s čl. V., Termíny zhotovení díla, bod 2., tímto smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku, kterým se prodlužuje termín plnění díla z důvodu okolností, které nebyly v době uzavření smlouvy o projektové přípravě známy.

**III.**  
**Změna smlouvy o projektové přípravě**

- (1) Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy o projektové přípravě ze dne 25. 2. 2020 a to tak, že znění čl. V., Termíny zhotovení díla, bod 2. se nahrazuje následujícím zněním:
  - **Žádosti o vyjádření a stanoviska DOSS: do 30. 4. 2020.**
  - **Žádosti o rozhodnutí o odstranění stavby: do 30. 9. 2020.**

– Rozhodnutí o odstranění stavby: do 30. 11. 2020.

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy o projektové přípravě nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

- (1) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne ..... 28-07-2020

V Brně dne ..... 24.7.2020

Ing. Luděk Borový  
generální ředitel  
na základě plné moci

Ing. Michal Rak  
jednatel