

Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIC:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

z49per3

01312774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIC:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 2171

dále jen „zhotovitel“.

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavíčková 840/1b, 63800 Brno
Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

784cctd

41601483

CZ41601483

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1.1. Veškeré práce se přerušují do 31. 12. 2020.

Lhůty k předání díla a jeho ucelených částí se z důvodu přerušování prací prodlouží následně:

U fakturačního celku 3.1.3 *Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice* se stanoví termín na 1 měsíc od výzvy zadavatele.

U fakturačního celku 3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace* se posouvá termín na 31. 5. 2021.

U fakturačního celku 3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení* se posouvá termín na 31. 7. 2021

U fakturačního celku 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* se posouvá termín na 31. 5. 2022

1.2. Důvodem vedoucím k uzavření tohoto dodatku je situace, kdy zejména nesouhlasy mnohých vlastníků v etapách zjišťování průběhů hranic pozemků a jejich všeobecně negativní stanovisko k řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen řízení o „KoPÚ“), znemožňuje jeho zdárné pokračování. Objednatel a zhotovitel se proto dohodli, v souladu s obsahem a závěry zastupitelstvem schválené žádosti obce Dolní Domaslavice, na přerušování prací při plnění díla.

Po tuto dobu přerušování prací bude, na základě skutečností uvedených ve výše citované žádosti, vyvíjena snaha kompetentních zástupců obce o zásadní změnu postojů vlastníků pozemků, která by měla umožnit smysluplné a účelné pokračování řízení o KoPÚ. V případě opačném bude z moci úřední řízení zastaveno.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatel a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 13.07.2020

Brně dne: 08.07.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Strítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - k. ú. Volovec

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	20.11.2017
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	700	157 500	20.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	34	1 000	34 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	1 800	324 000	28.2.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění	100 bm	65	1 800	117 000	31.7.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	132	1 600	211 200	18.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	14	2 500	35 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	265	350	92 750	20.9.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	320	300	96 000	20.7.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků	ha	265	350	92 750	30.4.2018
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace	ha	210	350	73 500	31.5.2021
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 243 700	31.5.2021
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	210	600	126 000	31.7.2021
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	800	16 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000	25 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 500	30 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	210	1 000	210 000	31.5.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					447 000	
3.3.	Mapové dílo	ha	210	400	84 000	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					84 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	320	800	256 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					256 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 243 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	447 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	84 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	256 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 030 700 Kč
DPH 21% v Kč	2 457 147,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 487 847,00 Kč

V Ostravě dne 13.07.2020

V Brně dne 08.07.2020

Za objednatele:**Za zhotovitele:**.....
Mgr. Dana Lišková.....
Ing. Mgr. Zdeněk Stříteckýředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

jednatel