




Č.j. KRP-4788-33-1/ČJ-2020-0500NE-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo Č. j. KRP-4788-33/ČJ-2020-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“),
uzavřené dne 12. května 2020, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
**„Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
OOP Broumov, T. G. Masaryka 248
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009241“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro SKPV
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: urn:alb
2. **Zhotovitel:** Stavokonstrukt Liberec s.r.o.
Sídlo: Liberec 30, Východní 1505, PSČ 463 11
Zastoupený: Ing. Ondřejem Novákem
IČO: 272 77 712
DIČ: CZ27277712
Bankovní spojení: ČSOB Liberec
Číslo účtu: 198248422/0300
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: 6ck4kfp

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22151

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

I.

Ve smyslu ustanovení bodu 2.6 až 2.11 článku III. Místo a doba plnění, se článek III. doplňuje o bod 2.18 ve znění:

2.18 Termín zahájení a dokončení díla je stanoven dle zhotovitelem předaného aktualizovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě a stává se

nedílnou součástí této smlouvy.

Termín zahájení díla: 31. července 2020

Termín dokončení díla: 30. října 2021

V souladu s bodem 2.3 článku III. smlouvy o dílo bude dílo prováděno dle tohoto aktualizovaného harmonogramu.

Původní předložený harmonogram (příloha č. 3 smlouvy o dílo) a bod 2.5 a 2.13 článku III. smlouvy o dílo se tímto stávají neplatným.

II.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 včetně přílohy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram stavebních prací

V Hradci Králové dne

V Liberci

Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro SKPV
podepsáno elektronicky

Ing. Ondřej Novák
jednatel společnosti
Stavokonstrukt Liberec s.r.o.
podepsáno elektronicky

Popis			2020															
Stavební objekt	Stavební díl		argen				při				řím				řetopad			
Předání stavebního objektu : 31.7.2020																		
01 Zateplení obvodových zdí	Zemní práce	258 971,05	20000	20000	20000	20000	50000	100000	20071,05									
Práce HSV	Zakládání	3 840,00						3840										
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 800 395,71								200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	
	Ostatní práce a práce, bourání	566 475,90						50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	
	Přesun sutě	146 123,15						50000										
	Přesun hmot	62 946,00								10000								
Práce a dodávky PSV	Povrchové krytiny	42 454,31								20000	22454,31	10000		10000		10000		
	Isolace tepelné	33 220,66									33220,66							
	Konstrukce klempířské	120 394,34									30000	30000	30000	30394,34				
	Konstrukce zámečnické	97 500,00										30000	30000	30000		7500		
	H2S	17 500,00														17500		
02 Vnitřní úpravy																		
Práce a dodávky HSV	Stěny a kompletní konstrukce	22 890,47														22890,47		
	Úpravy povrchů	78 522,76															78522,76	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	67 068,95														30000	30000	7068,95
	Přesun sutě	27 917,65															10000	10000
	Přesun hmot	14 533,20															5000	5000
Práce a dodávky PSV	Dokončovací práce - malby a tapety	13 864,84																
Hodinné zúčtovací sazby	H2S	3 000,00																
03 Výměna výplní otvorů																		
Práce a dodávky HSV	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	96 699,60							20000	20000	20000	20000	20000	16699,6				
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	109 789,77						30000	20000	20000	20000	20000	20000	9789,77				
	Přesun sutě	28 218,96							10000					8218,96				
	Přesun hmot	6 872,25												6872,25				
	Konstrukce truhlářské	1 056 124,55						200000	200000	200000	200000	200000	56124,55					
Práce a dodávky PSV	Konstrukce zámečnické	55 925,06						20000						15829,06				
	Dokončovací práce - malby	42 801,40												20000	20000	2801,4		
04 Zateplení pláště																		
Práce a dodávky HSV	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 785,78																15000
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 642,67																
	Přesun sutě	12 051,09																
	Přesun hmot	1 335,18																
	Isolace tepelné	35 897,37																
Práce a dodávky PSV	Konstrukce tesářské	24 353,72																
	Konstrukce suché výztuhy	286 154,48																
Hodinné zúčtovací sazby	H2S	13 600,00																
05 Elektroinstalace																		
Práce a dodávky HSV	Přesun sutě	751,00																
Práce a dodávky PSV	Rozv. systém	143 650,00																
	Hrubá montáž	118 604,00																
	Rozvedy vodičů Cu	246 200,00																
	Soubory pro vodiče	27 410,00																
	Osv. zařízení a ovládací	404 110,00																
Práce a dodávky M	Kompletní rozvody	156 770,00																
Hodinné zúčtovací sazby	Zemní práce při enř. mont. pracích	109 505,00																
	H2S	46 900,00																
VRN	Průzkumné, geodetické a jiné práce	34 600,00																
06 ÚT	Převážení otvorů	21 090,00																
	Vnitřní vodovod	10 732,50																
	Kotelny	114 300,00																
	Strojovny	36 200,00																
	Rozvod petruží	126 360,00																
07 Plyn	Armatury	83 830,00																
	Otopné tělesa	185 300,00																
	Převážení otvorů	3 700,00																
	Vnitřní plynovod	15 265,00																
	Nádrky	900,00																
VRN	Ostatní nádrky	6 000,00																
	Vodní a odpadové nádrky	120 000,00					500	1500			20000						20000	
Zhotovení předávací dokumentace stavby																		
Předání stavby : 30.10.2021																		
Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram)			7 324 033,37	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 500,00	50 000,00	445 340,00	328 971,05	520 000,00	635 674,97	580 000,00	427 705,13	356 323,40	347 890,47	365 424,16	307 068,95
Časové čerpání financí (Roční)									80 500,00		1 344 311,05			1 000 703,50			1 343 634,43	
														5 123 201,39				

Časový a finanční harmonogram stavebních prací

[illegible]

