

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 155/2/2012
na „Pořízení nového územního plánu statutárního města Mostu“
ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a č. 4

I.

1.1.

Objednatel: Statutární město Most
Zastoupený: Mgr. Janem Paparegou, primátorem města
Sídlo: 434 69 Most, Radniční č. p. 1
IČO: 00266094
DIČ: CZ002666094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pob. Most
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
 (dále též objednatel)

1.2.

Zhotovitel: Atelier T-plan, s. r. o.
Zastoupený: RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem společnosti
Sídlo: 140 00 Praha 4 – Nusle, Sezimova 380/13
IČO: 26483734
DIČ: CZ26483734
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Praha 1
Č. ú.: 208066260/0300
 Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 85150
 (dále též zhotovitel)

II.

- 2.1. Obě strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená smlouva o dílo včetně dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (dále též smlouva).
- 2.2. Obě strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění takto:

Článek II. smlouvy se doplňuje textem následujícího znění:

- 2.10. Zpracování úprav návrhu ÚP pro 2. opakované veřejné projednání v souladu s Návrhem rozhodnutí o námitkách, Návrhem vyhodnocení připomínek, stanovisek dotčených orgánů uplatněných k Návrhu územního plánu statutárního města Mostu, které byly uplatněny ke společnému jednání o Návrhu Územního plánu statutárního města Mostu.
- 2.11. Zpracování úpravy Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území v souladu s Návrhem rozhodnutí o námitkách, Návrhem vyhodnocení připomínek, stanovisek dotčených orgánů uplatněných k Návrhu územního plánu statutárního města Mostu, které byly uplatněny ke společnému jednání o Návrhu Územního plánu statutárního města Mostu vč. dopracování VV URÚ dle požadavku KÚ Ústeckého kraje – odboru ŽP z 26. června 2020 – KÚÚK/087830/2020, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

- 2.12. Účast projektantů na 2. opakovaném veřejném projednání upraveného návrhu ÚP a VV URÚ včetně odborného výkladu.
- 2.13. Poskytnutí součinnosti projektanta při vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek k upravenému návrhu ÚP a VV URÚ.

Článek III. smlouvy se doplňuje textem následujícího znění:

- 3.8. Zpracování úpravy návrhu ÚP pro 2. opakované veřejné projednání nejpozději do 5. 8. 2020.
- 3.9. Zpracování úprav Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území v souladu s Návrhem rozhodnutí o námitkách, Návrhem vyhodnocení připomínek, stanovisek dotčených orgánů uplatněných k Návrhu územního plánu statutárního města Mostu, vč. požadavku KUÚK/087830/2020 nejpozději do 5. 8. 2020.

Článek IV. bod 4.4.8. se zrušuje a nahrazuje textem následujícího znění:

- 4.4.8. Plnění dle č. II, odst. 2.10. a 2.11. 280 500 Kč bez DPH
(Zpracování úprav návrhu ÚP pro 2. opakované veřejné projednání
Zpracování úprav Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území)

Článek IV. smlouvy se doplňuje textem následujícího znění:

- 4.4.9. Plnění dle č. II, odst. 2.12. a 2.13. 38 500 Kč bez DPH
(Účast a odborný výklad projektantů při 2. opakovaném veřejném projednání upraveného návrhu ÚP a VV URÚ,
Součinnost projektanta při vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek upravenému návrhu ÚP a VV URÚ)
- 4.4.10. Celková cena bez DPH činí částku 2 739 000 Kč, z toho DPH 21% činí částku 575 190 Kč, celková cena zakázky celkem vč. DPH **3 314 190 Kč.**

III.

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis obdrží objednatel a nabývá účinnosti dnem podpisu.
- 3.2 Tento dodatek je schválen jako změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V Mostě, dne

V Praze, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Jan Paparega
primátor města

RNDr. Libor Krajíček
jednatel společnosti