

DODATEK č. 102
K rámcové smlouvě č. 645 30090/ Z / 2013

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 30.12.2013 mezi objednatelem, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00 a společností Viamont DSP a.s.

I.

1.) Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je:

*ONJ - Oprava výh. č. 13, 14, 16, 17,19,21,101,102,107,108,110,
203a,203b,204,205,206,207,208,209,210,211 a Oprava BK na kolejích "500"*

2.) Čas plnění se sjednává na dobu

od 01.08.2020

do 31.08.2020

3.) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou:

cena bez DPH:

1 172 212 Kč

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

4.) Stavební dozor - vedoucí příslušného TO

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 29.07.2020

V Ústí nad Labem dne: 28.07.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Filip
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva firmy
STRABAG Rail a.s. Ústí nad Labem

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva firmy
STRABAG Rail a.s. Ústí nad Labem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 984933

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 68d7b8a8-9b0d-442b-8068-48c48670b2de

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.07.2020 08:54:00



fe27a7eb-07b6-4585-a749-6797e204affa