

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

| | | | |
|--|--|------------|--|
| Stavební akce: | Prodloužení tramvajové trati na Borská pole | | |
| Změna stavby / projektové dokumentace č. | A/ 014 | | |
| Dotčená část stavby: | SO 101.4 Dobřanská ulice | | |
| Název / označení změny: | Změna mobiliáře | | |
| Podklad pro změnu: | Změna PD | | |
| Zápis ve stavebním deníku ze dne: | č. listu | ze dne | |
| Návrh pro změnu podal: | TSS Grade, a.s. | Dne: | |
| Zdůvodnění a popis změny: Z důvodu předpokládaného většího počtu cestujících na nově budované lince požádal PMDP o doplnění dalších laviček do přístřešků. S ohledem na prostorové uspořádání zastávky a došlo k úpravě střechy jednoho z typizovaných přístřešků. | | | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | | NE | |
| Vliv změny na cenu díla: | ANO | | |
| Náklady na změnu celkem: | | | 68628,- Kč bezDPH |
| přípočty celkem: | | | 68628,- Kč bezDPH |
| odpočty celkem: | | | 0,- Kč bezDPH |
| Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní, fotodokumentace, situace atd. | | | příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4 |
| Za útvar / oddělení / firma | Jméno | Datum | Podpis |
| zhotovitel | Ing. Petr Bron | 14.02.2020 | |
| projektant /AD/ - | Ing. Tomáš Lžičař | 14.02.2020 | |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru | Ing. Pavel Grisník | 14.02.2020 | |
| - vedoucí odd. přípravy | Ing. David Malán | 14.02.2020 | |
| - TDS objednatele | Jiří März | 14.02.2020 | |
| - TDS | Petr Rezler | 14.02.2020 | |
| - cenová kontrola | Iva Baierová | 14.02.2020 | |