

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

| | | | |
|--|---|------------|---------------------------|
| Stavební akce: | Prodloužení tramvajové trati na Borská pole | | |
| Změna stavby / projektové dokumentace č. | A/ 018 | | |
| Dotčená část stavby: | SO 703 Stavební objekt měnárna | | |
| Název / označení změny: | doplnění přímotopů | | |
| Podklad pro změnu: | změna PD | | |
| Zápis ve stavebním deníku ze dne: | č. listu | ze dne | |
| Návrh pro změnu podal: | TSS Grade, a.s. | Dne: | |
| Zdůvodnění a popis změny: | <p>Změna se týká dovybavení objektu měnárny topnými tělesy, které PD neobsahovala a bez kterých nelze trvale zabezpečit požadovanou vnitřní teplotu v zimních měsících.</p> | | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | | NE | |
| Vliv změny na cenu díla: | ANO | | |
| Náklady na změnu celkem: | | | 23641,87 Kč bezDPH |
| přípočty celkem: | | | 23641,87 Kč bezDPH |
| odpočty celkem: | | | 0,- Kč bezDPH |
| Přílohy: soupis méněprací - víceprací | | | příloha č.1 |
| zápisy ve SD | | | příloha č.2 |
| zápisy z KD /z projednání, porady/ | | | příloha č.3 |
| ostatní, fotodokumentace, situace atd. | | | příloha č.4 |
| Za útvar / oddělení / firma | Jméno | Datum | Podpis |
| zhotovitel | Ing. Petr Bron | 14.02.2020 | |
| projektant /AD/ - | Ing. Tomáš Lžičař | 14.02.2020 | |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru | Ing. Pavel Grisník | 14.02.2020 | |
| - vedoucí odd. přípravy | Ing. David Malán | 14.02.2020 | |
| - TDS objednatele | Jiří März | 14.02.2020 | |
| - TDS | Petr Rezler | 14.02.2020 | |
| - cenová kontrola | Iva Baierová | 14.02.2020 | |