

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	A / 022		
Dotčená část stavby:	SO 101.3 Kaplířova ulice		
Název / označení změny:	Demolice a zasypání vodovodní šachty u Úřadu práce		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	Doprastav, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Změna se týká demolice a následného zásypu rušené vodovodní šachty v prostoru původního parkoviště Úřadu práce. Požadavek vznikl od Vodárny Plzeň. V rámci zásypů se upravil povrch původního parkoviště pro předláždění s napojením do původních výšek.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			69645,80 Kč bez DPH
přípočty celkem:			69645,80 Kč bez DPH
odpočty celkem:			0,- Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
geodetické zaměření			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	08.04.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	08.04.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	08.04.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	08.04.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	08.04.2020	
- TDS	Petr Rezler	08.04.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	08.04.2020	