

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	A / 025		
Dotčená část stavby:	SO 320 Plynovod a přípojky		
Název / označení změny:	Unížení plynovodu pod komunikací		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS GRADE, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Při realizaci výkopových prací pro konstrukci vozovky severního paprsku okružní křižovatky se narazilo na plynovou přípojku SSHR, která se nachází v jiné poloze a s jinou hloubkou uložení než předpokládal projekt. Přípojka zasahuje do konstrukčních vrstev budoucí vozovky od propoje č.84 po konec stavby. V předmětném úseku bylo potrubí přeloženo v trase do hloubky odpovídající správcem požadovanému krytí pro vozovku.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			141028,- Kč bez DPH
přípočty celkem:			141028,- Kč bez DPH
odpočty celkem:			0,- Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD			příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	08.04.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	08.04.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	08.04.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	08.04.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	08.04.2020	
- TDS	Petr Rezler	08.04.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	08.04.2020	