

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	A / 026		
Dotčená část stavby:	SO 302.1 Kanalizace točka Dobřanská		
Název / označení změny:	provizorní napojení		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS GRADE, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Výstavba odvodnění terminálu v Dobřanské ulici měla být koordinována s realizací přilehlého parkoviště P+R – především s objektem retenční nádrže, která je pro obě stavby společná. Z důvodu zpoždění realizace této související stavby bylo nutno realizovat provizorní napojení SO 302.1 na stávající kanalizaci SÚSPK, které zabezpečuje funkčnost odvodnění do doby dokončení retenční nádrže. Napojení bylo realizováno po dohodě se správcem v dimenzi DN200.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			61710,- Kč bez DPH
přípočty celkem:			61710,- Kč bez DPH
odpočty celkem:			0,- Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.1 příloha č.2
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	08.04.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	08.04.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	08.04.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	08.04.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	08.04.2020	
- TDS	Petr Rezler	08.04.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	08.04.2020	