

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	A/ 028		
Dotčená část stavby:	SO 101.2 Ulice U Borského parku		
Název / označení změny:	Odbourání stávajících asfaltů		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	Doprastav	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny: Při odbourávání konstrukčních vrstev vozovky v úseku od Klatovské třídy po konec úseku byla zjištěna tloušťka asfaltového souvrství ve větší mocnosti, než předpokládala PD. Na uvedeném úseku byly odbourány asfaltové vrstvy v průměrné tloušťce 0,3 m (oproti 0,15m dle PD). Vše je podloženo geodetickým zaměřením.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			258184,06 Kč bezDPH
přípočty celkem:			350446,50 Kč bezDPH
odpočty celkem:			92262,44 Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
zápisy z KD /z projednání, porady/			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	08.04.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	08.04.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	08.04.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	08.04.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	08.04.2020	
- TDS	Petr Rezler	08.04.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	08.04.2020	