



Dodatek č. 1
příkazní smlouvy

č. PRK/61/02/007982/2016

na

**„Zajištění inženýrské činnosti – TDI a koordinátora BOZP“ – pro realizaci
akce ORG č. 0042219**

**„Střední škola umělecká a řemeslná, P5 – rekonstrukce části objektu
Miramare“**

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. příkazce: **Hlavní město Praha**
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
 se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1
 pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
 zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru SML MHMP
 IČO: 00064581
 DIČ: CZ00064581
 bankovní spojení: PPF banka a. s.
 č. účtu: 27-5157998/6000
 (dále jen „příkazce“ nebo „investor“)
- a**
2. příkazník: **Kittlik s.r.o.**
 se sídlem: **Vodárenská 1915, Kročehlavy, 272 01 Kladno**
 zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
 oddíl C, vložka 230914
 zastoupený: Ing. Martinem Kučerou, jednatelem
 bankovní spojení: Oberbank AG
 číslo účtu: 2161105689/8040
 IČO: 03368637
 DIČ: CZ03368637 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o
 dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 (dále jen "příkazník")

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené příkazní smlouvě se prodlužuje plnění předmětu díla, přičemž důvod není způsoben na straně příkazníka.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

článek V.

Doba plnění

Z důvodu prodloužení realizace stavby, kdy bylo nutno vysoutěžit nového zhotovitele stavby (společnost ORDYS s.r.o.), je předpoklad prodloužení plnění dle smlouvy č. **PRK/61/02/007982/2016** o cca dalších 240 kalendářních dní, tj. do 23. 3. 2021 (do konce realizace stavby). Předání staveniště novému zhotoviteli bylo uskutečněno dne 23.7.2020.

článek VI.

Odměna a platební podmínky

1. Odměna za předmět smlouvy v rozsahu čl. II. smlouvy č. PRK/61/02/007982/2016, v návaznosti na skutečnosti uvedené v tomto dodatku a dle nabídky příkazníka ze dne 9. 9. 2016, se upravuje následně:

Odměna dle SOD:

Odměna bez DPH	96 390,- Kč
DPH 21%	20 241,90 Kč
Odměna celkem	116 631,90 Kč

Odměna dle Dodatku č. 1:

Odměna bez DPH	96 390,- Kč
DPH 21%	20 241,90 Kč
Odměna celkem	116 631,90 Kč

Odměna vč. dodatku č. 1 celkem:

Odměna bez DPH	192 780,- Kč
DPH 21%	40 483,80 Kč
Odměna celkem	233 263,80 Kč

7. Faktura dle Dodatku ke smlouvě bude vystavena samostatně po předání dozorovaného DÍLA bez vad a nedodělků a je podmíněna kladným výsledkem kolaudačního řízení. Lhůta splatnosti bude 30 kalendářních dní od doručení příkazci.

V ostatních bodech se smlouva nemění.

Ostatní ujednání

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o

smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Závěrečná ustanovení

Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

V Praze dne 29. 7. 2020

[Redacted signature area]

příkazce
Mgr. Lenka Němcová,
ředitelka odboru SML MHMP



V Praze dne 28. 7. 2020

[Redacted signature area]

příkazník /
Ing. Martin Kučera
jednatel

Kittlik s.r.o.
Křižovnická 1915, 272 01 Klášter
IČO: 1164637

Příloha č.1 - nabídka společnosti Kittlik s.r.o. ze dne 23. 7. 2020

Cenová kalkulace - dle požadovaného členění

„Zajištění inženýrské činnosti – TDI a koordinátora BOZP“ pro realizaci akce: „Střední škola umělecká a řemeslná, P5 – rekonstrukce části objektu Miramare“
 Registrační číslo projektu: ORG č. 0042219

Technický dozor stavebníka

Pol.	Obsah	Či/den	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a) + 1.b)	Kontrola zpracování PD Kontrola nabídky GD se zadávací PD	2	1	270 Kč	540 Kč	653 Kč
2.a)1 + 2.a)2	Předání stavby zhotoviteli Kontrola souladu zhotovitele díla s PD a SoD	2	1	270 Kč	540 Kč	653 Kč
2.b)+2.c)+2.d)	TDI - soulad stavby a rozpočtu Dohled nad kvalitou stavby a dodržení rozpočtu Kontrola vedení st. deníku	10	7	270 Kč	18 900 Kč	22 869 Kč
2.e) + 2.f)	Dílčí přebírání stavby Kontrola vad a nedodělků	10	7	270 Kč	18 900 Kč	22 869 Kč
2.g)+2.h)+2.i)	Kontrola fakturace na základě provedených prací Kontrola dodržování HMG Uvedení stavby do užívání bez vad a nedodělků	10	7	270 Kč	18 900 Kč	22 869 Kč
3.a)	Účast na KD vč. zápisů	4,5	7	270 Kč	8 505 Kč	10 291 Kč
07/20 - 01/21	Celkem				66 285 Kč	80 205 Kč

pozn: zadavatelem předpokládaná hodnota stavby:

19 600 000,- Kč bez DPH

V Kladně dne 23.7.2020

Kittlik s.r.o.
 Ing. Martin Kučera, jednatel


 Vězeňská 4045, 272 01 Kladno
 IČ: 03346417

Cenová kalkulace - dle požadovaného členění a Výkonového a honorářového řádu ČKAIT

„Zajištění inženýrské činnosti – TDI a koordinátora BOZP“ pro realizaci akce: „Střední škola umělecká a řemeslná, P5 – rekonstrukce části objektu Miramaré“
 Registrační číslo projektu: ORG č. 0042219

Koordinátor BOZP

2	135 Kč	270 Kč
---	--------	--------

Pol.	Obsah	Čí/den	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a)	Zpracování plánu BOZP	8	1	270 Kč	2 160 Kč	2 614 Kč
1.b)	Zpracování Oznámení na IBP a SÚ					
2.a) 1	Kontrola bezpečnostních rizik a dokladů zhotovitele	2	1	270 Kč	540 Kč	653 Kč
2.a) 2	Zabezpečení plánu BOZP a Rizik BOZP asoulad s PD					
2.b)	K-BOZP - soulad stavby a Rizik BOZP a plánu BOZP	10	7	270 Kč	18 900 Kč	22 869 Kč
2.c)	Dohled nad dodržáním plánu BOZP					
2.d)	Kontrola vedení st. Deníku dle BOZP					
2.e)	Díličí kontrola odstranění závad BOZP					
2.f)	Koordinace odstranění závad BOZP					
2.g)	Kontrola neodstraněných závad BOZP					
2.h)	Koordinace dodržování HMG plnění BOZP					
2.i)	Koordinace nápravných opatření HMG BOZP					
3.a)	Účast na KD BOZP včetně zápisů, závěrečná zpráva	4,5	7	270 Kč	8 505 Kč	10 291 Kč
07/20 - 01/21	Celkem				30 105 Kč	36 427 Kč

pozn: zadavatelem předpokládaná hodnota stavby:

19 600 000,- Kč bez DPH

V Kladně dne 23.7.2020

Kittlik s.r.o.

Ing. Martin Kučera, jednatel



