
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 3/92.5 – SO 100.30.1/2 – Ul. Svatopetrská – 2. část, komunikace

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 3 954 353,82 Kč na 6 673 899,24 Kč, tedy o + 2 719 545,42 Kč.


V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a není zde žádná nová položka.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 20. 3. 2020



KUBITA s.r.o.



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.30.1/2

Číslo ZBV:

3/92.5

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 3/92.5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/92.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/92.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/92.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/92.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/92.5	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/92.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/92	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 3/92.5**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.30.1/2
Název SO/PS:	Ul. Svatopetrská – 2. část, komunikace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	3 158 219,89 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	2 719 545,42 Kč, 86,11 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 208 634 143,15 Kč, 100,93 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Zhotovitel předkládá tuto ZBV z důvodu narovnání vyměřeného množství prací/položek dle projektové dokumentace a skutečně provedených prací, které nekorrespondují s položkami ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Tato změna řeší Změny ve stavebním objektu SO 100.30.1.

Zhotovitel předkládá tuto ZBV z důvodu narovnání vyměřeného množství prací/položek dle projektové dokumentace a skutečně provedených prací, které nekorrespondují s položkami ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace. Toto stavební dílo je realizováno na základě měřeného kontraktu, tudíž výsledná cena díla je stanovena na základě měření skutečně provedených prací. Zhotovitel si tudíž nárokuje tyto skutečně provedené práce.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.30.1:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
13	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	488,000	262,32%
43	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	210,370	914,65%
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	1 228,000	288,99%
7	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 228,000	288,99%
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 228,000	288,99%

2	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 228,000	288,99%
4	572214.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 228,000	288,99%
3	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	1 228,000	288,99%
5	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	1 228,000	288,99%
1	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 228,000	288,99%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 27. 03. 2020

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.30.1/2	Číslo ZBV: 3/92.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:






Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.30.1.

Zhotovitel předkládá tuto ZBV z důvodu narovnání vyměřeného množství prací/položek dle projektové dokumentace a skutečně provedených prací, které nekorespondují s položkami ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace. Toto stavební dílo je realizováno na základě měřeného kontraktu, tudíž výsledná cena díla je stanovena na základě měření skutečně provedených prací. Zhotovitel si tudíž nárokuje tyto skutečně provedené práce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 719 545,42	2 719 545,42

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	31. 03. 2020	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum		podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno		datum	27. 03. 2020	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno		datum	
Zhotovitel	jméno		datum	27. 3. 2020

Číslo paré:

1

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 3/92.5**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 5
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.30.1/2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): UI. Svatopetrská - 2. část, komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 158 219,89

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	796 133,93	3 954 353,82	796 133,93

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	2 719 545,42	3 515 679,35	111,32%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	6 673 899,24	3 515 679,35	111,32%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavhvedoucí):

SOUHLASÍM
27. 3. 2020

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM
31. 03. 2020

Správce stavby

27. 03. 2020

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/92.5

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 100.30.1/2

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 100.30.1 Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 100.30.1 Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	01 PÚ														
1	11317	příprava území demolic, odstranění, fréza ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	13,205	13,205	13,205	0,000	400,00	5 282,00	5 282,00	0,00	0,00	5 282,00	0,00	0,00%
46	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	3,073	3,151	3,151	0,000	1 052,00	3 232,80	3 314,85	0,00	0,00	3 314,85	0,00	0,00%
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	591,457	591,457	591,457	0,000	430,00	254 326,51	254 326,51	0,00	0,00	254 326,51	0,00	0,00%
3	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	318,215	462,679	462,679	0,000	995,00	316 623,93	460 365,61	0,00	0,00	460 365,61	0,00	0,00%
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	552,660	684,690	684,690	0,000	83,00	45 870,78	56 829,27	0,00	0,00	56 829,27	0,00	0,00%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	123,030	146,144	146,144	0,000	947,00	116 509,41	138 398,37	0,00	0,00	138 398,37	0,00	0,00%
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	44,492	44,492	44,492	0,000	51,00	2 269,09	2 269,09	0,00	0,00	2 269,09	0,00	0,00%
2	12190	PŘEVRTVNĚNÍ ORNICE	M3	133,476	133,476	133,476	0,000	52,00	6 940,75	6 940,75	0,00	0,00	6 940,75	0,00	0,00%
3	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	1,000	4,000	4,000	0,000	329,00	329,00	1 316,00	0,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00%
43	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	10,000	27,470	27,470	0,000	135,00	1 350,00	3 708,45	0,00	0,00	3 708,45	0,00	0,00%
45	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	6,000	6,000	6,000	0,000	1 554,00	9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00%
01 PÚ		příprava území demolic, odstranění, fréza							762 058,27	942 074,90	0,00	0,00	942 074,90	0,00	0,00%
02 STAVBA		výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony													
4	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	1 844,093	1 872,986	1 872,986	0,000	325,00	599 330,23	608 720,45	0,00	0,00	608 720,45	0,00	0,00%
10	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	30,450	30,450	30,450	0,000	391,00	11 905,95	11 905,95	0,00	0,00	11 905,95	0,00	0,00%
12	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	960,000	1 104,464	1 104,464	0,000	406,00	389 760,00	448 412,38	0,00	0,00	448 412,38	0,00	0,00%
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	27,100	32,263	32,263	0,000	186,00	5 040,60	6 000,92	0,00	0,00	6 000,92	0,00	0,00%
14	17411	ZÁSPV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,730	16,730	16,730	0,000	97,00	1 622,81	1 622,81	0,00	0,00	1 622,81	0,00	0,00%
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 923,000	2 211,928	2 211,928	0,000	13,00	24 999,00	28 755,06	0,00	0,00	28 755,06	0,00	0,00%
19	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	256,000	309,830	309,830	0,000	252,00	64 512,00	78 077,16	0,00	0,00	78 077,16	0,00	0,00%
02 STAVBA		výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony							1 097 170,59	1 183 494,74	0,00	0,00	1 183 494,74	0,00	0,00%
02.02 CHRÁNIČKY		založení chrániček													
20	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	16,000	16,000	16,000	0,000	308,00	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00%
22	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	122,000	122,000	122,000	0,000	432,00	52 704,00	52 704,00	0,00	0,00	52 704,00	0,00	0,00%
21	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	34,500	34,500	34,500	0,000	2 413,00	83 248,50	83 248,50	0,00	0,00	83 248,50	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	02.02	CHRÁMIČKY							140 880,50	140 880,50	0,00	0,00	140 880,50	0,00	0,00%
		založení chrániček													
	03	STAVBA													
		odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby													
37	58920	VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1 008,000	1 109,900	1 109,900	0,000	121,00	121 968,00	134 297,90	0,00	0,00	134 297,90	0,00	0,00%
9	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	21,153	21,153	21,153	0,000	616,00	13 030,25	13 030,25	0,00	0,00	13 030,25	0,00	0,00%
13	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	7,000	7,000	7,000	0,000	18 847,00	131 929,00	131 929,00	0,00	0,00	131 929,00	0,00	0,00%
45	897626	VPUŠŤ ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	7,000	7,000	7,000	0,000	8 640,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00%
44	897726	ČISTIČÍ KUSY ŠTERBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	3,000	3,000	3,000	0,000	7 941,00	23 823,00	23 823,00	0,00	0,00	23 823,00	0,00	0,00%
46	89949	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM	KUS	7,000	7,000	7,000	0,000	4 564,00	31 948,00	31 948,00	0,00	0,00	31 948,00	0,00	0,00%
14	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	5,999	5,999	5,999	0,000	2 413,00	14 475,59	14 475,59	0,00	0,00	14 475,59	0,00	0,00%
15	899632	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	21,153	21,153	21,153	0,000	62,00	1 311,49	1 311,49	0,00	0,00	1 311,49	0,00	0,00%
17	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	21,153	21,153	21,153	0,000	74,00	1 565,32	1 565,32	0,00	0,00	1 565,32	0,00	0,00%
13	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	54,000	186,030	674,030	488,000	1 418,00	76 572,00	263 790,54	0,00	691 984,00	955 774,54	691 984,00	262,32%
43	935111	ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	23,000	23,000	233,370	210,370	2 966,00	68 218,00	68 218,00	0,00	623 957,42	692 175,42	623 957,42	914,65%
	03	STAVBA							545 320,64	744 869,08	0,00	1 315 941,42	2 060 810,50	1 315 941,42	176,67%
		odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby													
	K B	konstrukce sklady B parkovací pruh tl.420													
13	21361	DREMAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	23,000	23,000	23,000	0,000	38,00	874,00	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00%
12	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,450	3,450	3,450	0,000	742,00	2 559,90	2 559,90	0,00	0,00	2 559,90	0,00	0,00%
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	559,000	559,000	559,000	0,000	249,00	139 191,00	139 191,00	0,00	0,00	139 191,00	0,00	0,00%
1	56343	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU TL DO 150MM	M2	559,000	559,000	559,000	0,000	107,00	59 813,00	59 813,00	0,00	0,00	59 813,00	0,00	0,00%
11	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAMI	M2	559,000	559,000	559,000	0,000	456,00	254 904,00	254 904,00	0,00	0,00	254 904,00	0,00	0,00%
	K B	konstrukce sklady B parkovací pruh tl.420							457 341,90	457 341,90	0,00	0,00	457 341,90	0,00	0,00%
	K E	konstrukce sklady E tl.540													
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	136,000	424,928	1 652,928	1 228,000	249,00	33 864,00	105 807,07	0,00	305 772,00	411 579,07	305 772,00	288,99%
7	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM	M2	136,000	424,928	1 652,928	1 228,000	143,00	19 448,00	60 764,70	0,00	175 604,00	236 368,70	175 604,00	288,99%
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	136,000	424,928	1 652,928	1 228,000	18,00	2 448,00	7 648,70	0,00	22 104,00	29 752,70	22 104,00	288,99%
2	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	136,000	424,928	1 652,928	1 228,000	12,00	1 632,00	5 099,14	0,00	14 736,00	19 835,14	14 736,00	288,99%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívejších ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	572214.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	136,000	424,928	1 652,928	1 228,000	12,00	1 632,00	5 099,14	0,00	14 736,00	19 835,14	14 736,00	288,99%
3	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	136,000	424,928	1 652,928	1 228,000	254,00	34 544,00	107 931,71	0,00	311 912,00	419 843,71	311 912,00	288,99%
5	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	136,000	424,928	1 652,928	1 228,000	254,00	34 544,00	107 931,71	0,00	311 912,00	419 843,71	311 912,00	288,99%
1	574I54	ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	136,000	424,928	1 652,928	1 228,000	201,00	27 336,00	85 410,53	0,00	246 828,00	332 238,53	246 828,00	288,99%
	KE	konstrukce sklady E tl.540							155 448,00	485 692,70	0,00	1 403 604,00	1 889 296,70	1 403 604,00	288,99%
		Celkem							3 158 219,89	3 954 353,82	0,00	2 719 545,42	6 673 895,24	2 719 545,42	68,77%

Za Zhotovitel:

Datum:

27.3.2020

Za Objednatel:

Datum:

27.03.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table for 'Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH' and 'Aktuální smluvní částka (cena stavby)' with values like 1 197 447 545,43 and 1 208 634 143,15.

Summary table for 'Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4' with values like 10 696 769,37 and 0,89%.

Summary table for 'Sledování limitu 50 % Skupina 3' and 'Sledování limitu 50 % Skupina 4' with values like 8,92% and 0,00%.

Summary table for 'Sledování limitu 15 %' and 'Sledování limitu 149 224 000 Kč' with values like 0,71% and 8 488 555,44 Kč.

Grouped header table for 'Skupiny změn' with columns for categories -1 to -6 and their respective sub-headers like 'Vyhrazená změna (Doměrky)', 'Záměna položek (Započítávání)', etc.

Main data table with columns for SO, ZBV č., Investor, Název SO/PS / předmět Změny, Změny záporné, Změny kladné, Hodnota ZBV, and detailed change descriptions across various project items.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 208 634 143,15
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,93%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	-4,82%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	10 696 769,37	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,89%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,92%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,71%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	8 488 555,44 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	140 735 444,56	

Skupiny změn																									
- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -										
Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost			Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky										
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
18	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36=39/1*100	37=36+37	40		
				- 57 741 490,07	68 928 087,79	11 186 597,72	- 161 156,92	191 604,21	30 447,29	- 5 531 808,48	5 439 492,70	- 92 315,78	- 48 080 095,37	58 776 864,74	10 696 769,37	108 856 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 988 429,30	4 520 126,14	0,71%	8 488 555,44	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00			- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00			- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 201,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Spáňná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00			0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dornych 2 část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00			0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
140.2	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00			0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.2	3/86.3	ŘSD	Křižovatka Dornych - Zvoňka, komunikace	- 78 660,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00			- 78 660,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.3	3/87.3	ŘSD	Křižovatka Zvoňka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00			- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2. část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00			0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00			0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00			0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, ohodnliv	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00			0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42		
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.