

---

## Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: **Vyjádření k předložené ZBV č. 3/93.5 – SO 100.30.2/2 – Ul. Svatopetrská – 2. část, chodníky**

---

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 2 513 060,24 Kč na 2 562 986,24 Kč, tedy o + 49 926,00 Kč.


V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a není zde žádná nová položka.

### Závěr:

**Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.**

**Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.**

V Brně dne 20. 3. 2020



KUBITA s.r.o.





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 100.30.2/2**

Číslo ZBV:

**3/93.5**

Objednatel: Statutární město Brno  
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.  
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno  
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
 IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 3/93.5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/93.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/93.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/93.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/93.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/93.5	0,00	49 926,00	49 926,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/93.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/93	0,00	49 926,00	49 926,00

**Průvodní list zařazení do skupiny**  
**pro ZBV číslo: 3/93.5**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.30.2/2
Název SO/PS:	Ul. Svatopetrská – 2. část, chodníky

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 217 229,03 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	49 926,00 Kč, 2,25 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 208 684 069,15 Kč, 100,94 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Zhotovitel předkládá tuto ZBV z důvodu narovnání vyměřeného množství prací/položek dle projektové dokumentace a skutečně provedených prací, které nekorespondují s položkami ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice).  
 Změny záporné nejsou vyvolány.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
 (NEHODÍČI SE ŠKRTNĚTE A HODÍČI SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):**

Tato změna řeší Změny ve stavebním objektu SO 100.30.2.

Zhotovitel předkládá tuto ZBV z důvodu narovnání vyměřeného množství prací/položek dle projektové dokumentace a skutečně provedených prací, které nekorespondují s položkami ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace. Toto stavební dílo je realizováno na základě měřeného kontraktu, tudíž výsledná cena díla je stanovena na základě měření skutečně provedených prací. Zhotovitel si tudíž nárokuje tyto skutečně provedené práce.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.30.2:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
11	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	159,000	706,67%

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 27.3.20

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 100.30.2/2</b>	Číslo ZBV: <b>3/93.5</b>
---	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

**Zhotovitel:** Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**












Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.30.1.

Zhotovitel předkládá tuto ZBV z důvodu narovnání vyměřeného množství prací/položek dle projektové dokumentace a skutečně provedených prací, které nekorespondují s položkami ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace. Toto stavební dílo je realizováno na základě měřeného kontraktu, tudíž výsledná cena díla je stanovena na základě měření skutečně provedených prací. Zhotovitel si tudíž nárokuje tyto skutečně provedené práce.

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>49 926,00</b>	<b>49 926,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	<b>31. 03. 2020</b>	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum		podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno		datum	<b>27. 03. 2020</b>	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno		datum			
Zhotovitel	jméno		datum	<b>27. 3. 2020</b>		
						Číslo paré: <b>1</b>

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 3/93.5**

<b>Název Stavby:</b> Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	<b>Skupina</b> <b>5</b>
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.30.2/2</b>	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> <b>Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky</b>	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
2 217 229,03

**Poznámka:** Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	295 831,22	2 513 060,24	295 831,22

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	49 926,00	345 757,22	15,59%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	2 562 986,24	345 757,22	15,59%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

[Redacted]

SOUHLASÍM  
27.3.2020

[Redacted]

Projektant (autorský dozor):

[Redacted]

SOUHLASÍM  
31.03.2020

Správce stavby

[Redacted]

27.03.2020

Statutární město Brno

[Redacted]

[Redacted]

SOUHLASÍM

[Redacted]

**Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/93.5**

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 100.30.2 Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky

Číslo a název rozpočtu: SO 100.30.2 Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky

**ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**

**č. SO 100.30.2/2**

**Skupina Změn: 5**

Por. č. řad.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
	<b>01 PÚ</b>	<b>příprava území demolic, odstranění, fréza</b>													
1	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	0,471	7,465	7,465	0,000	400,00	188,40	2 986,00	0,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00%
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	413,188	500,613	500,613	0,000	430,00	177 670,84	215 263,59	0,00	0,00	215 263,59	0,00	0,00%
3	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	112,015	112,015	112,015	0,000	995,00	111 454,93	111 454,93	0,00	0,00	111 454,93	0,00	0,00%
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	168,980	220,040	220,040	0,000	83,00	14 025,34	18 263,32	0,00	0,00	18 263,32	0,00	0,00%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	18,078	18,078	18,078	0,000	947,00	17 119,87	17 119,87	0,00	0,00	17 119,87	0,00	0,00%
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	128,700	128,700	128,700	0,000	51,00	6 563,70	6 563,70	0,00	0,00	6 563,70	0,00	0,00%
2	12190	PŘEVSTVENÍ ORNICE	M3	386,100	386,100	386,100	0,000	52,00	20 077,20	20 077,20	0,00	0,00	20 077,20	0,00	0,00%
43	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	10,000	20,000	20,000	0,000	135,00	1 350,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
45	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00%
	<b>01 PÚ</b>	<b>příprava území demolic, odstranění, fréza</b>							<b>350 004,27</b>	<b>395 982,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 982,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13,14%</b>
	<b>02 STAVBA</b>	<b>výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony</b>													
4	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	1 822,549	1 857,519	1 857,519	0,000	325,00	592 328,43	603 693,68	0,00	0,00	603 693,68	0,00	0,00%
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	8,800	12,393	12,393	0,000	186,00	1 636,80	2 305,10	0,00	0,00	2 305,10	0,00	0,00%
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 670,830	2 020,530	2 020,530	0,000	13,00	21 720,79	26 266,89	0,00	0,00	26 266,89	0,00	0,00%
16	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	676,000	676,000	676,000	0,000	33,00	22 308,00	22 308,00	0,00	0,00	22 308,00	0,00	0,00%
17	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	676,000	676,000	676,000	0,000	21,00	14 196,00	14 196,00	0,00	0,00	14 196,00	0,00	0,00%
18	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	4 056,000	4 056,000	4 056,000	0,000	6,00	24 336,00	24 336,00	0,00	0,00	24 336,00	0,00	0,00%
10	711116	IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC	M2	370,000	521,120	521,120	0,000	189,00	69 930,00	98 491,68	0,00	0,00	98 491,68	0,00	0,00%
	<b>02 STAVBA</b>	<b>výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony</b>							<b>746 456,02</b>	<b>791 597,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 597,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6,05%</b>
	<b>02.02 CHRÁNIČKY</b>	<b>založení chrániček</b>													
20	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	30,000	30,000	30,000	0,000	308,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00%
22	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	60,000	60,000	60,000	0,000	432,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00%
21	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	22,500	22,500	22,500	0,000	2 413,00	54 292,50	54 292,50	0,00	0,00	54 292,50	0,00	0,00%
	<b>02.02 CHRÁNIČKY</b>	<b>založení chrániček</b>							<b>89 452,50</b>	<b>89 452,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 452,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Poř. č. 1	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství dřívější ZBV 6	Množství ve Změně 7	Množství rozdílu 8	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Cena celkem v Kč dřívější ZBV 10	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
	<b>03 STAVBA</b>	<b>odvodnění UV, šterbiny, předlažba, spárny, obruby</b>													
11	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	17,000	22,500	181,500	159,000	314,00	5 338,00	7 065,00	0,00	49 926,00	56 991,00	49 926,00	706,67%
41	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	168,280	215,870	215,870	0,000	334,00	56 205,52	71 100,58	0,00	0,00	72 100,58	0,00	0,00%
	<b>03 STAVBA</b>	<b>odvodnění UV, šterbiny, předlažba, spárny, obruby</b>							<b>61 543,52</b>	<b>79 165,58</b>	<b>0,00</b>	<b>49 926,00</b>	<b>129 091,58</b>	<b>49 926,00</b>	<b>109,76%</b>
	<b>K Cch</b>	<b>konstrukce sklady C chodníková tl.350</b>													
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 594,320	1 944,020	1 944,020	0,000	71,00	113 196,72	138 025,42	0,00	0,00	138 025,42	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 594,320	1 944,020	1 944,020	0,000	107,00	170 592,24	208 010,14	0,00	0,00	208 010,14	0,00	0,00%
11	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 594,320	1 944,020	1 944,020	0,000	357,00	569 172,24	694 015,14	0,00	0,00	694 015,14	0,00	0,00%
	<b>K Cch</b>	<b>konstrukce sklady C chodníková tl.350</b>							<b>852 961,20</b>	<b>1 040 050,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 050,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21,93%</b>
	<b>K Cch NIPI</b>	<b>konstrukce sklady E tl.540</b>													
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	29,000	29,000	29,000	0,000	71,00	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	29,000	29,000	29,000	0,000	107,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	3 103,00	0,00	0,00%
11	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	29,000	29,000	29,000	0,000	506,00	14 674,00	14 674,00	0,00	0,00	14 674,00	0,00	0,00%
	<b>K Cch NIPI</b>	<b>konstrukce sklady E tl.540</b>							<b>19 836,00</b>	<b>19 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>K Cch NIPI UVL</b>	<b>konstrukce sklady C chodníková tl.350</b>													
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	29,000	29,000	29,000	0,000	71,00	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	29,000	29,000	29,000	0,000	107,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	3 103,00	0,00	0,00%
11	632922	DLAŽBY PODLAH Z DLAŽDIC BETON (NEBO GRANITOID) DO LOŽE Z MC	M2	29,000	29,000	29,000	0,000	702,00	20 358,00	20 358,00	0,00	0,00	20 358,00	0,00	0,00%
	<b>K Cch NIPI UVL</b>	<b>konstrukce sklady C chodníková tl.350</b>							<b>25 520,00</b>	<b>25 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>K Cp</b>	<b>konstrukce sklady C chodníková přejíždná tl.420</b>													
8	562431	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TRÍ TL DO 150MM	M2	76,510	76,510	76,510	0,000	249,00	19 050,99	19 050,99	0,00	0,00	19 050,99	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	76,510	76,510	76,510	0,000	107,00	8 186,57	8 186,57	0,00	0,00	8 186,57	0,00	0,00%
11	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	76,510	76,510	76,510	0,000	396,00	30 297,96	30 297,96	0,00	0,00	30 297,96	0,00	0,00%
	<b>K Cp</b>	<b>konstrukce sklady C chodníková přejíždná tl.420</b>							<b>57 535,52</b>	<b>57 535,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 535,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Poř. č. řad.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	K Cp NIP1	konstrukce skladby C chodníková přejezdná tl.420	M2	15,000	15,000	0,000	249,00	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00%
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	15,000	15,000	0,000	107,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	15,000	15,000	0,000	572,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00%
11	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	15,000	15,000	0,000	572,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00%
	K Cp NIP1	konstrukce skladby C chodníková přejezdná tl.420						13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00%
		<b>Celkem</b>						<b>2 217 229,03</b>	<b>2 513 060,24</b>	<b>0,00</b>	<b>49 926,00</b>	<b>2 562 986,24</b>	<b>49 926,00</b>	<b>1,99%</b>

Za Objednatele:

Datum:

27. 3. 2020

Datum:

27. 03.



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table for project 'Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4' showing contract value, percentage change, and monitoring status.

Summary table for 'Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4' showing total values and monitoring limits.

Summary table for 'Sledování limitu 50 % Skupina 3' and 'Sledování limitu 50 % Skupina 4'.

Summary table for 'Sledování limitu 15 %' and 'Sledování limitu 149 224 000 Kč'.

Skupiny změn

Main data table with columns for SO, ZBV č., Investor, Název SO/PS / předmět Změny, Změny záporné, Změny kladné, Hodnota ZBV, and various monitoring columns (-1 to -6).



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 208 684 069,15
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,94%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 1b, odst. (b), písm. b)	-4,82% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	10 696 769,37	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,88%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,92% ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,71% ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	8 538 481,44 Kč ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	140 685 518,56

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -						- 6 -	
							Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	Smluvní kompenzační nároky								
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	40													
				- 57 741 490,07	68 978 013,79	11 236 523,72	- 161 156,92	191 604,21	30 447,29	- 5 531 808,48	5 439 492,70	- 92 315,78	- 48 080 095,37	58 778 864,74	10 696 769,37	106 856 960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 868 429,30	4 570 052,14	0,71%	8 538 481,44	0,00													
740.2	3/81.3	SMB	Vešijné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00		0,00				- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
740.3	3/82.3	SMB	Vešijné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00		0,00				- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
740.3	3/83.3	SMB	Vešijné osvětlení ul. Šašánská	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00		0,00				0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
740.4	3/84.3	SMB	Vešijné osvětlení ul. Dornych 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00		0,00				0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00		0,00				0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.2	3/86.3	ŘSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00		0,00				- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.3	3/87.3	ŘSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00		0,00				- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00	0,00			0,00%	0,00														
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00		0,00				0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00		0,00				0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00		0,00				0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00		0,00				0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42														
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00														
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00														
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00														

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.