



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2020-005

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2020-005

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy

Tel: 466 859 449, 739 505 861, e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

, technikem odd. investic a tech. správy MmP

Tel: 466 859 470, 736 519 022, e-mail:

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: „Společnost – pro stavbu Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“.

Se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, 530 02

Založená společnostmi:

Společník 1:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, 530 02

Zastoupený ve věcech smluvních:

předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních:

, obchodním ředitelem,

Zastoupený ve věcech technických:

, výrobním ředitelem

Odpovědný stavbyvedoucí:

- č. autorizace 0602666

Tel:

IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1441

bankovní spojení: ČSOB Pardubice

číslo účtu:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2020-005

Společník 2

EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zastoupen: , předsedou představenstva a generálním ředitelem |

, místopředsedou představenstva a finančním ředitelem

Zastoupený ve věcech smluvních: ředitelem závodu Čechy východ, podle plné moci.

Zastoupený ve věcech obchodních: ředitelem závodu Čechy východ,

, provozně – obchodním náměstkem a , vedoucím sektoru

Zastoupený ve věcech technických: , provozně – obchodním náměstkem a

, vedoucím sektoru a , hlavním stavbyvedoucím

Stavbyvedoucí: , č. autorizace: 1006157

Tel:

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 04. 05. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2020-005, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“ (dále jen Smlouva). Předmětem díla je výstavba lávky pro pěší a cyklisty vedle „Rosického mostu“ spojující Městský obvod Pardubice VI a Městský obvod Pardubice VII zahrnující výstavbu společné stezky pro chodce a cyklisty, realizaci samotné lávky přes Labe upevněné na upravené pilíře stávajícího mostu, přeložku kabelů světelného signalizačního zařízení (SSZ) a zřízení osvětlení plavebních znaků včetně jejich napájení.

V průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k technickým úpravám, neboť na základě provedeného geologického průzkumu zkouškou zaražení štětovic bylo zjištěno, že pod vrstvou R5 – Slínovec mírně zvětralý o mocnosti cca 1,5m se nachází vrstva jílovité zeminy, pro kterou je původní způsob hlubinného založení tryskovou injektáží nevhodný.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č. 1 (dále jen „ZL č.1“), který je přílohou č. 2 a nedílnou částí tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši - 92 354,24 Kč bez DPH.

Zároveň Zhotovitel - Společník 1: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., písemně požádal o změnu bankovního spojení, kdy bude nový účet Společníka 1 nyní veden u Komerční banky, a. s. (bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku). S ohledem na tuto skutečnost je stanoveno nové bankovní spojení Společníka 1, a to : Komerční banka, a. s., číslo účtu: : kterým bude nahrazen účet Společníka 1 doposud vedený u ČSOB Pardubice, a.s. , číslo účtu: uvedený ve Smlouvě v popisu Smluvních stran.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2020-005

Smluvní strany se tak tedy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny díla a obsah smlouvy.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za dílo nově takto:

Celková cena za dílo dle SOD:	33 828 144,60	Kč bez DPH
Cena méněprací dle ZL č. 1	-1 133 445,98	Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZL č. 1	1 041 088,74	Kč bez DPH
Cena méněprací a víceprací dle Dodatku č. 2	-92 357,24	Kč bez DPH
Celková cena za dílo vč. Dodatku č.2	33 735 787,36	Kč bez DPH
DPH 21%	7 084 515,35	Kč
Celková cena za dílo vč. Dodatku č.2	40 820 302,71	Kč vč. DPH

(slovy: čtyřicetmilionůosmsetdvacettidířístřistadvěkorunčeskýchsedmdesátjedenhaléř)

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2020-005 ze dne 04. 05. 2020 jsou nedotčena výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.
- S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 2 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
- Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2020-005

6. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1: žádost o změnu bankovního spojení

Příloha č. 2: Změnový list č. ZL 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 30.6.2020 č. usnesení R/3887/2020.

[Doplňí objednatel před uzavřením smlouvy]

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne 09. 07. 2020

.....
za *objednatele*
Ing. Martin Charvát
primátor města

.....
za *zhotovitele*
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a

.....
ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CS, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2020-005

Dobrý den, prosím o zpracování dodatku č. 2 na akci: Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“. Změna se bude týkat pouze bankovního spojení.

Účet „Společnosti“ veden u **Komerční banky, a. s.**, číslo účtu:

(viz příloha).

Děkuji za spolupráci.
S pozdravem



technik obchodní přípravy
divize mostních staveb

T: -
E: j

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2020-005



KB

SMLOUVA O BĚŽNÉM ÚČTU

Komerční banka, a.s.

se sídlem Na Příkopě 33 čp. 989, Praha 1, PSČ 114 07
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054
infolinie: 800 521 521 | e-mail: mojebanka@kb.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo: K VÁPENCE 2677, PARDUBICE, PSČ 530 02, ČR
IČO: 25253361

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: výpis z rejstříku ČR, číslo: ODDÍL B, VLOŽKA 1441, Česká republika, KS HRADEC KRÁLOVÉ

Věříme si, že vám poskytujeme nejlepší služby. Vaše spokojenost je naším cílem. Pokud máte jakýkoli dotaz nebo připomínku, obraťte se na nás. Budeme rádi, když vám pomůžeme.

Běžný účet

Běžný účet číslo	KČ
IBAN	KČ
Měna účtu	CHLÁDEK A TINTĚRA PCE-SDRUŽ.LÁVKA ROSICÉ
Název účtu	elektronicky
Způsob předávání výpisů z účtu	měsíčně
Četnost zaslání výpisů z účtu	oprávněná osoba dle těchto pravidel:
Osoba oprávněná nakládat a prostředky na účtu	▪ jedna Oprávněná osoba samostatně
Kontaktní adresa	sídlo (sjednává se pro zaslání Zásilek dle VOP)

Společná ustanovení

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- Všeobecné obchodní podmínky banky (dále jen „VOP“),
- Oznámení o provádění platebního styku,
- Saazabník (v rozsahu relevantním k této smlouvě).

Podpisem této smlouvy potvrzujete, že:

- jsme vás seznámili s obsahem a významem dokumentů, jež jsou součástí této smlouvy, a dalších dokumentů, na které se v nich odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasíte,
- jsme vás upozornili na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text smlouvy a jejich význam vám byl dostatečně vysvětlen,
- jsme vás před uzavřením smlouvy informovali o systému pojištění pohledávek z vkladů a o informačním přehledu, který je k dispozici na webových stránkách <http://www.kb.cz/pojistenivkladu>,
- v případě, že smlouvu uzavíráte elektronicky, jste se seznámili s příslušnými informacemi ke smlouvám o finančních službách uzavíraných na dálku na našich internetových stránkách (www.kb.cz),
- berete na vědomí, že nejen smlouva, ale i všechny výše uvedené dokumenty jsou pro vás závazné, a že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy.

Podpisem smlouvy:

- berete na vědomí, že jsme oprávněni nakládat s údaji podlehajícími bankovnímu tajemství způsobem dle článku 28 VOP,
- udělujete souhlas dle článku 28.3 VOP, jste-li právnickou osobou,
- udělujete souhlas s tím, že jsme oprávněni započítávat své pohledávky za vámi v rozsahu a způsobem stanoveným ve VOP.

1/2



10560123202743

Bankovní identifikace: 1.7.2014, číslo: 10560123202743

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“
Změnový list č. 1	SoD č. OVZ-VZZR-2020-005
<p><u>Popis Změny:</u> Jedná se o vhodnější technické řešení založení spodní stavby, konkrétně způsobu hlubinného založení pilíře P3 v korytě řeky Labe dle nově zpracovaného výkresu „MIKROPILOTY“, který je přílohou č.2 Původní technické řešení na bázi „tryskové injektáže“ je nově řešeno na bázi „MIKROPILOTŮ“.</p> <p><u>Popis příčiny Změny:</u> Na základě provedeného geologického průzkumu zkouškou zaražení štetovnic bylo zjištěno, že pod vrstvou R5 – Slínovec mírně zvětralý o mocnosti cca 1,5m se nachází vrstva jílovité zeminy, pro kterou je původní způsob hlubinného založení tryskovou injektáží nevhodný.</p> <p><u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Výše popsaná změna má vliv na cenu díla – změnou dojde ke úspoře finančních prostředků</p> <p>Pro ocenění změny předmětu díla bylo využito ustanovení SOD (oddíl III, odst 4), kdy pro stanovení ceny díla</p> <ol style="list-style-type: none">1) byly využity jednotkové ceny uvedené v nabídce tj. bylo využito stávajících položek, uvedených v oceněném položkovém výkazu výměr2) pro nacenění položek mimo původní nabídku se použily položky z platného ceníku URS poníženo o 10% <p><u>Odkazy:</u> příloha č.1 – Rozpočet víceprací a méněprací příloha č.2 – Výkres MIKROPILOTŮ</p>	

Technik: OMI- OITS MmP: **pan**

Dne : _____ Podpis: _____

Stanovisko Projektanta:
S takto provedenou změnou souhlasíme. **TOP COW SERVIS**

Stanovisko Zhotovitele: .

S takto provedenou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté Změny:
Cena méněprací činí:
méněpráce dodatek č.2 -1 133 445,98 Kč bez DPH (1 371 469,63 Kč vč. DPH)
vícepráce 1 041 088,74 Kč bez DPH (1 259 717,37 Kč vč. DPH)

<u>Původní celková cena díla:</u>	<u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u>
Bez DPH: 33 828 144,60 Kč	Bez DPH: 33 735 787,36 Kč
Včetně DPH: 40 932 054,97 Kč	Včetně DPH: 40 820 302,71 Kč

Způsob finančního krytí změny: kryto rozpočtem

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: **Ing. Jan Dvořáček**

Přílohy: 1) rozpočty	Počet/listů:
Souhlas vedoucího OMI MmP	Podpis: Zhotovitele
Podpis: _____	Podpis: _____
Datum: _____	Převzal dne: _____

ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Stavba: Lávka Svítkov
Objekt: SO 201 Lávka

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12.06.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava	
MENEPRACE							-1 133 445,98		
2		Základy							
28	R	288321	TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 1200MM DL VRTU DO 6M NA POVRCHU	M3	-22,608	50 134,73	-1 133 445,98		
<p><i>podchycení tryskovou injektáží, viz TZ</i> <i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</i></p>									
-1*3,14*0,6*0,6*5*4					-22,608				
Součet					-22,608				
VICEPRACE							1 041 088,74		
2		Základy							
1	002	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 115 mm	m	8,000	1 080,00	8 640,00	CS ÚRS 2020 01 (-10%)	
8*1					8,000				
3	002	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D 115 mm	m	152,000	1 206,00	183 312,00	CS ÚRS 2020 01 (-10%)	
(20*8)-(8*1)					152,000				
32	140	14011080R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm	m	160,000	1 827,00	292 320,00	CS ÚRS 2020 01 (-10%)	
20*8					160,000			použila JC trubky 108/14	
5	002	283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 115 mm	kus	8,000	990,00	7 920,00	CS ÚRS 2020 01 (-10%)	
8					8,000				
29	552	55283923	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 133x8,0mm	m	1,600	945,00	1 512,00	CS ÚRS 2020 01 (-10%)	
8*0,2					1,600				
30	136	13611258	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule	t	0,098	21 510,00	2 107,98	CS ÚRS 2020 01 (-10%)	
8*0,25*0,25*196,25/1000					0,098				
19	R	26184	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TRŘ III A IV D DO 200MM	M	121,200	3 422,85	414 849,42		
<p><i>vrty pro TI v hornině R5 v podzákladi v jímce u P3, vč. všech manipulací s vrtnou soupravou</i> <i>položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</i></p>									
(19,65-2)*8-(4*5)					121,200				
Součet					121,200				
21	R	26194	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TRŘ V A VI D DO 200MM	M	10,400	12 541,09	130 427,34		
<p><i>vrty pro TI skrz spodní stavbu a základy v jímce u P3, vč. všech manipulací s vrtnou soupravou</i> <i>položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</i></p>									
2*8-(4*1,4)					10,400				
Součet					10,400				

Rozdíl méněpráce a vícepráce bez DPH

-92 357,24

dodatek č.2

Celková cena za dílo dle SOD:	33 828 144,60 Kč bez DPH	40 932 054,97
méněpráce	-1 133 445,98 Kč bez DPH	-1 371 469,63
vícepráce	1 041 088,74 Kč bez DPH	1 259 717,37
Cena méněprací a víceprací dle Dodatku č.2	-92 357,24 Kč bez DPH	-111 752,26
Celková cena za dílo vč. Dodatku č.2	33 735 787,36 Kč bez DPH	40 820 302,71
DPH 21%	7 084 515,35 Kč	
Celková cena za dílo vč. Dodatku č.2	40 820 302,71 Kč vč. DPH	40 820 302,71