

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva společnosti

Zástupce pro věci technické: [redacted] inženýr stavby

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

ABC Chomutov spol. s r.o.

Se sídlem: Škroupova 1059/22, Chomutov, PSČ 430 01
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2041
Zastoupená: [redacted], jednatelem společnosti

Zástupce pro věci technické: [redacted]

IČ: 44566760

DIČ: CZ44566760

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 541844441/0100

Tel./fax: [redacted]

E-mailová adresa: [redacted]

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění a ceny v důsledku víceprací.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

2.1 Identifikační údaje stavby: **číslo stavby 831**

Název stavby: **Most, Velebudice – rekonstrukce TZB**

2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Most, Velebudice – rekonstrukce TZB, dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.

3.2 Zahájení stavby [redacted]

3.3 Dokončení stavby: I. etapa: [redacted]

II. etapa: [redacted]

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou

Původní cena:	██████████	Kč bez DPH
Vícepráce:	██████████	Kč bez DPH
Méněpráce:	██████████	Kč bez DPH
Celkem I. etapa:	██████████	Kč bez DPH
Vícepráce fasáda:	██████████	Kč bez DPH
Vícepráce vrata:	██████████	Kč bez DPH
Celkem II. etapa:	██████████	Kč bez DPH
Celková cena:	██████████	Kč bez DPH

V roce 2019 bude rozsah plnění činit cca. ██████████,- Kč bez DPH. Přesný rozsah plnění, který bude realizován v roce 2019, bude upřesněn objednatelem v průběhu realizace.

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

- 4.2 Fakturace bude probíhat měsíčně na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši ███% z ceny prací. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků.
- 4.3 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení díla.
- 4.4 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.
- 4.5 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689,415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

Příloha: Rekapitulace víceprací a méněprací

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 23-07-2020

V Chomutově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

