

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: **Vyjádření k předložené ZBV č. 3/97.3 – SO 300.23.1/1 – Vnitroblok – Kanalizace**

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 2 457 939,75 Kč na 0,00 Kč, tedy o - 2 457 939,75 Kč.


V předložené změně dochází k odečtu všech položek z nabídky a nejsou zde nové položky.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 20. 3. 2020



KUBITA s.r.o.



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vnitroblok - Kanalizace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 300.23.1/1

Číslo ZBV:

3/97.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 3/97.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/97.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/97.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/97.3	-2 457 939,75	0,00	-2 457 939,75

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/97.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/97.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/97.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/97	-2 457 939,75	0,00	-2 457 939,75

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 3/97.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 300.23.1/1
Název SO/PS:	Vnitroblok – Kanalizace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 457 939,75 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-2 457 939,75 Kč, -100,0% z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 203 296 349,26 Kč, 100,49 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší odpočet stavebního objektu SO 300.23.1.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací. Ve skutečnosti byly tyto práce odečteny z důvodu požadavku investora.
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna řeší Změny ve stavebním objektu SO 300.23.1.

Předmětem této ZBV je odpočet stavebního objektu SO 300.23.1. Na žádost investora stavby bylo rozhodnuto, že tento stavební objekt nebude realizován. Investor má v prostoru vnitrobloku mezi ulicemi Plotní a Dorných jiné investiční záměry, než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci stavby. Z tohoto důvodu nemohl Zhotovitel Změnu předpokládat.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.23.1.04.5:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-175,540	-100,00%
2	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	-133,255	-100,00%
3	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	-266,509	-100,00%
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-79,953	-100,00%
5	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	-44,418	-100,00%

Příloha č. 4

6	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-13,325	-100,00%
7	151811112	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-827,580	-100,00%
8	151811212	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	-2 482,740	-100,00%
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-257,535	-100,00%
10	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-85,393	-100,00%
11	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	-637,876	-100,00%
12	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	-175,540	-100,00%
13	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	-444,182	-100,00%
14	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-637,876	-100,00%
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-619,722	-100,00%
16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-710,691	-100,00%
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-462,336	-100,00%
18	583441550	šterkodrtí frakce 0-22	t	-573,592	-100,00%
19	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	-351,080	-100,00%
20	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-292,570	-100,00%
21	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-180,600	-100,00%
22	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-180,600	-100,00%
23	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-16,923	-100,00%
24	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	-140,000	-100,00%
25	592237R1	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 60	kus	-140,000	-100,00%
26	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-22,563	-100,00%
27	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	-171,600	-100,00%
28	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	-174,174	-100,00%
29	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	-4,000	-100,00%
30	597117920	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 L100cm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	-4,060	-100,00%
31	8924211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500	m	-180,600	-100,00%
32	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	-106,201	-100,00%

Příloha č. 4

33	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	-174,100	-100,00%
34	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	-351,080	-100,00%
35	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	-71,883	-100,00%
36	030001000	Zařízení staveniště	kpl	-1,000	0,00%
37	070001000	Provozní vlivy	kpl	-1,000	0,00%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.23.1.06.3:

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-840,000	-100,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-35,000	-100,00%
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-21,870	-100,00%
4	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	-21,861	-100,00%
5	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	-43,721	-100,00%
6	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	-13,116	-100,00%
7	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	-7,287	-100,00%
8	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	-2,186	-100,00%
9	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-136,080	-100,00%
10	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	-136,080	-100,00%
11	151201301	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	-94,739	-100,00%
12	151201311	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	-94,739	-100,00%
13	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-5,101	-100,00%
14	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	-72,038	-100,00%
15	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	-21,870	-100,00%
16	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	-72,869	-100,00%
17	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-72,038	-100,00%
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-94,739	-100,00%
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-116,590	-100,00%
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-72,038	-100,00%
21	589811210	recyklát betonový 8/32	t	-100,336	-100,00%

Příloha č. 4

22	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	-43,740	-100,00%
23	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-36,450	-100,00%
24	242111111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m	m	-7,500	-100,00%
25	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	-7,500	-100,00%
26	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-8,353	-100,00%
27	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	-13,000	-100,00%
28	5922432R1	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm	kus	-2,000	-100,00%
29	592243200	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	-3,000	-100,00%
30	592243210	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	-5,000	-100,00%
31	592243230	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	-3,000	-100,00%
32	4521199 R1	Demontáž betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	-6,000	-100,00%
33	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-1,125	-100,00%
34	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	-2,000	-100,00%
35	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-1,000	-100,00%
36	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-1,000	-100,00%
37	8944099R1	Demontáž betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-1,000	-100,00%
38	894411231	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno kamenina	kus	-5,000	-100,00%
39	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	-5,000	-100,00%
40	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	-4,000	-100,00%
41	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	-3,000	-100,00%
42	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	-1,000	-100,00%
43	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	-13,000	-100,00%
44	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	-5,000	-100,00%
45	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	-8,000	-100,00%
46	5524101R	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, vzor Brno	kus	-5,000	-100,00%
47	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	-3,000	-100,00%

Příloha č. 4

48	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	-43,740	-100,00%
49	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	-30,251	-100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ... [REDACTED] ...

datum: 27. 03. 2020

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpi [REDACTED]

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vnitroblok - Kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 300.23.1/1	Číslo ZBV: 3/97.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno		
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.23.1. Předmětem této ZBV je odpočet stavebního objektu SO 300.23.1. Na žádost investora stavby bylo rozhodnuto, že tento stavební objekt nebude realizován. Investor má v prostoru vnitrobloku mezi ulicemi Plotní a Dorných jiné investiční záměry, než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci stavby. Z tohoto důvodu nemohl Zhotovitel Změnu předpokládat.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 457 939,75	0,00	-2 457 939,75
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 31. 03. 2020 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum podpis
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum 27. 03. 2020 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum
Zhotovitel	jméno	datum 27. 3. 20
		Číslo paré: 1

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 3/97.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.23.1/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vnitroblok - Kanalizace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 457 939,75

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 457 939,75	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-2 457 939,75	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-2 457 939,75	0,00	-2 457 939,75	-100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

[Redacted]

SOUHLASÍM

[Redacted]

Projektant (autorský dozor):

[Redacted]

SOUHLASÍM
31. 03. 2020

Správce stavby

[Redacted]

Statutární město Brno

[Redacted]

27. 03. 2020

SOUHLASÍM

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/97.3								
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 300.23.1 Vnitroblok - Kanalizace			č. SO 300.23.1/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 300.23.1 Rekapitulace			Skupina Změn: 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název položky	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
			2 096 385,78	-2 096 385,78	0,00	0,00	-2 096 385,78	-100,00%
Příloha č. 9.1	04.5	Kanalizace vnitroblok	361 553,97	-361 553,97	0,00	0,00	-361 553,97	-100,00%
Příloha č. 9.2	06.3	Šachta do DN600	2 457 939,75	-2 457 939,75	0,00	0,00	-2 457 939,75	-100,00%
		Celkem						

Poř. č. pol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
21	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	180,600	0,000	-180,600	224,00	40 454,40	-40 454,40	0,00	0,00	-40 454,40	-100,00%
2		Zakládání						40 454,40	-40 454,40	0,00	0,00	-40 454,40	-100,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce											
22	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	180,600	0,000	-180,600	48,00	8 668,80	-8 668,80	0,00	0,00	-8 668,80	-100,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce						8 668,80	-8 668,80	0,00	0,00	-8 668,80	-100,00%
4		Vodorovné konstrukce											
23	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	16,923	0,000	-16,923	766,00	12 963,02	-12 963,02	0,00	0,00	-12 963,02	-100,00%
24	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	140,000	0,000	-140,000	65,00	9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	-9 100,00	-100,00%
25	592237R1	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 60	kus	140,000	0,000	-140,000	176,00	24 640,00	-24 640,00	0,00	0,00	-24 640,00	-100,00%
26	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	22,563	0,000	-22,563	3 254,00	73 420,00	-73 420,00	0,00	0,00	-73 420,00	-100,00%
4		Vodorovné konstrukce						120 123,02	-120 123,02	0,00	0,00	-120 123,02	-100,00%
8		Trubní vedení											
27	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	171,600	0,000	-171,600	717,00	123 037,20	-123 037,20	0,00	0,00	-123 037,20	-100,00%
28	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	174,174	0,000	-174,174	2 610,00	454 594,14	-454 594,14	0,00	0,00	-454 594,14	-100,00%
29	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	4,000	0,000	-4,000	1 456,00	5 824,00	-5 824,00	0,00	0,00	-5 824,00	-100,00%
30	597117920	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 L100cm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	4,060	0,000	-4,060	4 765,00	19 345,90	-19 345,90	0,00	0,00	-19 345,90	-100,00%
31	8924211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500	m	180,600	0,000	-180,600	162,00	29 257,20	-29 257,20	0,00	0,00	-29 257,20	-100,00%
32	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	106,201	0,000	-106,201	4 539,00	482 046,34	-482 046,34	0,00	0,00	-482 046,34	-100,00%
33	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	174,100	0,000	-174,100	20,00	3 482,00	-3 482,00	0,00	0,00	-3 482,00	-100,00%
8		Trubní vedení						1 117 586,78	-1 117 586,78	0,00	0,00	-1 117 586,78	-100,00%
997		Přesun sutě											
34	99722181R	Poplatek za uložení recykliátu	t	351,080	0,000	-351,080	70,00	24 575,60	-24 575,60	0,00	0,00	-24 575,60	-100,00%
997		Přesun sutě						24 575,60	-24 575,60	0,00	0,00	-24 575,60	-100,00%
998		Přesun hmot											
35	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	71,883	0,000	-71,883	283,00	20 342,89	-20 342,89	0,00	0,00	-20 342,89	-100,00%
998		Přesun hmot						20 342,89	-20 342,89	0,00	0,00	-20 342,89	-100,00%
VRN3		Zařízení staveniště											

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/97.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 300.23.1 Vnitroblok - Kanalizace

Číslo a název rozpočtu: SO 04.5 Kanalizace vnitroblok

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 300.23.1/1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1		Zemní práce											
1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	175,540	0,000	-175,540	117,00	20 538,18	-20 538,18	0,00	0,00	-20 538,18	-100,00%
2	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	133,255	0,000	-133,255	202,00	26 917,51	-26 917,51	0,00	0,00	-26 917,51	-100,00%
3	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	266,509	0,000	-266,509	202,00	53 834,82	-53 834,82	0,00	0,00	-53 834,82	-100,00%
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	79,953	0,000	-79,953	41,00	3 278,07	-3 278,07	0,00	0,00	-3 278,07	-100,00%
5	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	44,418	0,000	-44,418	279,00	12 392,62	-12 392,62	0,00	0,00	-12 392,62	-100,00%
6	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	13,325	0,000	-13,325	57,00	759,53	-759,53	0,00	0,00	-759,53	-100,00%
7	151811112	Osazení a odstranění pažičího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	827,580	0,000	-827,580	135,00	111 723,30	-111 723,30	0,00	0,00	-111 723,30	-100,00%
8	151811212	Příplatek k pažičímu boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	2 482,740	0,000	-2 482,740	22,00	54 620,28	-54 620,28	0,00	0,00	-54 620,28	-100,00%
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	257,535	0,000	-257,535	66,00	16 997,31	-16 997,31	0,00	0,00	-16 997,31	-100,00%
10	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	85,393	0,000	-85,393	88,00	7 514,58	-7 514,58	0,00	0,00	-7 514,58	-100,00%
11	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	637,876	0,000	-637,876	85,00	54 219,46	-54 219,46	0,00	0,00	-54 219,46	-100,00%
12	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	175,540	0,000	-175,540	80,00	14 043,20	-14 043,20	0,00	0,00	-14 043,20	-100,00%
13	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	444,182	0,000	-444,182	152,00	67 515,66	-67 515,66	0,00	0,00	-67 515,66	-100,00%
14	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	637,876	0,000	-637,876	81,00	51 667,96	-51 667,96	0,00	0,00	-51 667,96	-100,00%
15	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	619,722	0,000	-619,722	19,00	11 774,72	-11 774,72	0,00	0,00	-11 774,72	-100,00%
16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	710,691	0,000	-710,691	110,00	78 176,01	-78 176,01	0,00	0,00	-78 176,01	-100,00%
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	462,336	0,000	-462,336	103,00	47 620,61	-47 620,61	0,00	0,00	-47 620,61	-100,00%
18	583441550	štěrkodř frakce 0-22	t	573,592	0,000	-573,592	180,00	103 246,56	-103 246,56	0,00	0,00	-103 246,56	-100,00%
19	589811080	recykliát směsný frakce 0/32	t	351,080	0,000	-351,080	60,00	21 064,80	-21 064,80	0,00	0,00	-21 064,80	-100,00%
20	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	292,570	0,000	-292,570	23,00	6 729,11	-6 729,11	0,00	0,00	-6 729,11	-100,00%
1		Zemní práce						764 634,29	-764 634,29	0,00	0,00	-764 634,29	-100,00%
2		Zakládání											

Příloha č. 9.1

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	030001000 VRN3	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,000	-1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN7	Provozní vlivy											
37	070001000 VRN7	Provozní vlivy Provozní vlivy	kpl	1,000	0,000	-1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem						2 096 385,78	-2 096 385,78	0,00	0,00	-2 096 385,78	-100,00%

Za




Za Objednatele:

Da

Datum:

27.3.2020

27.03.



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/97.3													
ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)													
č. SO 300.23.1/1													
Skupina Změn: 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1		Zemní práce											
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	840,000	0,000	-840,000	88,00	73 920,00	-73 920,00	0,00	0,00	-73 920,00	-100,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	35,000	0,000	-35,000	130,00	4 550,00	-4 550,00	0,00	0,00	-4 550,00	-100,00%
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	21,870	0,000	-21,870	117,00	2 558,79	-2 558,79	0,00	0,00	-2 558,79	-100,00%
4	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	21,861	0,000	-21,861	182,00	3 978,70	-3 978,70	0,00	0,00	-3 978,70	-100,00%
5	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	43,721	0,000	-43,721	186,00	8 132,11	-8 132,11	0,00	0,00	-8 132,11	-100,00%
6	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	13,116	0,000	-13,116	31,00	406,60	-406,60	0,00	0,00	-406,60	-100,00%
7	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	7,287	0,000	-7,287	260,00	1 894,62	-1 894,62	0,00	0,00	-1 894,62	-100,00%
8	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	2,186	0,000	-2,186	45,00	98,37	-98,37	0,00	0,00	-98,37	-100,00%
9	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	136,080	0,000	-136,080	128,00	17 418,24	-17 418,24	0,00	0,00	-17 418,24	-100,00%
10	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	136,080	0,000	-136,080	42,00	5 715,36	-5 715,36	0,00	0,00	-5 715,36	-100,00%
11	151201301	Zřízení rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	94,739	0,000	-94,739	45,00	4 263,26	-4 263,26	0,00	0,00	-4 263,26	-100,00%
12	151201311	Odstranění rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	94,739	0,000	-94,739	12,00	1 136,87	-1 136,87	0,00	0,00	-1 136,87	-100,00%
13	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	5,101	0,000	-5,101	88,00	448,89	-448,89	0,00	0,00	-448,89	-100,00%
14	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	72,038	0,000	-72,038	85,00	6 123,23	-6 123,23	0,00	0,00	-6 123,23	-100,00%
15	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	21,870	0,000	-21,870	80,00	1 749,60	-1 749,60	0,00	0,00	-1 749,60	-100,00%
16	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	72,869	0,000	-72,869	152,00	11 076,09	-11 076,09	0,00	0,00	-11 076,09	-100,00%
17	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	72,038	0,000	-72,038	81,00	5 835,08	-5 835,08	0,00	0,00	-5 835,08	-100,00%
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	94,739	0,000	-94,739	19,00	1 800,04	-1 800,04	0,00	0,00	-1 800,04	-100,00%
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	116,590	0,000	-116,590	110,00	12 824,90	-12 824,90	0,00	0,00	-12 824,90	-100,00%
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	72,038	0,000	-72,038	103,00	7 419,91	-7 419,91	0,00	0,00	-7 419,91	-100,00%
21	589811210	recykliát betonový 8/32	t	100,336	0,000	-100,336	155,00	15 552,08	-15 552,08	0,00	0,00	-15 552,08	-100,00%
22	589811080	recykliát směsný frakce 0/32	t	43,740	0,000	-43,740	60,00	2 624,40	-2 624,40	0,00	0,00	-2 624,40	-100,00%
23	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	36,450	0,000	-36,450	23,00	838,35	-838,35	0,00	0,00	-838,35	-100,00%
1		Zemní práce						190 365,49	-190 365,49	0,00	0,00	-190 365,49	-100,00%

Poř. č. 1	Katalogové číslo 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
2		Zakládání											
24	242111111R	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m	m	7,500	0,000	-7,500	2 247,00	16 852,50	-16 852,50	0,00	0,00	-16 852,50	-100,00%
25	592257910	skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm	kus	7,500	0,000	-7,500	732,00	5 490,00	-5 490,00	0,00	0,00	-5 490,00	-100,00%
2		Zakládání						22 342,50	-22 342,50	0,00	0,00	-22 342,50	-100,00%
4		Vodorovné konstrukce											
26	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	8,353	0,000	-8,353	766,00	6 398,40	-6 398,40	0,00	0,00	-6 398,40	-100,00%
27	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	13,000	0,000	-13,000	209,00	2 717,00	-2 717,00	0,00	0,00	-2 717,00	-100,00%
28	5922432R1	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm	kus	2,000	0,000	-2,000	155,00	310,00	-310,00	0,00	0,00	-310,00	-100,00%
29	592243200	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	3,000	0,000	-3,000	175,00	525,00	-525,00	0,00	0,00	-525,00	-100,00%
30	592243210	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	5,000	0,000	-5,000	198,00	990,00	-990,00	0,00	0,00	-990,00	-100,00%
31	592243230	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	3,000	0,000	-3,000	217,00	651,00	-651,00	0,00	0,00	-651,00	-100,00%
32	4521199 R1	Demontáž betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	6,000	0,000	-6,000	160,00	960,00	-960,00	0,00	0,00	-960,00	-100,00%
33	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,125	0,000	-1,125	3 254,00	3 660,75	-3 660,75	0,00	0,00	-3 660,75	-100,00%
4		Vodorovné konstrukce						16 212,15	-16 212,15	0,00	0,00	-16 212,15	-100,00%
8		Trubní vedení											
34	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	2,000	0,000	-2,000	3 627,00	7 254,00	-7 254,00	0,00	0,00	-7 254,00	-100,00%
35	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	0,000	-1,000	1 896,00	1 896,00	-1 896,00	0,00	0,00	-1 896,00	-100,00%
36	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	0,000	-1,000	2 046,00	2 046,00	-2 046,00	0,00	0,00	-2 046,00	-100,00%
37	8944099R1	Demontáž betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	0,000	-1,000	1 535,00	1 535,00	-1 535,00	0,00	0,00	-1 535,00	-100,00%
38	894411231	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno kamenina	kus	5,000	0,000	-5,000	9 635,00	48 175,00	-48 175,00	0,00	0,00	-48 175,00	-100,00%
39	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	5,000	0,000	-5,000	3 419,00	17 095,00	-17 095,00	0,00	0,00	-17 095,00	-100,00%
40	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	4,000	0,000	-4,000	613,00	2 452,00	-2 452,00	0,00	0,00	-2 452,00	-100,00%
41	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	3,000	0,000	-3,000	879,00	2 637,00	-2 637,00	0,00	0,00	-2 637,00	-100,00%
42	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	1,000	0,000	-1,000	1 487,00	1 487,00	-1 487,00	0,00	0,00	-1 487,00	-100,00%
43	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	13,000	0,000	-13,000	186,00	2 418,00	-2 418,00	0,00	0,00	-2 418,00	-100,00%

Příloha č. 9.2

Poř. č. 1	Katalogové číslo 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
44	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	5,000	0,000	-5,000	1 138,00	5 690,00	-5 690,00	0,00	0,00	-5 690,00	-100,00%
45	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	8,000	0,000	-8,000	764,00	6 112,00	-6 112,00	0,00	0,00	-6 112,00	-100,00%
46	5524101R	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, vzor Brno	kus	5,000	0,000	-5,000	4 156,00	20 780,00	-20 780,00	0,00	0,00	-20 780,00	-100,00%
47	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	0,000	-3,000	478,00	1 434,00	-1 434,00	0,00	0,00	-1 434,00	-100,00%
8		Trubní vedení						121 011,00	-121 011,00	0,00	0,00	-121 011,00	-100,00%
997		Přesun sutě											
48	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	43,740	0,000	-43,740	70,00	3 061,80	-3 061,80	0,00	0,00	-3 061,80	-100,00%
997		Přesun sutě						3 061,80	-3 061,80	0,00	0,00	-3 061,80	-100,00%
998		Přesun hmot											
49	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	30,251	0,000	-30,251	283,00	8 561,03	-8 561,03	0,00	0,00	-8 561,03	-100,00%
998		Přesun hmot						8 561,03	-8 561,03	0,00	0,00	-8 561,03	-100,00%
		Celkem						361 553,97	-361 553,97	0,00	0,00	-361 553,97	-100,00%

Za Zho

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

27.3.2020

27.03.2020

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Table with 3 columns: Index, Description, Value. Includes rows for 'Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH', 'Aktuální smluvní částka (cena stavby)', 'Procento změny Přijáté smluvní částky', 'Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)', 'Sledování záměny položek (Skupina 2)', and 'Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 18, odst. (5), písm. b) ABS'.

Summary table for Skupiny 3 a 4. Rows: 'Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4' (5 075 959,44), 'Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4' (0,42%), 'Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4' (359 234 263,63 Kč).

Summary table for Skupina 3 and 4. Rows: 'Sledování limitu 50 % Skupina 3' (9,39% ABS), 'Sledování limitu 50 % Skupina 4' (0,00% ABS), 'Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4' (598 723 772,72 Kč).

Summary table for Skupina 4. Rows: 'Sledování limitu 15 %' (0,73% ABS), 'Sledování limitu 149 224 000 Kč' (8 771 571,48 Kč ABS), 'Zbývá do limitu' (140 452 428,52).

Skupiny změn

Main data table with 40 columns: SO, ZBV č., Investor, Název SO/PS / předmět Změny, Změny záporné, Změny kladné, Hodnota ZBV, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, limit 15 %, Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných, Změny kladné.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+10+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 296 349,26
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,49%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16, odst. (d), písm. b)	5,28%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 075 959,44	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,42%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	9,39%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(30/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,73%	ABS
13=36	Sledování limitu 149 224 000 Kč	8 771 571,48 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	140 452 428,52	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -						- 6 - Smluvní kompenzační nároky
							Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné											
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(30/1)*100	39=[36]+37	40												
				- 63 362 300,00	69 211 103,83	5 848 803,83	- 161 156,92	191 604,21	30 447,29	- 5 531 808,48	5 439 492,70	- 92 315,78	- 53 700 905,30	58 776 864,74	5 075 959,44	112 477 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 968 429,30	4 803 142,18	0,73%	8 771 571,48	0,00												
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00				- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00	0,00			0,00%	0,00													
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 561,00	333 700,00	285 109,00			0,00				- 48 561,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00	0,00			0,00%	0,00													
740.4	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Štěpáná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00				0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00	0,00			0,00%	0,00													
740.5	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dorných 2 část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00				0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00	0,00			0,00%	0,00													
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00				0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00			0,00%	0,00													
100.2	3/86.3	ŘSD	Křižovatka Dorných - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00				- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	158 074,65			0,00	0,00			0,00%	0,00													
100.3	3/87.3	ŘSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00				- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00	0,00			0,00%	0,00													
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní 2 část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00				0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00	0,00			0,00%	0,00													
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00				0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00	0,00			0,00%	0,00													
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00				0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00	0,00			0,00%	0,00													
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00				0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00	0,00			0,00%	0,00													
100.3	3/92.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42													
100.3	3/93.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00													
100.3	3/94.3	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20													
100.3	3/95.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84			0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	205 695,84	0,02%	205 695,84													
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00				- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18			0,00	0,00			0,00%	0,00													
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75			0,00				- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75			0,00	0,00			0,00%	0,00													
				0,00	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00				0,00	0,00			0,00%	0,00													
				0,00	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00				0,00	0,00			0,00%	0,00													

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.