

## Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: **Vyjádření k předložené ZBV č. 3/100.3 – SO 100.31.2/2 – Ul. Plotní – 1. část, chodníky**

---

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 8 214 258,02 Kč na 8 367 211,20 Kč, tedy o + 152 953,17 Kč.

V předložené změně jsou 2 nové položky:

- Pol. č. 502 – 966134 – BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM, navrhovaná jednotková cena 1 284,72 Kč/M3. Expertní jednotková cena OTSKP-SPK v CÚ 2019 je 2 090,00 Kč/M3.

Jednotková cena je sestavena z položek z nabídky. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 503 – 014102A – POPLATKY ZA SKLÁDKY, navrhovaná jednotková cena 49,05 Kč/T. Expertní jednotková cena OTSKP-SPK v CÚ 2019 je 0,00 Kč/T.

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (vážený průměr). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

### Závěr:

**Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.**

**Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.**

V Brně dne 23. 3. 2020



---

KUBITA s.r.o.





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Ul. Plotní - 1. část, chodníky</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 100.31.2/2</b>	Číslo ZBV: <b>3/100.3</b>
---	---	------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85  Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90  Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34
---	---

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257
--

## Rekapitulace ZBV č. 3/100.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/100.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/100.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/100.3	0,00	152 953,17	152 953,17

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/100.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/100.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/100.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/100	0,00	152 953,17	152 953,17

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 3/100.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.31.2/2
Název SO/PS:	Ul. Plotní – 1. část, chodníky

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	8 143 233,22 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	152 953,17 Kč, 1,88 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 197 562 844,36 Kč, 100,01 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší demolici stávající zdi v místě výstavby nových gabionů, které jsou součástí stavebního objektu SO 100.31.2.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):  
Změny záporné nejsou vyvolány.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):** Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.31.2.

Tato ZBV řeší demolici stávající zdi v místě výstavby nových gabionů, které jsou součástí stavebního objektu SO 100.31.2. Bylo nutné zdemolovat stávající opěrné zidky z kamenných kvádrů na betonovém základě v místě nových gabionových zdí v km 0,740-0,767 - vlevo a v km 0,744-0,769 - vpravo. S touto demolicí nebylo uvažováno v zadávací projektové dokumentaci, proto nemohl Zhotovitel tuto změnu předpokládat. Demolice stávajících opěrných zdí byla provedena i z důvodu, aby nebyla narušena plynulost výstavby.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.31.2:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
502	966134	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM	M3	111,380	100,00%
503	014102A	POPLATKY ZA SKLÁDKY	t	201,041	100,00%

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

datum: 27.3.20

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Statutární město Brno

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Ul. Plotní - 1. část, chodníky</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 100.31.2/2</b>	Číslo ZBV: <b>3/100.3</b>
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

**Zhotovitel:** Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.31.2.

Tato ZBV řeší demolici stávající zdi v místě výstavby nových gabionů, které jsou součástí stavebního objektu SO 100.31.2. Bylo nutné zdemolovat stávající opěrné zidky z kamenných kvádrů na betonovém základě v místě nových gabionových zdí v km 0,740-0,767 - vlevo a v km 0,744-0,769 - vpravo. S touto demolicí nebylo uvažováno v zadávací projektové dokumentaci, proto nemohl Zhotovitel tuto změnu předpokládat. Demolice stávajících opěrných zdí byla provedena i z důvodu, aby nebyla narušena plynulost výstavby.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>152 953,17</b>	<b>152 953,17</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	
Zhotovitel	jméno	datum	
			Číslo paré: <b>1</b>

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 3/100.3**

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.31.2/2		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): UI. Plotní - 1. část, chodníky		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
8 143 233,22

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-398 246,20	469 271,00	8 214 258,02	71 024,80

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	152 953,17	622 224,17	7,64%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-398 246,20	8 367 211,20	223 977,97	2,75%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

[Redacted]

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

[Redacted]

SOUHLASÍM  
31. 03. 2020

Správce stavby

[Redacted]

Statutární město Brno

[Redacted]

27. 03. 2020

SOUHLASÍM



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/100.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 100.31.2 Ul. Plotní - 1. část, chodníky

Číslo a název rozpočtu: SO 100.31.2 Ul. Plotní - 1. část, chodníky

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 100.31.2/2

## Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
01	PÚ													
1	11317	příprava území demolic, odstranění, fréza ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	21,662	21,662	21,662	0,000	400,00	8 664,80	8 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	96,493	96,493	96,493	0,000	1 052,00	101 510,64	101 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	808,683	808,683	808,683	0,000	430,00	347 733,69	347 733,69	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	11343	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	210,283	210,283	210,283	0,000	995,00	209 231,59	209 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	11345	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU	M3	13,857	13,857	13,857	0,000	2 015,00	27 921,86	27 921,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	624,370	624,370	624,370	0,000	83,00	51 822,71	51 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	375,130	375,130	375,130	0,000	132,00	49 517,16	49 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	64,080	64,080	64,080	0,000	947,00	60 683,76	60 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	479,782	479,782	479,782	0,000	51,00	24 468,88	24 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	12190	PŘEVRSTVENÍ ORNICE	M3	1 439,346	1 439,346	1 439,346	0,000	52,00	74 845,99	74 845,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	18481	OCHRANA STROMŮ BĚDNĚNÍM	M3	7,000	7,000	7,000	0,000	329,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	14,000	14,000	14,000	0,000	1 554,00	21 756,00	21 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	PÚ								980 460,07	980 460,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
02	STAVBA													
4	12273	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	5 359,381	5 359,381	5 359,381	0,000	325,00	1 741 798,83	1 741 798,83	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I	M3	34,800	34,800	34,800	0,000	391,00	13 606,80	13 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	44,400	44,400	44,400	0,000	186,00	8 258,40	8 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	17411	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	19,120	19,120	19,120	0,000	97,00	1 854,64	1 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	4 084,000	4 084,000	4 084,000	0,000	13,00	53 092,00	53 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	2 349,000	2 349,000	2 349,000	0,000	33,00	77 517,00	77 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	2 349,000	2 349,000	2 349,000	0,000	21,00	49 329,00	49 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	14 094,000	14 094,000	14 094,000	0,000	6,00	84 564,00	84 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	711116	ZOLACE BEŽN KONSTR PROTI VLIHK Z MĚKČ PVC	M2	821,000	821,000	821,000	0,000	189,00	155 169,00	155 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	212635	TRATVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	244,000	244,000	244,000	0,000	252,00	61 488,00	61 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVA Z GEOTEXTILIE	M2	252,000	252,000	252,000	0,000	38,00	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	27157	POJŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	17,040	17,040	17,040	0,000	713,00	12 149,52	12 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	57,700	57,700	57,700	0,000	3 793,00	218 856,10	218 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
23	327214	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	115,300	0,000	0,000	0,000	3 454,00	398 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	458573	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUHŤNĚNÍ ID DO 0,9	M3	223,000	223,000	223,000	0,000	777,00	173 271,00	173 271,00	0,00	0,00	173 271,00	0,00	0,00%
	<b>02 STAVBA</b>	<b>výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony</b>						<b>3 058 776,49</b>		<b>2 660 530,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660 530,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>02.02 CHRÁNIČKY</b>	<b>založení chrániček</b>													
20	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	14,000	14,000	14,000	0,000	308,00	4 312,00	4 312,00	0,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00%
22	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	211,000	211,000	211,000	0,000	432,00	91 152,00	91 152,00	0,00	0,00	91 152,00	0,00	0,00%
21	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	56,250	56,250	56,250	0,000	2 413,00	135 731,25	135 731,25	0,00	0,00	135 731,25	0,00	0,00%
	<b>02.02 CHRÁNIČKY</b>	<b>založení chrániček</b>						<b>231 195,25</b>		<b>231 195,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 195,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>03 STAVBA</b>	<b>odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby</b>													
37	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	91,000	91,000	91,000	0,000	121,00	11 011,00	11 011,00	0,00	0,00	11 011,00	0,00	0,00%
9	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	55,825	55,825	55,825	0,000	616,00	34 388,20	34 388,20	0,00	0,00	34 388,20	0,00	0,00%
45	897626	VPUŠŤ ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	8,000	8,000	8,000	0,000	8 640,00	69 120,00	69 120,00	0,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00%
48	89949	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM	KUS	8,000	8,000	8,000	0,000	4 564,00	36 512,00	36 512,00	0,00	0,00	36 512,00	0,00	0,00%
14	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	15,832	15,832	15,832	0,000	2 413,00	38 202,62	38 202,62	0,00	0,00	38 202,62	0,00	0,00%
15	899632	ZKOŮŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	55,825	55,825	55,825	0,000	62,00	3 461,15	3 461,15	0,00	0,00	3 461,15	0,00	0,00%
17	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	55,825	55,825	55,825	0,000	74,00	4 131,05	4 131,05	0,00	0,00	4 131,05	0,00	0,00%
47	911181	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	22,000	22,000	22,000	0,000	3 392,00	74 624,00	74 624,00	0,00	0,00	74 624,00	0,00	0,00%
11	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	817,000	817,000	817,000	0,000	314,00	256 538,00	256 538,00	0,00	0,00	256 538,00	0,00	0,00%
41	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	313,000	313,000	313,000	0,000	334,00	104 542,00	104 542,00	0,00	0,00	104 542,00	0,00	0,00%
13	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	100,000	100,000	100,000	0,000	1 418,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00%
46	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽI	M	248,000	248,000	248,000	0,000	2 854,00	707 792,00	707 792,00	0,00	0,00	707 792,00	0,00	0,00%
	<b>03 STAVBA</b>	<b>odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby</b>						<b>1 482 122,02</b>		<b>1 482 122,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 122,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>K Cch</b>	<b>konstrukce skřadby C chodníková tl.350</b>													
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	3 511,000	3 511,000	3 511,000	0,000	71,00	249 281,00	249 281,00	0,00	0,00	249 281,00	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	3 511,000	3 511,000	3 511,000	0,000	107,00	375 677,00	375 677,00	0,00	0,00	375 677,00	0,00	0,00%
11	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3 511,000	3 511,000	3 511,000	0,000	357,00	1 253 427,00	1 253 427,00	0,00	0,00	1 253 427,00	0,00	0,00%
	<b>K Cch</b>	<b>konstrukce skřadby C chodníková tl.350</b>						<b>1 878 385,00</b>		<b>1 878 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve dřívější ZBV	Množství ve Změně	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
8	K Cch NIPI 56332	konstrukce skládky C chodníková tl.350 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	142,000	142,000	142,000	71,00	10 082,00	0,00	0,00	10 082,00	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	142,000	142,000	142,000	107,00	15 194,00	0,00	0,00	15 194,00	0,00	0,00%
11	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	142,000	142,000	142,000	506,00	71 852,00	0,00	0,00	71 852,00	0,00	0,00%
	K Cch NIPI	konstrukce skládky C chodníková tl.350						97 128,00	0,00	0,00	97 128,00	0,00	0,00%
	K Cp	konstrukce skládky C chodníková přejízdná tl.420											
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 150MM	M2	218,000	218,000	218,000	249,00	54 282,00	0,00	0,00	54 282,00	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	218,000	218,000	218,000	107,00	23 326,00	0,00	0,00	23 326,00	0,00	0,00%
11	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	218,000	218,000	218,000	396,00	86 328,00	0,00	0,00	86 328,00	0,00	0,00%
	K Cp	konstrukce skládky C chodníková přejízdná tl.420						163 936,00	0,00	0,00	163 936,00	0,00	0,00%
	K Cp NIPI	konstrukce skládky C chodníková přejízdná tl.420											
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 150MM	M2	40,500	40,500	40,500	249,00	10 084,50	0,00	0,00	10 084,50	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	40,500	40,500	40,500	107,00	4 333,50	0,00	0,00	4 333,50	0,00	0,00%
11	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	40,500	40,500	40,500	572,00	23 166,00	0,00	0,00	23 166,00	0,00	0,00%
	K Cp NIPI	konstrukce skládky C chodníková přejízdná tl.420						37 584,00	0,00	0,00	37 584,00	0,00	0,00%
	K D	konstrukce skládky D funkční skupina D1 tl.420											
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	350,240	350,240	350,240	71,00	24 867,04	0,00	0,00	24 867,04	0,00	0,00%
1	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	350,240	350,240	350,240	143,00	50 084,32	0,00	0,00	50 084,32	0,00	0,00%
11	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	350,240	350,240	350,240	396,00	138 695,04	0,00	0,00	138 695,04	0,00	0,00%
	96	Bourání konstrukcí						213 646,40	0,00	0,00	213 646,40	0,00	0,00%
	999	Nové položky											
501	3272A7	ZDI OPER, ZÁRUB, NÁBRŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH. DRÁT 04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	0,000	115,300	115,300	4 070,00	0,00	0,00	0,00	469 271,00	0,00	0,00%
502	966134	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM	M3	0,000	0,000	111,380	1 284,72	0,00	0,00	143 092,11	143 092,11	143 092,11	100,00%
		gabionová zeď km 0,740-0,767 vlevo: (1,4*1,0*29,5)+(1,0*1,2*29,5) = 76,7 m3											
		gabionová zeď 0,744-0,769 vpravo: (1,3*0,8*17)+(1,0*1,0*17) = 34,68 m3											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
503	014102A	POPLATKY ZA SKLÁDKY 111,38*1,805 Nové položky	t	0,000	0,000	201,041	201,041	49,05	0,00	0,00	0,00	9 861,06	9 861,06	9 861,06	100,00%
	999								0,00	469 271,00	0,00	152 953,17	622 224,17	152 953,17	32,59%
		<b>Celkem</b>							<b>8 143 233,22</b>	<b>8 214 256,02</b>	<b>0,00</b>	<b>152 953,17</b>	<b>8 367 211,20</b>	<b>152 953,17</b>	<b>1,86%</b>

501	3272A7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	OTSKP 2019	OTSKP 2019										
502	966134	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM	M3	OTSKP 2019, cenová hladina určená dle položek: pol. č. 35 SO 130.30.01 - 1097 Kč/M3, pol. č. 39 SO 130.30.01 - 44*1,805 Kč/T a pol. č. 40 SO 130.30.01 - 15*4 km*1,805 Kč/T	OTSKP 2019, cenová hladina určená dle položek: pol. č. 35 SO 130.30.01 - 1097 Kč/M3, pol. č. 39 SO 130.30.01 - 44*1,805 Kč/T a pol. č. 40 SO 130.30.01 - 15*4 km*1,805 Kč/T										
503	014102A	POPLATKY ZA SKLÁDKY	t	OTSKP 2019, cenová hladina: [redacted]	OTSKP 2019, cenová hladina: [redacted]										

Datum: 27.3.2020

Za Objednatele:

Datum:

27.







PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 197 562 844,36
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,01%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	5,78%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-657 545,46	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,05%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	9,90%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(30/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,73%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	8 771 571,48 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	140 452 428,52	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -						- 6 -	
							Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	Smluvní kompenzační nároky												
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	40													
				- 69 248 758,07	60 364 057,00	115 298,03	- 161 156,92	191 604,21	30 447,29	- 5 531 808,48	5 439 492,70	- 92 315,78	- 59 587 383,37	58 929 817,91	- 657 545,46	118 517 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 968 429,30	4 803 142,18	0,73%	8 771 571,48	0,00													
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00				- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00				- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
740.4	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Spádná	0,00	28 030,00	28 030,00			0,00				0,00	28 030,00	28 030,00	28 030,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dornych 2.část	0,00	372 880,00	372 880,00			0,00				0,00	372 880,00	372 880,00	372 880,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
140.3	3/85.3	SMB	Rakonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Uzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00				0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.2	3/86.3	ŘSD	Křížovka Dornych - Zvoňka komunikace	- 78 890,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00				- 78 890,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.3	3/87.3	ŘSD	Křížovka Zvoňka - Plotní komunikace	- 204 664,21	203 678,50	- 885,71			0,00				- 204 664,21	203 678,50	- 885,71	408 842,71			0,00	0,00			0,00%	0,00														
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00				0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00				0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00				0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00				0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42														
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00														
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20														
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	205 695,84	0,02%	205 695,84														
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00				- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18			0,00	0,00			0,00%	0,00														
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75			0,00				- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75			0,00	0,00			0,00%	0,00														
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07			0,00				- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07			0,00	0,00			0,00%	0,00														
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy ob. Plotní č.39 k.ú. Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00			0,00				- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00			0,00	0,00			0,00%	0,00														
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17			0,00				0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17			0,00	0,00			0,00%	0,00														

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.