

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba:	„Stavební úpravy venkovních učeben ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín“			
Objednatel:	Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace			
Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.			
Stavební část:				
Číslo SOD:				
Vydal (Zhotovitel):				
Přílohy	<i>Položkový rozpočet</i>			
1) Popis a zdůvodnění změny:				
Změna formátu dlažby z 60x60 cm na formát 40x40 cm. Dlažba vr rozměru 60x60 cm se již nevyrobí Změna materiálu povrchu stolů - hliníková voštinová deska nahrazena deskou CETRIS. Změna provedena z důvodu větší životnosti.				
2) Vyjádření TDI:				
Souhlasím s předloženými změnami.				
3) Vyjádření projektanta/AD				
Souhlasím s předloženými změnami.				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO				
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 0,-				
7) Vliv na termín výstavby: ANO				
8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	TDI	Objednatel
Zástupce:				
Podpis				