



**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo  
„Dražní promenáda, Praha 10, č. akce 1000059**

č. smlouvy objednatele: A/3/19/4250/143

č. smlouvy zhotovitele:

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis  
zn. B, 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a  
předsedou představenstva  
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou  
představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva  
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s  
Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Prof.  
Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva, pověřený řízením  
investiční sekce.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace  
bezmotorové dopravy + BESIP + BBP

Jana Holasová, DiS., technik odd. přípravy a realizace  
bezmotorové dopravy + BESIP +PBB

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: terra florida, v.o.s.**

Sídlo: Grafická 20, 150 00 Praha 5

IČO: 27880770

DIČ: CZ27880770

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. A  
56980

Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

číslo účtu: 215176687/0300

zastoupena: Ing. arch. Lucií Vogelovou, společníkem  
Ing. Antonínem Wagnerem, společníkem  
Ing. Radkou Šimkovou, společníkem

(pro účely této Smlouvy jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně pro účely této Smlouvy též jako „smluvní strany“)

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. **A/3/19/4250/143** ze dne 04.02.2020 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.

Posun termínu zpracování dokumentace krajinářských úprav Liniového parku Drážní promenády je nutný z důvodu posunutí termínu odevzdání konceptu DUR, který je zpracován jinou projektovou kanceláří, a tyto projekty na sebe bezprostředně navazují.

## III. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 smlouvy se mění takto:
2. Dokončení díla: do 31.08.2020

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a Zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 29. 6. 2020

**Za Technickou správu komunikací**

hl. m. Prahy, a.s. 29. 6. 2020



Filip Hájek

.....  
Ph.D.,

.....  
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
17


**Za terra florida, v. o. s.**



.....  
společník



.....  
společník



.....  
Ing. Radka Simkova  
společník

