

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany:

1. Město Týnec nad Sázavou

se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČ: 00232904 DIČ: CZ00232904

zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou města

kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Vrbata, tel: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. B E S s.r.o.

se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553 DIČ: CZ43792553

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spis. zn. C 7496

zastoupená Petrem Váňou, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Aleš Sládek, tel: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Článek I. Preambule

Shora uvedené smluvní strany spolu uzavřely dne 8.4.2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „**Chrást - autobusové zastávky podél silnice II/106**“; předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla. Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 11.3.2020, která činí **2.296.409,29 Kč bez DPH**.

Článek II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „**Dodatek**“) je změna čísla bankovního účtu zhotovitele, které bylo ve Smlouvě o dílo administrativní chybou nesprávně uvedeno. Správné číslo bankovního účtu zhotovitele je: 3300121/0100.

2. Předmětem tohoto Dodatku je dále zúžení rozsahu díla spočívající v nerealizaci položek blíže specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami dne 30.6.2020 (dále jen „méněpráce“). Méněpráce specifikované v citovaném Změnovém listu č. 1 snížily cenu díla o 2.500,00 Kč bez DPH. Celková cena díla tedy po zohlednění méněprací činí 2.293.909,29 Kč bez DPH.
3. Změnový list č. 1 o rozsahu méněprací ze dne 30.06.2020 je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno radou města Týnec nad Sázavou č. dne 13.07.2020.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvojnásobném vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1 o rozsahu méněprací ze dne 30.06.2020

V Týnci nad Sázavou dne *15.7.2020*

V Benešově *14.7.2020*


Město TÝNEC NAD SÁZAVOU
K Náklí 404
Týnec nad Sázavou
- 12 -

Mgr. Martin Kadrnouška
starosta
Město Týnec nad Sázavou

objednatel


BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
w.besbn.cz

Petr Váňa
jednatel
B E S s.r.o.

zhotovitel

[7]

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Chrást – autobusové zastávky podél silnice II/106

Stavební objekt: VRN + ON vedlejších aktivity

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012126

Popis změny: naceněný výkaz výměr obsahoval položky, které neměly být součástí veřejné zakázky.

Odůvodnění:

1. Při zadávání veřejné zakázky byly do výkazu výměr uvedeny položky, které nejsou předmětem díla a nemůžou být zhotovitelem realizovány:
 - a. Dokumentace pro územní rozhodnutí
 - b. Dokumentace pro stavební povolení
 - c. Inženýrská činnost zajištění DÚR a DSP
 - d. Autorský dozor projektanta
 - e. Technický dozor investora

Řešení:

1. Výkaz výměr bude o tyto položky пониžen

Cena: 1. uznatelné = -2.500 Kč

Příloha – Změnový rozpočet k ZL č. 1

V Týnci nad Sázavou dne 30.06.2020



ÝNEC NAD SÁZAVOU
K Náklí 404
Týnec nad Sázavou
- 12 -

Mgr. Martin Kadrnožka – starosta



BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

[7]

Petr Váňa – jednatel B E S s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chrást - autobusové zastávky podél silnice II/106
Název objektu	SO 101, SO 401, VRN
Název části	HLAVNÍ AKTIVITY
Objednatel	Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, Týnec nad Sázavou
Projektant	Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4
Zhotovitel	dle výběrového řízení
Zpracoval	zpracoval ing. Josef Stanko

CPV	452331160-8
Místo	Týnec nad Sázavou
IČ	DIČ

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňky	C	Náklady na umístění stavby
1	VRN celkem -2 500,00	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	celkem	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	celkem	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	celkem	11		16	Provozní vlivy
5	celkem			17	Ostatní
6	celkem			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) -2 500,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH	-2 500,00
		DPH %	Základ daně
		snižovaná 15,0	0,00
		základní 21,0	-2 500,00
		Cena s DPH	-3 025,00
		E	Přípočty a odpočty
		Dodá zadavatel	0,00
		Klouzavá doložka	0,00
		Zvýhodnění	

BES s.r.o.
 Sukova 625, 256 01 Benešov
 www.besbn.cz

[7]



257 41 Týnec nad Sázavou
 - 12 -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chrást - autobusové zastávky podél silnice II/106

Objekt: SO 101, SO 401, VRN

Cenová soustava ÚRS 2019/I

Datum : 15.6.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Rekapitulace jednotlivých částí rozpočtu

VRN + ON vedlejší aktivity

VRN	VRN Vedlejší rozpočtové náklady k souboru SO 101 chodník a odvodnění	-2 500,00 Kč
	celkem bez DPH v Kč	-2 500,00 Kč

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chrást - autobusové zastávky podél silnice II/106

Objekt: VRN + ON vedlejší aktivity

Cenová soustava ÚRS 2019/I

Datum : 15.6.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady k souboru SO 101 chodník a odvodnění	-2 500,00			
13	013203000	Dokumentace pro územní rozhodnutí	kus	-1,00	500,00	-500,00
14	013224000	Dokumentace pro stavební povolení	kus	-1,00	500,00	-500,00
20	040001000	Inženýrská činnost zajištění DUR a DSP	kus	-1,00	500,00	-500,00
21	041103000	Autorský dozor projektanta	kus	-1,00	500,00	-500,00
22	041203000	technický dozor investora	kus	-1,00	500,00	-500,00
celkem			Kč	-2 500,00		