

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

## Smluvní strany:

### 1. Město Týnec nad Sázavou

se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČ: 00232904 DIČ: CZ00232904

zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou města

kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Vrbata, tel: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

### 2. B E S s.r.o.

se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553 DIČ: CZ43792553

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spis. zn. C 7496

zastoupená Petrem Váňou, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Aleš Sládek, tel: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")


## Článek I. Preambule

Shora uvedené smluvní strany spolu uzavřely dne 8.4.2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „**Obnova místní komunikace 38c – I. část**“; předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla. Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.3.2020, která činí **1 689 329,40 Kč bez DPH**.

## Článek II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava rozsahu díla a s tím související změna ceny díla.
2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „**Dodatek**“) je zúžení rozsahu díla spočívající ve snížení položky Zpevnění krajnic šterkodrtí na 153,550 m<sup>2</sup> z původního množství 257,700 m<sup>2</sup> (dále jen „**méněpráce**“). Méněpráce snížily cenu citované položky z částky 25.357,68 Kč bez DPH

na částku 15.109,32 Kč bez DPH. Celková cena díla tedy zohlednění méněprací činí 1,679.081,04 Kč bez DPH.

3. Písemné odsouhlasení o rozsahu méněprací oběma smluvními stranami ze dne 30.06.2020 je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
4. Předmětem tohoto Dodatku je dále změna čísla bankovního účtu zhotovitele, které bylo ve Smlouvě o dílo administrativní chybou nesprávně uvedeno. Správné číslo bankovního účtu zhotovitele je: 

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno radou města Týnec nad Sázavou dne 13.07..2020.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Rozsah méněprací odsouhlasený smluvními stranami dne 30.06.2020

V Týnci nad Sázavou dne *15. 7. 2020*


V Benešově *14. 7. 2020*



STO TÝNEC NAD SÁZAVOU  
K Náklí 404  
7 41 Týnec nad Sázavou  
- 12 -

Mgr. Martin Kadrnožka  
starosta  
Město Týnec nad Sázavou

**objednatel**



256 01 Benešov  
CZ

Petr Váňa  
jednatel  
B E S s.r.o.

**zhotovitel**

[7]



**Objednatel:**

Město Týnec nad Sázavou  
Se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou  
IČ: 00232904, DIČ: CZ00232904  
Zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou města

**Zhotovitel:**

B E S s.r.o.  
Se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov  
IČ: 43792553, DIČ: CZ43792553  
Zastoupená Petrem Váňou, jednatelem

**Stavba: Obnova místní komunikace 38c – I. část**

na základě skutečného zaměření stavby došlo ke snížení položky Zpevnění krajnic štěrkodrtí na 153,550 m<sup>2</sup> z původního množství 257,700 m<sup>2</sup>. Méněpráce snížily cenu položky z 25.357,68 Kč bez DPH na 15.109,32 Kč bez DPH. Cena celého díla je po méněpracích 1.679.081,04 Kč bez DPH (2.031.688,06 Kč s DPH).



30.6.2020

**Mgr. Martin Kadrnožka**  
Starosta města Týnec nad Sázavou

**MĚSTO TÝNEC NAD SAZAVOU**  
K Náklí 404  
257 41 Týnec nad Sázavou  
- 12 -



**BES s.r.o.**  
Sukova 625, 256 01 Benešov  
www.besbn.cz

[7]

30.6.2020

**Petr Váňa**  
Jednatel společnosti B E S s.r.o.