

Příloha č. 2

HARMONOGRAM MILNÍKŮ

Činnost	Milník (měsíce)	Začátek	Konec
Start projektu	T	22. 12. 2015	
Vytvoření Návrhu realizace	$T1=T+6$		21. 6. 2016
Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu	$T2=T1+3$		21. 9. 2016
Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci, v rozsahu definovaném ZD a aktualizovaným Návrhem realizace verze 2.4.2 o ZP schválené do 31. 12. 2016	$T3.1=(T1+2)+7,25$		31. 3. 2017
Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci, v rozsahu definovaném ZD a aktualizovaným Návrhem realizace verze 2.5.2 o ZP schválené v období 1. 1. 2017 až 31. 12. 2017	$T3.2=T3.1+14,5$		19. 6. 2018
Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci, v rozsahu definovaném ZD a aktualizovaným Návrhem realizace verze 2.6.2 o ZP schválené v období 1. 1. 2018 až 9. 11. 2018 bez integrace na Portál JPŘ	$T3.3=T3.2+12,5$		1. 7. 2019
Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci, v rozsahu definovaném ZD a aktualizovaným Návrhem realizace verze 2.6.2 o ZP schválené v období 1. 1. 2018 až 9. 11. 2018 včetně integrace na Portál JPŘ	$T3.4=T3.3+9,3$		9.3.2020
Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele a jeho protokolární předání k ověření v rozsahu Pohledávky, dokumenty, potvrzení dob pojištění, další stupně SR v UOZ, opravy FP z dílčích UAT	$T3.5=T3.4+4,2$		24.7.2020
Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele a jeho protokolární předání k ověření v rozsahu Cizinecké karty, Pochybení a nesrovnalosti, Přerušení ve správním řízení, opravy FP z dílčích UAT	$T3.6=T3.5+1$		15.8.2020

Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci, v kompletním rozsahu projektu včetně víceprací definovaných přílohou č. 1 dodatku č. 7 mimo funkcionality Předběžná finanční kontrola a části Agentur práce (SŘ -další stupně, komunikace na SUIP, opakované povolení, kontrola doložení, evidence ojedineleho poskytování, úprava exportu do datového skladu)	$T3.7.1=T3.6+1$		15. 9. 2020
Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci pro funkcionality Předběžná finanční kontrola a části Agentur práce (SŘ -další stupně, komunikace na SUIP, opakované povolení, kontrola doložení, evidence ojedineleho poskytování, úprava exportu do datového skladu)	$T3.7.2=T3.6+2,5$		1. 11. 2020
Akceptace Implementace a Dokumentace vč. migrace dat v rozsahu ZD a Návrhu realizace verze 2.4.2	$T4.1=T3.1+2$	1. 4. 2017	30. 5. 2017
Akceptace Implementace a Dokumentace vč. migrace dat v rozsahu ZD a Návrhu realizace verze 2.5.2	$T4.2=T3.2+1$	1. 6. 2018	30. 6. 2018
Akceptace Implementace a Dokumentace v rozsahu ZD a Návrhu realizace verze 2.6.2 bez integrace na Portál JPŘ	$T4.3=T3.3+2,1$	1. 7. 2019	6. 9. 2019
Akceptace Implementace a Dokumentace v rozsahu ZP a Návrhu realizace verze 2.6.2 včetně integrace na Portál JPŘ	$T4.4=T3.4+1$	9.3.2020	9. 4. 2020
Ověření implementovaného a zprovozněného rozsahu aplikace	$T4.5=T3.5+0,5$	27.7.2020	31.7.2020
Ověření implementovaného a zprovozněného rozsahu aplikace	$T4.6=T3.6+0,5$	16.8.2020	31.8.2020
Akceptace Implementace a Dokumentace v kompletním rozsahu projektu včetně víceprací dle Dodatku č.7 pro oblast funkcionality bez integrace na další systémy	$T4.7=T3.7.1+3$	15.9.2020	15.12.2020
Akceptace Implementace a Dokumentace v kompletním rozsahu projektu včetně víceprací dle Dodatku č.7 včetně všech integrací na další systémy	$T4.8=T3.7.1+3,5$	15.9.2020	31.12.2020