

## Příloha č. 3

### Cena víceprací a méněprací

Dodatek č. 7 omezuje rozsahy některých již dříve zasmluvněných prací a zahrnuje též nové vícepráce, viz následující tabulka.

<b>Vícepráce</b>	
Položka / Milník	Cena v Kč bez DPH
Nové funkční požadavky pro oblast Insolvence	5 864 573
Nové funkční požadavky pro oblast APZ	2 305 602
Nové funkční požadavky pro oblast podpor při rekvalifikaci a rehabilitaci	4 643 769
Nové funkční požadavky pro oblast Výkon činnosti dítěte	573 144
Nové funkční požadavky pro oblast Zahraniční Zaměstnanost	3 373 734
Nové funkční požadavky pro oblast Zaměstnávání OZP	872 742
Nové požadavky na šablony výstupních dokumentů	1 152 801
Požadavky na videonávody	1 113 723
Požadované součinnosti	6 721 416
<b>Cena celkem za vícepráce dle tohoto Dodatku</b>	<b>26 621 504,-</b>
<b>Méněpráce</b>	
Položka / Milník	Cena v Kč bez DPH
Realizace migrace dat mimo oblast Agentury Práce	2 053 793,-
Realizace školení koncových uživatelů a elearningu	3 258 268,-
Realizace Ověřovacího provozu	1 335 165,-
Podpora provozu na 6 měsíců	5 434 470,-
úpravy aplikace, realizace a testy dle nové koncepce migrace, Implementace a UAT pro integraci mezi ISZAM a EESSI	14 588 048,-
<b>Cena celkem za méněpráce dle tohoto Dodatku</b>	<b>26 669 743,-</b>

## Platební milníky

Platební milníky jsou navázány na smluvní milníky harmonogramu a jsou odvozeny z rozsahu plnění, viz tabulka níže. Každý platební milník představuje samostatný předmět způsobilý přejímky (dílní plnění), který bude Objednatelům akceptován na základě akceptační procedury dle čl. 10 Smlouvy.

**Tabulka platebních milníků projektu**

Název milníku	Termín	Podmínky akceptace	Cena v Kč bez DPH
Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele a jeho protokolární předání k ověření v rozsahu Pohledávky, dokumenty, potvrzení dob pojištění, další stupně SŘ v UOZ, opravy FP z dílčích UAT	24.7.2020	Release report, Úspěšné předvedení vybraných testů před supergaranty	9.042.843
Stanovení věcných předpisů migrace dle schválené koncepce migrace	15.8.2020	Potvrzení souladu věcných předpisů s koncepcí migrace, splnění podmínek akceptační procedury, potvrzuje architekt ICT MPSV	1.800.482
Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele a jeho protokolární předání k ověření v rozsahu Cizinecké karty, Pochybení a nesrovnalosti, Přerušení ve správním řízení, opravy FP z dílčích UAT	15.8.2020	Release report, Úspěšné předvedení vybraných testů před supergaranty	9.042.843
Dokončení integračních testů ISZAM s IS ESF 2014+ a s aplikací POVEZ II	15.9.2020	Úspěšně dokončené scénáře SIT	311.223
Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci, v kompletním rozsahu projektu včetně víceprací definovaných přílohou č. 1 dodatku č. 7 mimo funkcionality Předběžná finanční kontrola a části Agentur práce (SŘ -další stupně, komunikace na SUJP, opakované povolení, kontrola doložení, evidence ojedinělého poskytování, úprava exportu do datového skladu)	15. 9. 2020	Release, report, SAT report, schválené uživatelské příručky nebo videonávody pro testery, předané podklady k UAT (data, TS, sekvence)	13.833.397
Vypořádání výhrad k akceptačnímu milníku T4.3 a T4.4	15.12.2020	Úspěšně dokončené uživatelské testovací scénáře navázané na zbývající funkční požadavky	6.188.857

Akceptace Implementace a Dokumentace v kompletním rozsahu projektu včetně víceprací dle Dodatku č.7 pro oblast funkcionality bez integrace na další systémy	15.12.2020	všechny scénáře úspěšné, splnění podmínek dle odstavce smlouvy č. 10.3 – Akceptace jiných dílčích plnění	13.833.397
Akceptace Implementace a Dokumentace v kompletním rozsahu projektu včetně víceprací dle Dodatku č.7 včetně všech integrací na další systémy	31.12.2020	všechny scénáře úspěšné, splnění podmínek dle odstavce smlouvy č. 10.3 – Akceptace jiných dílčích plnění	4.470.142

Pozn.: Fakturována bude cena včetně DPH 21%

### Tabulka platebních milníků rozvojových požadavků

Rozvojové požadavky mají ve svém zadání definované vlastní harmonogramy realizace a akceptačních milníků. Níže uvedený přehled ruší všechny dosud neprovedené akceptační milníky a nahrazuje je novými jak jsou definovány v následující tabulce. V rámci akceptačního milníku bude akceptováno zbývajícím doložené plnění, případně definované procento.

Číslo ZP	Název ZP	Akceptační milník 1	Akceptační milník 2
8	ZP08 - Evidence náhradního plnění OZP	UAT 19 kolo	
9	ZP09 - Přehledové sestavy pro refundace	dokončený UAT (po P7.4.1)	
10	ZP10 - Tisk formulářů U020	dokončený UAT (po P7.4.1)	
11	ZP11 - Evidence zpracování přehledů k refundacím	dokončený UAT (po P7.4.1)	
12	ZP12 - Kontroly při zadávání Ohlášení	UAT 19 kolo	
14	ZP14 - Doplnění zatržítka do evidence UoZ, ZoZ, OZP	UAT 19 kolo	
15	ZP15 - Neumožnit ukončení evidence UoZ	UAT 19 kolo	
18	ZP18 - Podpora nových nástrojů APZ	UAT 19 kolo	
19	ZP19 - Podpora nových funkcí pro APZ	UAT 19 kolo	
20	ZP20 - Zobrazení dokumentů z ISIR	UAT 19 kolo	
23	ZP23 - Informace ve zprostředkování ohledně hm. nouze	UAT 19 kolo	
25	ZP25 – Zpracování žádostí o doby pojištění, form. PD U1	dokončený UAT (po P7.4.1)	
26	ZP26 – Zpracování žádostí o úhradu, form. U020-U025	dokončený UAT (po P7.4.1)	
27	ZP27 - Zveřejnění smluv APZ v Registru smluv	UAT 19 kolo	
37	ZP37 - Nové požadavky z novely ZoZ	UAT 19 kolo dle % úspěšnosti TC	dokončený UAT (po P7.4.1)

38	ZP38 - Evidence případů (vybrané agendy)	Zahájení UAT P7.4.1 - 45%	dokončený UAT (po P7.4.1)
39	ZP39 - integrace s ISKON	dokončený UAT (po P7.4.1)	
41	ZP41 - Nový nástroj APZ Vzdělávání zaměstnanců	UAT 19 kolo	
43	ZP43 - Migrace - výpočet nároku PvN	UAT 19 kolo	
45	ZP45 - Dopady NR KCDPP do ISZAM - Platby	finální UAT P7.5	
46	ZP46 - Změny legislativy s účinností 2018	UAT 19 kolo	
49	ZP49 - Odsouhlasená Delta ZD realizace	UAT 19 kolo dle % úspěšnosti TC	dokončený UAT (po P7.4.1)
50	ZP50 - Dynamická organizační struktura	dokončený UAT (po P7.4.1)	
51	ZP51 - Odsouhlasená Delta NR	finální UAT P7.5	
53	ZP53 - SEV 3.0	Předvedením funkčnosti garantovi	
55	ZP55 - Cizinci	dokončený UAT (po P7.4.1)	
56	ZP56 - Cizinci II	UAT 19 kolo	
57	ZP57 - POVEZ II	dokončený UAT (po P7.4.1)	
59	ZP59 - Integrace na nový Portál, prvotní naplnění dat portálu	UAT 19 kolo dle % úspěšnosti TC	dokončený UAT (po P7.4.1)
64	ZP64 - Změna integrace EXI	Předvedením funkčnosti garantovi	
66	ZP66 - Změna integrace ISZAM na KCDPP v4.0	Předvedením funkčnosti garantovi	
67	ZP67 - přechod na rozhraní ESSS v3.1	Předvedením funkčnosti garantovi	
69	ZP69 - Aktualizace modelu ISZAM pro OHA	dle výkazu práce	