

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	<b>Prodloužení tramvajové trati na Borská pole</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>A/ 031</b>		
Dotčená část stavby:	SO 310.2 Rekonstrukce vodovodu v ul. Klatovská a U Borského parku		
Název / označení změny:	prodloužení délky realizace baypasu		
Podklad pro změnu:	změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b> Změna vyplynuly z jednání a požadavků provozovatele vodovodní sítě VODÁRNY PLZEŇ a.s. týkajících se minimálního přerušení dodávek vody konečným spotřebitelům při odstavování jednotlivých větví vodovodu. Tyto požadavky byly vzneseny dodatečně a projektová dokumentace je neobsahovala, zhotovitel je tedy nemohl předvídat.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:			<b>136138,20 Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:			<b>136138,20 Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:			<b>0,- Kč bezDPH</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			<b>příloha č.1</b>
zápisy ve SD			<b>příloha č.2</b>
zápisy z KD /z projednání, porady/			<b>příloha č.3</b>
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			<b>příloha č.4</b>
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	10.06.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	10.06.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	10.06.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	10.06.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	10.06.2020	
- TDS	Petr Rezler	10.06.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	10.06.2020	