

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	<b>Prodloužení tramvajové trati na Borská pole</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>A/ 033</b>		
Dotčená část stavby:	SO 101.7 Točka ZČU		
Název / označení změny:	Změna hmatných úprav dle požadavků NIPI		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Při převzetí SO do předčasného užívání byl vznesen zástupcem Národního institutu pro integraci osob (NIPI) požadavek na dodatečné doplnění hmatných úprav (hmatná dlažba) nad rámec odsouhlasené DSP (změna č.1). Splněním požadavků bylo podmíněno vydání předčasného užívání stavebního objektu. Rozsah hmatných úprav byl upraven dle požadavků NIPI ve smyslu příloh změnového listu.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:			<b>20 875,10 Kč bezDPH</b>
přípočty celkem:			<b>20 875,10 Kč bezDPH</b>
odpočty celkem:			<b>0,- Kč bezDPH</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
zápisy z KD /z projednání, porady/			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	10.06.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	10.06.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	10.06.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	10.06.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	10.06.2020	
- TDS	Petr Rezler	10.06.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	10.06.2020	