

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

| | | | |
|--|---|------------|-----------------------------|
| Stavební akce: | Prodloužení tramvajové trati na Borská pole | | |
| Změna stavby / projektové dokumentace č. | A/ 034 | | |
| Dotčená část stavby: | SO 651.2 Zastávky na tramvajové trati | | |
| Název / označení změny: | Změna hmatných úprav dle požadavků NIPI | | |
| Podklad pro změnu: | Změna PD | | |
| Zápis ve stavebním deníku ze dne: | č. listu | ze dne | |
| Návrh pro změnu podal: | TSS Grade, a.s. | Dne: | |
| Zdůvodnění a popis změny: | <p>Při převzetí SO do předčasného užívání byl vznesen zástupcem Národního institutu pro integraci osob (NIPI) požadavek na dodatečné doplnění hmatných úprav (hmatná dlažba) a dopravně bezpečnostního zábradlí nad rámec odsouhlasené DSP (změna č.1). V případě zastávky TRAM 5 (zastávka „Technická“ ve směru na konečnou) bylo možné požadované změny hmatných úprav nahradit rozšířením nástupiště na ??m. Splněním požadavků bylo podmíněno vydání předčasného užívání stavebního objektu. Rozsah hmatných úprav a zábradlí byl upraven dle požadavků NIPI ve smyslu příloh změnového listu. Zastávka TRAM 5 byla po dohodě s investorem rozšířena.</p> | | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | | NE | |
| Vliv změny na cenu díla: | ANO | | |
| Náklady na změnu celkem: | | | 170 852,18 Kč bezDPH |
| přípočty celkem: | | | 170 852,18 Kč bezDPH |
| odpočty celkem: | | | 0,- Kč bezDPH |
| Přílohy: soupis méněprací - víceprací | | | příloha č.1 |
| zápisy ve SD | | | příloha č.2 |
| zápisy z KD /z projednání, porady/ | | | příloha č.3 |
| ostatní, fotodokumentace, situace atd. | | | příloha č.4 |
| Za útvar / oddělení / firma | Jméno | Datum | Podpis |
| zhotovitel | Ing. Petr Bron | 10.06.2020 | |
| projektant /AD/ - | Ing. Tomáš Lžičař | 10.06.2020 | |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru | Ing. Pavel Grisník | 10.06.2020 | |
| - vedoucí odd. přípravy | Ing. David Malán | 10.06.2020 | |
| - TDS objednatele | Jiří März | 10.06.2020 | |
| - TDS | Petr Rezler | 10.06.2020 | |
| - cenová kontrola | Iva Baierová | 10.06.2020 | |