

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	A/ 035		
Dotčená část stavby:	SO 651.1 Tramvajová trať		
Název / označení změny:	Doplnění dopravního zrcadla		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
<p>Zdůvodnění a popis změny:</p> <p>Na základě skutečností zjištěných při provozu tramvají v prostoru Točny ZČU požadal uživatel PMDP o doplnění zrcadla nad rámec odsouhlasené DSP . Zrcadlo se umístí před komunikaci, která odbočuje z ulice U letiště, kde dává tramvaj přednost silničním vozidlům. Řidič tramvaje tak získá dostatečný rozhled a tím se zvýší bezpečnost provozu.</p>			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			5 625,91 Kč bezDPH
přípočty celkem:			5 625,91 Kč bezDPH
odpočty celkem:			0,- Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
zápisy z KD /z projednání, porady/			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvár / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	10.06.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičar	10.06.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	10.06.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	10.06.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	10.06.2020	
- TDS	Petr Rezler	10.06.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	10.06.2020	