

**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.11.2019, ve znění dodatků
č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4**

č. objednatele:

č. zhotovitele:

(dále jen „Dodatek č. 5“),

na stavební práce vedené pod názvem „**Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem - Infrastruktura - II. etapa**“ uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský - starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx - vedoucí odboru rozvoje města

xxx

xxx - referent odboru rozvoje města

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 002 79 773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: STAVITELSTVÍ TRUNEC s.r.o.

Sídlo společnosti: Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, Zimní 823, 56601 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Josef Trunec, jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Bc. Adam Trunec

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-954840297/0100

IČ: 27528545

DIČ: CZ27528545

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 24274.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 5, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 04. 11. 2019, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací akce **„Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem - Infrastruktura - II. etapa.**

Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 5 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená změna díla, je obsažena v odsouhlaseném soupisu prací a nemá vliv na termín plnění díla sjednaný v dodatku č. 2.

Předmětem Dodatku č. 5 je provedení těchto stavebních prací:

změna č. 1 – vytrhnutí pařezu po dodatečně skáceném stromu	12.962,00 Kč
změna č. 2 – nájezdové obrubníky, informační tabule stavby	14.755,20 Kč
změna č. 3 – změna zásyp. materiálu kvůli plynu v ul. Mánesova	148.555,96 Kč
změna č. 4 – zrušení duplicitních sjezdů	-10.899,70 Kč
změna č. 5 – likvidace kanalizační přípojky k p.č. 4666/382	4.887,93 Kč
změna č. 6 – změna zásyp. materiálu kvůli plynu v ul. Bezejmenná	22.535,63 Kč
změna č. 7 – zásypy po archeologickém výzkumu	28.894,14 Kč
změna č. 8 – výkop přípojných bodů plynu	7.278,17 Kč
změna č. 9 - vodovodní přípojky – odpočet pažení	-19.487,51 Kč
změna č. 10-kanalizační přípojky – odpočet pažení	-34.362,65 Kč
změna č. 11-propojovací chodník – odpočet terénních úprav	-37.082,55 Kč
změna č. 12-parkový chodník – odpočet terénních úprav	-47.189,94 Kč
změna č. 13-odpočet výkopů pro vodov. přípojku k p.č. 4666/382	-3.501,89 Kč
změna č. 14-odpočet potrubí vodov. přípojky k p.č. 4666/382	-381,35 Kč
změny celkem	+86.963,44 Kč

1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:

3.1 Cena za dílo je dohodnuta ve výši:

cena dle SOD	24.978.351,45 Kč bez DPH
Ponížení ceny dle dodatku č.1	-10.837.629,54 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č.3	779.702,73 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č.4	504.729,03 Kč bez DPH
Zvýšení ceny dle dodatku č.5	86.963,44 Kč bez DPH
Nová cena za dílo	15.512.117,11 Kč bez DPH
DPH 21 %	3.257.544,59 Kč

Nová cena za dílo 18.769.661,70 Kč vč. 21 % DPH

K ceně za dílo zhotovitel naúčtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.39. až 11.43., které zní takto:

11.39. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 04. 11. 2019, ve znění dodatků č.1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nedotčené a nemění se.

11.40. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

11.41. Tento Dodatek č. 5 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.42. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 22. 7. 2020 usnesením č. 446/20.

11.43. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 5 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“

Přílohy:

příloha č. 1 – rozpočty změn č. 1 až 14

Ve Vysokém Mýtě, dne 29.7.2020

Ve Vysokém Mýtě, dne 29.7. 2020

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za zhotovitele:
Josef Trunec, jednatel společnosti