

## Dodatek č. 2

# ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

## Název zakázky: „Polom – Suchdol n. O., BC“

uzavřené dne 1. 10. 2018 mezi Smluvními stranami:

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3635/2018

ISPROFOND: 5003120037

a

Členové společnosti „**Společnost pro Polom – Suchdol n.O., BC**“ založené společenskou smlouvou ze dne 6. 8. 2018 (dále též „Společnost“):

Vedoucí společník: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 646 10 357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

a

Společník: **EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

IČ: 292 85 801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 71057

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
- 1.2 Smluvní strany se v souladu se žádostí zhotovitele ze dne 3. 6. 2020 a s ohledem na pozastavení územního řízení z důvodu nesouhlasného stanoviska obce Jeseník n.O. a chybějícího vyjádření Ministerstva dopravy dohodly na rozdělení 3. Dílčí etapy na dvě samostatná dílčí plnění (3a. Dílčí etapa a 3b. Dílčí etapa) a prodloužení lhůty pro dokončení 3b. Dílčí etapy do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí. Důvodem pro rozdělení 3. Dílčí etapy a prodloužení termínu plnění 3b. Dílčí etapy je skutečnost, že bez pravomocného územního rozhodnutí nelze zkompletovat dokladovou část k dokumentaci pro stavební povolení.
- 1.3 Smluvní strany se dále v souladu se žádostí zhotovitele ze dne 3. 6. 2020, pokynem objednatele k zapracování nového způsobu vykazování odpadů do již rozpracované dokumentace pro stavební povolení a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a jeho rozšíření o dodatečné služby spočívající v přepracování odpadového hospodářství.

Na základě shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a DUR a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP, DUR a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1:.....63.739.550 Kč*  
*Změna ceny Díla dle dodatku č. 1..... + 232.700 Kč*  
***Celková Cena Díla bez DPH..... 63.972.250 Kč***

*slovy: „šedesát tři miliony devět set sedmdesát dva tisíc dvě stě padesát korun českých“.*

- 1.4 V souladu se shora uvedenou skutečností se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 1.5 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaná Specifikace Díla, aktualizovaný Rozpis Ceny Díla a aktualizovaný Harmonogram plnění jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Praha dne 28. 7. 2020

Olomouc dne 6. 7. 2020

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
vedoucí účastník společnosti  
pověřen k jednání za zhotovitele  
„Společnosti pro Polom – Suchdol n.O., BC“

---

## Příloha č. 1

### Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, bude zajištěna i dokumentace pro územní řízení (DUR), dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, je uveden v příloze č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla, 1. Základní služby na zpracování DSP a DUR, položky 1 (1.1 – 1.5), 6 a 7. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZV.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Specifikace prací vyplývajících z Dodatku č. 1 k SoD:

- Posouzení a zdůvodnění dopadů zřízení trvalé odbočky Vražné dopravním technologem a prověření dopadů do POV.
- Zajištění normového napájení nově budovaných technologií trvalé odbočky Vražné. Zahrnuje zřízení LDSŽ 22kV.
- Úprava řešení vlivem zřízení trvalé odbočky Vražné v profesích zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudé technologie, trakční vedení.
- Rozšíření projekčních prací o pozemní komunikace k nově vznikajícím objektům a k trvalé odbočce Vražné, 2 nové technologické objekty a výrazné zvětšení stávajícího objektu.
- Rozšíření projekčních prací o zřízení odvodnění sanačních a konsolidačních vrstev tělesa železničního spodku na maximální možný rozsah, nutná úprava propustku v km 226,400 (doplnění nového SO do objektové skladby) z důvodu navázání na nově upravené odvodnění.
- Dodatečné vícepráce v profesi mostní objekty (nebylo možné předvídat bez hlubšího prověření): v souvislosti s odsouhlasením řešení zvyšující rychlost na mostním objektu SO 01-19-02 (km 225,127), původně nedotčeného úpravami, dojde k úpravě říms a SVI.

Specifikace prací vyplývajících z Dodatku č. 2 k SoD:

- přepracování odpadového hospodářství

**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování DUR a DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

**1. Základní služby na zpracování DUR a DSP**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
1.	Zpracování <b>DUR</b> pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ.				
1.1	Železniční spodek 25 % z ceny za zpracování DUR				
1.2	Nástupiště a přejezdové konstrukce 3 % z ceny za zpracování DUR				
1.3	Mosty, propustky a zdi 30 % z ceny za zpracování DUR				
1.4	Přeložky inženýrských sítí 2 % z ceny za zpracování DUR				
1.5	Trakční zařízení 40 % z ceny za zpracování DUR				
2	Zpracování dokumentace ve stupni <b>DSP</b> vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
4	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle				

	požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
6	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
7	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
9	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>47 238 000</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
10	Zajištění mapových podkladů				
11	Geodetické práce				
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				
13	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
14	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)				
15	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu				
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
17	Koordinátor BOZP v přípravě				
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
19	Aktualizace ZP				
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>15 161 750</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace				<b>2 572 500</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 21 měsíců) v celkovém počtu 3 430 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### ▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>63 972 250 Kč</b>	<b>13 434 173 Kč</b>	<b>77 406 423 Kč</b>
<b>z toho:</b>		
<b>Cena za zpracování DUR</b>		
<b>2 333 500 Kč</b>	<b>490 035 Kč</b>	<b>2 823 535 Kč</b>
<b>Cena za zpracování DSP</b>		
<b>59 066 250 Kč</b>	<b>12 403 913 Kč</b>	<b>71 470 163 Kč</b>
<b>Cena za výkon autorského dozoru</b>		
<b>2 572 500 Kč</b>	<b>540 225 Kč</b>	<b>3 112 725 Kč</b>

#### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP, DUR a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1. a Dílčí etapa DSP</b>	<b>16 877 325 Kč</b>	<b>20 421 563 Kč</b>
<b>1. b Dílčí etapa DUR</b>	<b>2 333 500 Kč</b>	<b>2 823 535 Kč</b>
<b>2. Dílčí etapa DSP</b>	<b>24 039 680 Kč</b>	<b>29 088 013 Kč</b>
<b>3a. Dílčí etapa DSP</b>	<b>17 001 545 Kč</b>	<b>20 571 870 Kč</b>
<b>3b. Dílčí etapa</b>	<b>1 147 700 Kč</b>	<b>1 388 717 Kč</b>
<b>4. Výkon autorského dozoru</b>	<b>2 572 500 Kč</b>	<b>3 112 725 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>63 972 250 Kč</b>	<b>77 406 423 Kč</b>

## Příloha č. 5 - Harmonogram plnění

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b><u>1.a Dílčí etapa</u></b>	<b>do 8měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace – 30 % ceny díla DSP)	Technické řešení k odsouhlasení specialisty Objednatele, včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b><u>1.b Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31. 10. 2019</b> (2. dílčí fakturace – dle skutečného rozsahu odevzdané DUR)	Odevzdání DUR dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a podání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Týká se SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, budou-li takové.	Předávací protokol pro část díla; Kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí předaná objednateli
<b><u>2. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31. 12. 2019</b> (3. dílčí fakturace – 40 % ceny díla DSP)	DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b><u>3a. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 3 měsíců</b> po ukončení připomínkového řízení na pokyn investora (4. dílčí fakturace – 17.001.545 Kč bez DPH / 28,5 % ceny díla za DSP)	Odevzdání DSP po připomínkovém řízení, elektronická verze bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b><u>3b. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 3 měsíců</b> od nabytí právní moci ÚR (konečná fakturace – 1.417.700 Kč bez DPH, položky 4 a 8 / 1,5 % ceny díla za DSP, vícenáklady z dodatku SoD č.2)	Definitivní odevzdání DSP v listinné formě (položka 8) včetně kompletní dokladové části (položka 4) a vyplněné žádosti pro vydání stavebního povolení	Předávací protokol k dané dílčí etapě Žádost pro vydání stavebního povolení předaná objednateli
<b><u>4. Dílčí etapa</u></b>	<b>41 měsíců</b> (předpoklad 2/2022 - 6/2025) (konečná fakturace – 100 % ceny díla AD)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 21 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b>předpoklad do 6/2025</b> (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)





**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 986411

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e68702b2-e949-42fa-bef5-ad2feb129693

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.07.2020 07:53:01



07159e14-aa48-4782-a5a7-998d13e2a978