

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 29717054
č. smlouvy zhotovitele: 18-144.230

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5323510001

(dále jen „Dodatek č. 4“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

1. Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

2. účastníci společnosti „SP + SEU_Plzeň hl. n.“ založené Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 3.4.2018

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349

B ankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

zastoupen: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6088
(dále jen „Správce“ a „Společník 1“)

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 05165024
DIČ: CZ05165024

zastoupena: **Správce** na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 3.4.2018 a na základě Plné moci ze dne 3.4.2018
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21645
(dále jen „**Společník 2**“)
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Název akce: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“

Článek I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 26. 6. 2018, č. smlouvy Objednatele 29717054, č. smlouvy Zhotovitele 18-144.230, ve znění dodatku č. 1 - 3 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“, včetně zajištění výkonu autorského dozoru, a zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi zpracování uvedené projektové dokumentace.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je prodloužení termínu odevzdání 6. dílčí etapy plnění Díla. Důvodem pro prodloužení termínu odevzdání 6. dílčí etapy plnění Díla je pandemie virové choroby COVID-19 a v souvislosti s tím vládou ČR vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření na celém území České republiky. S ohledem na tyto skutečnosti došlo ke zpomalení projektových prací vč. připomínkového řízení. Termín 6. dílčí etapy se posouvá o cca 1,5 měsíce, z původního termínu do 15. 7. 2020, na termín nový do 31. 8. 2020.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že po Objednateli v souvislosti s prodloužením termínu odevzdání 6. dílčí etapy plnění Díla nebude požadovat žádné nároky.
- 1.4. U výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek II. Změna smlouvy

- 2.1. S ohledem na výše uvedené, se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Ruší se stávající znění Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Článek III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

- 3.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** stejnopisech s platností originálu, z nichž **dva (2)** obdrží Objednatel a **dva (2)** Zhotovitel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).
- 3.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se ZRS.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.6. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění platní ke dni podpisu dodatku č. 4*

V Praze dne: 15-07-2020

V Praze dne: 08-06-2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr HOFHANZL
Ředitel Stavební správy západ

.....
Ing. Tomáš SLAVÍČEK
předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan POMYKÁČEK
Místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš SLAVÍČEK
SUDOP EU a.s.
Na základě Smlouvy o společnosti a plné moci

.....
Ing. Ivan POMYKÁČEK
SUDOP EU a.s.
Na základě Smlouvy o společnosti a plné moci

Příloha č. 1
 (Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy
<u>1. Dílčí etapa</u> Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava – geodet, průzkumy, stávající inženýrské sítě, Návrhová studie k připomínkám	do 4. 11. 2018
<u>2. Dílčí etapa</u> Zhotovení záměru projektu	do 4. 12. 2018
<u>2A. Dílčí etapa</u> Finální odevzdání záměru projektu po připomínkovém řízení, Návrhová studie - čistopis	do 31. 8. 2019
<u>3. Dílčí etapa</u> Dokumentace pro územní rozhodnutí – DÚR	do 15. 9. 2019
<u>4. Dílčí etapa</u> Inženýrská činnost k DÚR – včetně vydaného územního souhlasu; Dokumentace pro stavební povolení – DSP k připomínkám, včetně BOZP ve fázi projektu a Bezpečnostního projektu	do 31. 10. 2019
<u>5. Dílčí etapa</u> Dokumentace pro stavební povolení – DSP - čistopis	do 31. 3. 2020
<u>5A. Dílčí etapa</u> Vizualizace VB Plzeň	do 31. 5. 2020
<u>6. Dílčí etapa</u> Dokumentace pro provádění stavby – PDPS – čistopis	do 31. 8. 2020
<u>7. Dílčí etapa</u> Inženýrská činnost k DSP – včetně pravomocného stavebního povolení	do 31. 8. 2020
<u>8. Dílčí etapa</u> Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	30 měsíců (předpoklad 11/2020 – 05/2023)
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31. 05. 2023</u> (v závislosti na zahájení 8. Dílčí etapy)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 986832

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ce384f29-d675-4fff-bee9-398547fb2339

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.07.2020 10:27:01



ae84e7a8-a54f-4362-9373-a2b9ba1cf381