



**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2020**  
**č. ENACO-2020024**  
**č.j. NA-846-4/11-2020**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Dodatek)

**I.**  
**Smluvní strany**

**Česká republika - Národní archiv**  
se sídlem: Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 – Chodov  
IČO: 709 79 821  
zastoupený: PhDr. Evou Drašarovou, CSc., ředitelkou  
kontaktní osoba:   
(dále jen Objednatel)

**a**

**ENACO, s.r.o.**  
se sídlem: Čechtická 386/4, 142 00 Praha 4  
IČO: 027 51 704 DIČ: CZ0275704  
zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakubesem, jednatelem společnosti  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223306  
kontaktní osoba:   
(dále jen Zhotovitel)  
(dále také Objednatel a Zhotovitel společně označovaní jako Smluvní strany)

**II.**  
**Preambule**

Shora uvedené Smluvní strany prohlašují, že jsou subjekty s plnou právní způsobilostí k právním jednáním, oprávněnými jednat a podepisovat navenek.

Konstatuje se, že Smluvní strany uzavřely s datem 2. 6. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování „Studie koncepčního řešení energetiky nové budovy DB4 Národního archivu“.

S ohledem na skutečnost, že po podpisu Smlouvy o dílo se vyskytly nové skutečnosti, které nebylo možné při uzavírání předmětné smlouvy předpokládat, přistupují Smluvní strany ke sjednání tohoto Dodatku s obsahem tak, jak dále následuje.

### III. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je dohoda Smluvních stran spočívající ve změně Čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo shora, a to tak, že bod 5.1 zní nově takto:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede celé dílo v rozsahu podle Článku III. s výstupem podle Článku IV. Smlouvy o dílo a zpracované dílo předá Objednateli v termínu **do 21. 8. 2020**“.

Důvodem změny termínu plnění ze strany Zhotovitele je zjištění, že předávání podkladů a přístup do všech prostor, v nichž budou prováděny potřebné činnosti, jakož i předávání požadovaných podkladů dle Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo, si vyžádal delší časovou náročnost a je proto nutné, aby se doba pro zpracování díla úměrně prodloužila oproti původnímu předpokladu.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 2. 6. 2020, nedotčená tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Platnost tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem podpisu poslední ze Smluvních stran. S ohledem na skutečnost, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv, postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tento Dodatek účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek byl uzavřen dle pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho, že Smluvní strany porozuměly obsahu tohoto Dodatku, jakož i tohoto, že souhlasí s jeho obsahem, připojují oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva výtisky a Zhotovitel jeden výtisk

V Praze dne:

V Praze dne:

za Objednatele:



Digitálně podepsal PhDr. Eva  
Drašarová, CSc.  
Datum: 2020.07.29 10:52:50  
+02'00'

PhDr. Eva Drašarová, CSc.,  
ředitelka Národního archivu

za Zhotovitele:



Digitálně podepsal Jaroslav Jakubes  
Datum: 2020.07.28 13:22:58 +02'00'

Ing. Jaroslav Jakubes,  
jednatel ENACO, s.r.o.