

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo číslo ORM/2110/1/2020

na zhotovení akce „Lokalita sídliště v Hylvátech a parkoviště Hylváty“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

dale jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

LAPLAN s.r.o.

IČ: 29201691, DIČ: CZ29201691

se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupený panem Hynkem Dvořáčkem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65258
dale jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2110/1/2020 uzavřené dne 18.05.2020:

V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní:

- 3.1 Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace na akce „Lokalita sídliště v Hylvátech“ a „Parkoviště Hylváty“ v rozsahu DUR, DSP a DPS včetně zajištění inženýrské činnosti, položkového rozpočtu a výkazu výměr a výkon činnosti autorského dozoru. DUR, DSP i DPS bude dodána tištěně ve čtyřech vyhotoveních a jednou elektronicky (ve formátu pdf a dwg a rozpočty ve formátu xls). Všechny paré projektové dokumentace ve všech stupních budou autorizovány oprávněnou osobou. Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN a příslušných předpisů. Projektová dokumentace bude vypracována jako podklad pro podání žádosti ze Státního fondu rozvoje bydlení z výzvy Regenerace sídlišť.

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

- 4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:
- | | | |
|-------|-------------------------------------|--|
| 4.1.1 | Zahájení prací: | 15.05.2020 |
| 4.1.2 | Ukončení prací podle bodu 3.2.2: | „Lokalita sídliště v Hylvátech“ do 30.08.2020,
„Parkoviště Hylváty“ do 30.07.2020 |
| 4.1.3 | Inženýrská činnost územního řízení: | do 15.09.2020 |
| 4.1.4 | Ukončení prací podle bodu 3.2.3: | „Lokalita sídliště v Hylvátech“ do 30.08.2020 |

- 4.1.5 Inženýrská činnost stavebního řízení: do 30.9.2020
- 4.1.4 Ukončení prací podle bodu 3.2.4: do 30.10.2020
- 4.1.5 Ukončení prací podle bodu 3.2.5: po dokončení stavby a odstranění vad a nedodělků

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2110/1/2020 uzavřené dne 18.05.2020 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 29.06.2020 pod číslem usnesení 1264/62/RM/2020.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: **30 -07- 2020**

V *Prácheň*, dne: *20.7.2020*



OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

ZHOTOVITEL:
LAPLAN s.r.o.
Hynek Dvořáček
jednatel