

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017-0056/OR ze dne 16.2.2017
„Rekonstrukce mostu ev.č.DC-004L, ul. Oldřichovská, Děčín VIII“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4135092/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	STRABAG, a.s.
Sídlo:	Na Bělidle 198/21, Praha 150 00
Statutární zástupce:	[REDAKCE]
Zmocněnci:	[REDAKCE]
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení:	KB České Budějovice
Číslo účtu:	3505231/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.


Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0056/OR ze dne 16.2.2017 čl. III odst. 1 a dodatku č. 1 ze dne 23.11.2017 byl dohodnut termín pro provedení díla do 234 dnů od předání staveniště. S ohledem na práce probíhající s ohledem na nevhodné klimatické podmínky pouze v omezeném režimu se termín dokončení stavby prodlužuje o 60 dnů.
2. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce mostu ev.č.DC-004L, ul. Oldřichovská, Děčín VIII“ je vyhotoven v 4 stejnopisech, přičemž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 18 07 36 05 dne 10.4.2018.

V Děčíně dne 11-04-2018



Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

V Dubí dne 11-4-2018



Jiří Blín a Pavel Antoni -
zmocněnci