

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 1521-2017-508101 ze dne 28. 11. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 957 237
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GRID, a.s.
Sídlo:	Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva Pavel Kugler, člen představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	ftejbx5
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	0275568834/0300
IČO:	61251437
DIČ:	CZ61251437

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu úpravy rozsahu prováděné změny katastrální hranice mezi katastrálními územími Konětopy u Pnětluk a Solopysky u Loun na základě dohody obcí a katastrálního úřadu.

Pro potřebu provedení úpravy katastrální hranice bude navýšen rozsah měrných jednotek dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice Konětopy u Pnětluk a Solopysky u Loun o 17 MJ (vícepráce).

V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 063 100 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	836 000 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	211 800 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	420 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 530 900 Kč
DPH 21%	531 489 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 062 389 Kč

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění.

1.2. Úprava termínů plnění:

Z důvodu nastalé mimořádné události, konkrétně vyhlášení nouzového stavu na území ČR kvůli šíření onemocnění COVID-19, není možné dokončit dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně dílčích částí 3.5.i.a) – c) v řádném termínu. V souladu s bodem 11.8. SoD č. 104-2017-508101 dochází z výše uvedeného důvodu k posunutí termínu dokončení dílčí části 3.5.1. včetně dílčích částí 3.5.i.a) – c) z termínu 31. 7. 2020 na termín 31. 10. 2020 a navazující dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 31. 3. 2021 na termín 30. 6. 2021, to je posun všech etap o 3 měsíce.

Termín zpracování dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice Konětopy u Pnětluk a Solopysky u Loun, u které dochází k navýšení rozsahu plnění, bude posunut z termínu 30. 9. 2020 na termín 30. 6. 2021 na základě nutnosti vyhotovení podkladů současně se zpracováním návrhu nového uspořádání pozemků.

1.3. V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují ceny a termíny následovně:

V bodě 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice Konětopy u Pnětluk a Solopysky u Loun se navyšuje počet měrných jednotek ze 2 MJ na **19 MJ**, celková cena 2 000 Kč bez DPH se navyšuje na cenu **19 000 Kč bez DPH** a termín dokončení 30. 9. 2020 se posouvá na termín **30. 6. 2021**.

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1-3.4.5.) bez DPH v Kč se navyšuje cena 1 046 100 Kč na cenu **1 063 100 Kč** a termín ukončení 30. 9. 2020 se posouvá na termín 30. 6. 2021.

V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se termín dokončení 31. 7. 2020 posouvá na termín **31. 10. 2020**.

V bodech 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se termín dokončení 31. 7. 2020 posouvá na termín **31. 10. 2020**.

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín dokončení 31. 3. 2021 posouvá a termín **30. 6. 2021**.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH v Kč z částky 1 046 100 Kč na částku **1 063 100 Kč**.
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč v částce 836 000 Kč se nemění.
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v částce 211 800 Kč se nemění.
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč v částce 420 000 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 2 513 900 Kč na částku **2 530 900 Kč**.

DPH 21 % v Kč z částky 527 919 Kč na částku **531 489 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 3 041 819 Kč na částku **3 062 389 Kč**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 5 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1521-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v části k. ú. Konětopy u Pnětluk a částí k. ú. Markvarec u Hřivic, Hřivice a Solopysky u Loun“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 30.07.2020

V Praze dne 30.07.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Zdeněk Štefka,
předseda představenstva
GRID, a.s.

vz:
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v části k. ú. Konětopy u Pnětluk a částí k. ú. Markvarec u Hřivic, Hřivice a Solopysky u Loun

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	30.06.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	292	1 000	292 000	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	65	1 800	117 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	142	1 800	255 600	30.06.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 500	0	30.06.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice Konětopy u Pnětluk, Hřivice a Markvarec u Hřivic	100 bm	10	1 000	10 000	30.06.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice Konětopy u Pnětluk a Solopysky u Loun	100 bm	19	1 000	19 000	30.06.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	353	500	176 500	31.01.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	353	500	176 500	30.09.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 063 100	30.6.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	353	800	282 400	31.10.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	1 200	42 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	800	60 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	353	1 200	423 600	30.06.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					836 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	353	600	211 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					211 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	1 200	420 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč	420 000	
---	---------	--

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 063 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	836 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	211 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	420 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 530 900 Kč
DPH 21% v Kč	531 489 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 062 389 Kč

V Teplicích dne 30.07.2020

V Praze dne 30.07.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva GRID, a.s.

vz:
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj