

Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/229 Kožlany – průtah (dokončení)		
Objekt:	SO 101 - Komunikace ul. Kralovická A (objížděná trasa)		
Objednatel 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 (dále jen "SÚSPK")		
Objednatel 2:	Město Kožlany, Pražská 135, 331 41 Kožlany, IČO: 002 57 958 (dále jen "Obec")		
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČO: 27430774 (dále jen zhotovitel)		
TDS:	PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČO: 041 66 205 (dále jen TDS)		
Projektant:	Ateliér Kprojekt, s.r.o., IČO: 02319403 (dále jen AD)		
Popis změny:			
Oprava komunikace III/229 1 na úseku Kožlany - Dřevce: Požadavek objednatele nad rámec původní SOD na základě podnětu města Kožlany, kdy po provedené prohlídce dotčeného úseku silnice, která je po dobu stavby využívána jako objížděná trasa, bylo rozhodnuto o její celoplošné opravě pokládkou nových živičných vrstev. Technologie opravy je dána soupisem prací tohoto změnového listu.			
Rozpočet u Objednatel č. 2 se tímto změnovým listem nemění a zůstává dle původní SOD ve znění dodatku č. 1.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodatečné požadavky objednatele	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. 136/2016 - změny de minimis a dle § 100 ZZVZ	
	Způsob projekčního řešení změny:	změny jsou řešeny doplněním rozpočtu	
	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH
Údaje o ceně díla	Cena díla bez DPH (dle SOD)		69 463 363,14 Kč
	Cena díla po předchozích dodatcích bez DPH		69 644 377,54 Kč
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	49 131 756,68 Kč
		Cena po předchozích dodatcích bez DPH	49 131 756,68 Kč
		Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	59 041 365,01 Kč
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	20 331 606,46 Kč
		Cena po předchozích dodatcích bez DPH	20 512 620,86 Kč
		Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH (nemění se)	20 512 620,86 Kč
	Cena díla celkem po dodatku č. 2 bez DPH		79 553 985,87 Kč
	Cena díla celkem po dodatku č. 2 vč. DPH		96 260 322,90 Kč
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	9 909 608,33 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	9 909 608,33 Kč	
Termin	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	podpis	
	Zhotovitel:		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel 1:		
	Objednatel 2:		
Přílohy	Přílohy: Rekapitulace a rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu č.2 (pouze Objednatel č. 2)		

II/229 Kožlany – průtah (dokončení) - Změnový list č. 2 (Dodatek k SOD č.2)

Hodnota změny dle § 222 zák. 136/2016:

14,27%

Rozpočet ke změnovému listu č. 2 - ZMč. 2

Název díla:

II/229 Kožlany – průtah (dokončení)

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 101 - Komunikace ul. Kralovická A										
37	569841111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 120 mm	m2	56,980	2 226,980	2 170,000	205,20	11 692,30	456 976,30	445 284,00
39	572141112-1	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	t	349,000	1 757,193	1 408,193	2 868,00	1 000 932,00	5 039 629,52	4 038 697,52
40	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	3 918,120	16 447,120	12 529,000	24,20	94 818,50	398 020,30	303 201,80
43	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,560	12 544,560	12 529,000	358,50	5 578,26	4 497 224,76	4 491 646,50
81	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	5 338,130	17 867,130	12 529,000	5,50	29 359,72	98 269,22	68 909,50
91	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	11 362,630	12 770,823	1 408,193	399,00	4 533 689,37	5 095 558,38	561 869,01
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										9 909 608,33
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										9 909 608,33