

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 20006

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 06.09.2019
Číslo EASY Archivu: 2019_01404

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce firmy [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099451
DIČ : CZ 49099451
bankovní spojení : Komerční banka Teplice č.ú. 3507501/0100
telefon : 476 703 692

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku č.1

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem č.1.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl.III Čas plnění.

III. Čas plnění

3.1 Zahájení stavby : září 2019

3.2 Změna dokončení stavby do : 30. června 2021

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl.X Předání a převzetí díla.

X. Předání a převzetí díla

10.3 Dílo bude předáno po ucelených částech

V roce 2020 v hodnotě 2 631 160,84 Kč (bez DPH)

V roce 2021 v hodnotě 1 345 545,50 Kč (bez DPH)

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

Změna času dokončení stavby z důvodu:

- 1) Z důvodu změny legislativy v oblasti realizace vrtu je nutné doplnit přípravu akce včetně doplnění PD.
- 2) COVID 19 - omezená činnost Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. dle článku 3.5 z SOD.
- 3) Realizace v druhém pololetí 2020 není možná z důvodu kolize s akcí DC 057 007.

Změna předání a převzetí díla z důvodu

Předání díla po ucelených částech rozdělených pro rok 2020 a 2021.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek č.1 představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku č.1.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.1:

Příloha č.1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek č.1 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

25 -06- 2020
V Teplicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

27 -07- 2020

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Davidem Votavou
generálním ředitelem
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
®

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
189

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 5.6. 2020	
Název akce: DC 057 007 Vilémov, Vilémov vrt rekonstrukce vodního zdroje					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	Osobně 8.6.2020	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: 1. Z důvodu změny legislativy v oblasti realizace vrtu je nutné doplnit přípravu akce včetně doplnění PD. 2. COVID 19 - omezená činnost Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. dle článku 3.5 z SOD. 3. Realizace v druhém pololetí 2020 není možná z důvodu kolize s akcí DC 057 007, proto se dokončení stavby posouvá do 30.6.2021 .					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 365 třistašedesát pět kalendářních dnů do 30.6.2021		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí Kč bez DPH, tj. % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí Kč bez DPH, tj. % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis				Datum 8.6.2020	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle ÚRS platného pro daný rok.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

um *S. C. Rado*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

s *11. 6. 2020* Datum *11. 6. 2020*

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny.

atum *10. 6. 2020*

Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.