

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Ev. č.: VZ19303

uzavřená mezi:

Název:	APZB trading, s.r.o.
Sídlo:	Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00 – Nové Město
Zastoupená:	Jiří Pašek na základě generální plné moci
Oprávněná osoba ve věcech smluvních:	Jiří Pašek, 607065223, apzb@seznam.cz
Oprávněná osoba ve věcech technických:	Jiří Pašek, 607065223
IČO:	24196029
DIČ:	CZ24196029
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2364043369/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Název:	Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT)
Sídlo:	U Nemocnice 2094/1, PSČ 128 20, Praha 2
Zastoupená:	prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA., ředitel,
Oprávněná osoba ve věcech smluvních:	XXXXX
Oprávněná osoba ve věcech technických:	XXXXX
IČ:	00023736
DIČ:	CZ00023736
Bankovní spojení:	ČNB, pobočka Praha 1
Číslo účtu:	31438021/0710

(dále jen „Zadavatel“ či „ÚHKT“)

společně též „smluvní strany“

uzavírají následujícího dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“)

1. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.2.2020 Smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva“), a to k provedení díla Objekt G – Dodávka technologií a stavební úpravy (dále jen „**dílo**“).
2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda stran o **na změně rozsahu díla** specifikovaného v čl. II smlouvy a jejich Příloh A a B (oceněné soupisy prací s výkazem výměr, Projektová dokumentace), z důvodu změn uvedených v tomto dodatku (vícepráce a méněpráce), tj. změnových list č. ZL1 až ZL7, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy a jsou jeho nedílnou součástí.
3. Smluvní strany se dále dohodly, v souvislosti se změnou rozsahu Díla, na **změně ceny díla dle Čl. 5, odst. 5.1. smlouvy.**

2. Cena

1. Cena za zhotovení díla byla stanovena dohodou Smluvních stran na základě podkladů pro provedení díla a činí za změnové listy č. ZL1 až ZL7:

Změnový list ZL 01	-71 507,22,- Kč
Změnový list ZL 02	328.587,89,- Kč
Změnový list ZL 03	73.480,- Kč
Změnový list ZL 04	764.267,71,- Kč
Změnový list ZL 05	125.693,02,- Kč
Změnový list ZL 06	35.357,32,- Kč
Změnový list ZL 07	38.845,50,- Kč

Celkové navýšení: 1.294.724,22 Kč bez DPH.

Cena díla sjednaná ve smlouvě: 8.577.200,92 Kč bez DPH

Cena díla celkem (po změně provedené tímto dodatkem) bez DPH: 9.871.925,14 Kč bez DPH.

3. Termín dokončení díla

1. Smluvní strany se dohodly, a to prostřednictvím změnového listu ZL04, na prodloužení termínu pro dokončení díla o 14 dnů. Na základě čl. 3, odst. 3.2. smlouvy byla sjednána celková doba realizace díla v délce trvání 90 dnů. Nová doba realizace díla byla dohodnuta v době trvání 104 dnů od zahájení díla.

4. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti od data uveřejnění v registru. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Pro uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv se přiměřeně použijí ujednání smlouvy.
3. Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z tohoto dodatku nebo jakékoli ustanovení tohoto dodatku (včetně jakéhokoli odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, neúčinným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto dodatku či smlouvy tím zůstane nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná, neúčinná, nevymahatelná či zdánlivá ustanovení ustanoveními platnými, účinnými, vymahatelnými a nikoli zdánlivými, která svým obsahem a smyslem odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
4. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem nedochází k podstatné změně závazků ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že při zavírání tohoto dodatku nejedná v postavení slabší strany ve smyslu § 433 občanského zákoníku. Na důkaz toho připojují Smluvní strany vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

5. Přílohy

Součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha 1. Změnový list ZL01

Příloha 2. Změnový list ZL02

Příloha 3. Změnový list ZL03
Příloha 4. Změnový list ZL04
Příloha 5. Změnový list ZL05
Příloha 6. Změnový list ZL06
Příloha 7. Změnový list ZL07
Příloha 8. Celkové náklady stavby - Rekapitulace ZL01-ZL07

ZHOTOVITEL:

Jiří Pašek
jednající na základě generální plné moci
V Praze dne:

ZADAVATEL:

30-07-2020

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
Ředitel
V Praze dne: