

**Dodatek č. 1 ev. č. DS202000368/1**  
**ke smlouvě o dílo ev. č. DS202000368**  
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel: **statutární město Liberec**

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, primátorem města, ve věcech této smlouvy zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou infrastrukturu a informační technologie

/dále jen objednatel/

Zhotovitel **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Nábřežní 4

150 56 Praha 5

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

č.ú.: 19 - 1583390227/0100

Zastoupené: Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva a Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202000368.

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 19. 2. 2020 smlouvu o dílo ev. č. DS202000368 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je „Návrh etapizace výstavby protipovodňových opatření města Liberec.“

1.2. „Smlouva“ byla uzavřena na základě přijatého usnesením č. 126/2020 ze 3. RM konané dne 4. 2. 2020 a udělení výjimky ze směrnice dle odd. B., kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání veřejné zakázky „Návrh etapizace výstavby protipovodňových opatření města Liberec.“ K podpisu smlouvy došlo 19. 2. 2020.

1.3. Z důvodů nemožnosti projednání návrhů protipovodňové ochrany města Liberce v době koronavirové pandemie a vyhlášení nouzového stavu, kdy byly dotčené úřady uzavřeny a projednávání návrhů protipovodňové ochrany tak nabralo zpoždění, požádal zhotovitel prací o posunutí původního termínu plnění „smlouvy“ do 30. 09. 2020 neboť dle původního termínu plnění měl být „Návrh etapizace výstavby protipovodňových opatření města Liberec“ vyhotoven do 5 měsíců od nabytí účinnosti „smlouvy.“

1.4 Na základě skutečností uvedených v článku 1.3 požádal zhotovitel svým dopisem ze dne 26. 6. 2020 o posunutí termínu plnění „smlouvy“ do 30. 09. 2020.

1.5 Čl. V. Doba provedení díla „smlouvy“ ve znění: „Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků do 5 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy“ se nahrazuje textem: „Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků do 30. 9. 2020.“

## **Článek II. Ostatní ujednání**

2.1 Ostatní ujednání „Smlouvy“ nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti.

## **Článek III. Doložky**

3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

**Článek IV.  
Závěrečná ujednání**

4.1 Obě strany prohlašují, že tuto dodatek podepsaly prosty omylu a tísňě a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

4.2 Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

4.4 Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.

4.5 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

4.6 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

4.7 Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 678/2020 ze dne 14. 7. 2020.

V Liberci dne.....

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Mgr. Jiří Šolc v.r.  
náměstek primátora

.....  
Za objednatele

V Praze dne.....

Ing. Jan Cihlář  
člen představenstva

**Ing. Jan  
Cihlář** Digitally signed  
by Ing. Jan  
Cihlář  
Date: 2020.07.17  
09:03:57 +02'00'

.....  
Za zhotovitele

V Praze dne.....

Ing. Šárka Balšánková  
místopředseda představenstva

**Ing. Šárka  
Balšánková** Digitálně podepsal  
Ing. Šárka Balšánková  
Datum: 2020.07.17  
08:09:06 +02'00'

.....  
Za zhotovitele



# VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a. s.

Divize 02: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov [www.vrv.cz](http://www.vrv.cz)

Tel.: 257 110 221 Fax: 257 319 398 E-mail: [dep2@vrv.cz](mailto:dep2@vrv.cz)

ID datové schránky: 4qfgxx3

## Magistrát města Liberec

Ing. Lucie Sládková  
Nám. Dr. E. Beneše 1  
460 05 Liberec

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TELEFON/ EMAIL V ÚSTÍ NAD LABEM  
40-U/20 Mgr. Slávek Podzimek/ 602 838 501/ 26.06.2020  
[podzimek@vrv.cz](mailto:podzimek@vrv.cz)

### Žádost:

Žádáme Vás o dodatek ke smlouvě č. DS202000368 k akci: „Zpracování návrhu etapizace výstavby protipovodňových opatření na Lužické Nise k ochraně města Liberec“.

Z důvodů nemožnosti projednání návrhů protipovodňové ochrany města Liberec v době koronavirové pandemie a vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky ze dne 12.3. 2020. Dotčené úřady byly uzavřeny a projednávání návrhů protipovodňové ochrany nabralo zpoždění.

Z výše uvedeného důvodu žádáme o posunutí termínu plnění smlouvy na 30. 09. 2020.

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem

V Ústí nad Labem: 26. 06. 2020



Mgr. Slávek Podzimek  
oddělení říčních systémů