

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:19023

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 02. 09. 2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana Miroslava keller, tel.: +420 720 979 329, e-mail: miroslav.keller@scvk.cz k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

VHS technology a.s.

se sídlem: Leoše Janáčka 1270, 438 01 Žatec
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1885
zastoupená: Ing. Dalimilem Kotas na základě Plné moci
zástupce pro věci technické:
IČ: 273 47 753
DIČ: CZ 27347753
bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú. 219118348/0300
telefon:
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby j

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Termín dokončení díla do **31.7.2020**

Z důvodu:

- prodloužení dodacích lhůt materiálu
- prostorového uspořádání inženýrských sítí, které neodpovídá vyjádření jejich správců
- nepříznivých klimatických podmínek v měsíci červen 2020

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list 01/2020

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

OVHOTEŠOVICICH 20.4.20
V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

pověřen na základě PM
VHS technology a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

39

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:	VHS Technology a.s. Chotějovice 166 418 04 Světec				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice			Datum: 31.05.2020	
Název akce: LN040008 Měcholupy č.p.18 - č.p.133 – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	faxem:	osobně: X	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změnový list se týká pouze prodloužení termínu dokončení díla z důvodu:					
- prodloužení termínů dodávek materiálu - prostorové uspořádání sítí neodpovídá vyjádření správců - extrémní klimatické podmínky v měsíci červnu, které si vyžadují změnu postupu zemních prací					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc ano	jiné okolnosti ano
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + / - 0,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla ---			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 31 (třicet jedna kalendářních dní) do 31.07.2020		
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení do 31.07.2020.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
In [redacted]		Podpis: ... [redacted] 30-06-2020			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis




Datum

02-07-2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis



Datum

02-07-2020

Zástupce objednatele:



Datum

7.7.2020

Datum

13.7.2020

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.