

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2020
(dál jen „smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o.

se sídlem: Jáchymov, část Mariánská č.p. 161, 363 01 Ostrov
IČO: 71175296
bankovní spojení: ~~Komerční banka~~
číslo účtu: ~~27-9956390227/0100~~
zastoupený: Ing. Pavlem Novákem, ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

se sídlem: Chebská 53, 356 58 Sokolov
IČO: 25233866
DIČ: CZ25233866
bankovní spojení: ~~Raiffeisen bank a.s.~~
číslo účtu: ~~693509001/5500~~
zastoupený: Martinem Vedralem, společníkem - jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 11266

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení smlouvy o dílo čl. XVIII odst. 18.11 se dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY

„Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod“

(dále jen „dodatek č. 1“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod“ na základě výsledku zadávacího řízení vyhlášeného dne 18. 2. 2020 Karlovarským krajem jako centrálním zadavatelem podlimitní veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení. Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy byly schváleny dne 27. 4. 2020 usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 403/04/20. Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.
- B) Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 a 6 § 222 ZZVZ. Změny závazku se týkají drobných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZZVZ ve specifikaci

změnových listů č. 6 - 8 a změn jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat dle § 222 odst. 6 ZZVZ, hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci změnových listů č. 1 – 5.

C) Změna závazku včetně jejího odůvodnění je blíže vymezena změnovými listy č. 1 - 8, které jsou přílohou tohoto dodatku, ze kterých vyplývá:

ZL č.	Popis změny	Změna závazku ze smlouvy § 222	Hodnota změny %	Rozšíření	Zúžení	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-))
1.	Změna aktivizačních nádrží	odst.6	21,11%	735 289,00 Kč	-1 331 588,00 Kč	-596 299,00 Kč
2.	Podlahy	odst. 6	6,21%	362 594,00 Kč	-245 677,00 Kč	116 917,00 Kč
3.	Odvoz kalů	odst. 6	1,43%	104 500,00 Kč	-35 700,00 Kč	68 800,00 Kč
4.	Střešní dřevěné konstrukce	odst. 6	1,77%	173 319,00 Kč	0,00 Kč	173 319,00 Kč
5.	Schodiště	odst. 6	0,36%	22 835,00 Kč	-12 153,00 Kč	10 682,00 Kč
			30,88%			
6.	Oplocení	odst. 4	1,24%	121 351,00 Kč	0,00 Kč	121 351,00 Kč
7.	Stavební výplně-posuvné vrata	odst. 4	0,99%	76 571,00 Kč	-20 000,00 Kč	56 571,00 Kč
8.	Dmychárna-obnova nátěru střešní krytiny	odst. 4	0,33%	32 550,00 Kč	0,00 Kč	32 550 Kč
			2,56%			
CELKEM			33,44%	1 629 009 Kč	-1 645 118 Kč	- 16 109 Kč

D) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady. Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 9.776.255,-- Kč

(slovy: devětmiliónúsedmsetsedmdesátšestsícdvěstěpadesátpět korun českých)

DPH 1.466.438,25 Kč

(slovy: jedenmiliónčtyřistašedesátšestisícčtyřistatřicet osm korun českých a pětadvacet haléřů)

Cena včetně DPH 11.242.693,25 Kč

(slovy: jedenáctmiliónúdvěstěčtyřicetdvatisícešestsetdevadesát tři korun českých a pětadvacet haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

E) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

F) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G) Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

H) Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. ~~.....~~ [RK 727/07/20-](#)

I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka bigszj9. Považuje-li zhotovitel

rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

J) Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Seznam změnových listů

Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

Změnový list č. 3

Změnový list č. 4

Změnový list č. 5

Změnový list č. 6

Změnový list č. 7

Změnový list č. 8

V- Sokolově..... dne 30. 7. 2020.....
Mariánské..... dne 23. 7. 2020.....

V

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Martin Vedral, společník-jednatel

**Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, příspěvková organizace**
Ing. Pavel Novák, ředitel