

SMLOUVA O DÍLO
FD 12/2020
CJ 1126/2020 MCKOLOVRATY
ve veřejné zakázce malého rozsahu
„Rozšíření hřbitova v Praze–Kolovratech, 1. ETAPA“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

S com ENERGO s.r.o.

se sídlem Františka Diviše 5, Praha 10, 104 00

IČ: 24761923

DIČ:CZ24761923

zapsaný:u Městského soudu v Praze, C 172194

zastoupen: Jaroslavem Vasilevem – jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“, na straně jedné)

a

Městská část Praha-Kolovraty

se sídlem Mírová 364/34, 103 00 Praha – Kolovraty

IČ 00240346

DIČ CZ00240346

zastoupená starostou MČ Mgr. Antonínem Klecandou

(dále jen „**objednatel**“, na straně druhé)

tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Objednatel má zájem o zajištění stavebních prací v katastrálním území Kolovraty na pozemcích pč. 744/190, 744/191, 744/192, 744/193, 744/184, 744/189, 748, 744/24, 753 a současný objekt pč. 752, přičemž tyto stavební práce mají být zhotovitelem provedeny:

1.1.1. na základě a v rámci stavebního povolení objednateli jako stavebníkovi, a to při zohlednění všech stanovisek dotčených orgánů veřejné moci a dalších osob, jež společně s uvedeným stavebním povolením tvoří *přílohu č. 1* a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „**stavební povolení**“); toto ustanovení se neuplatní, není-li stavební povolení obecně závaznými právními předpisy vyžadováno;

- 1.1.2. v souladu s dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou architektonickým ateliérem PROJEKTOR s.r.o., se sídlem Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00, Praha 6, IČ: 05021464, jež tvoří **přílohu č. 2** a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „**dokumentace pro provádění stavby**“).
- 1.2. Činnosti spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka (investora) a ve výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je objednatel oprávněn zajišťovat prostřednictvím třetí osoby oznámené písemně zhotoviteli (dále jen „**technický dozor**“ a „**koordinátor BOZP**“).
- 1.3. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran ohledně provedení stavebních prací zhotovitelem a ohledně zajištění dalších činností souvisejících s provedením stavebních prací zhotovitelem.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí:
 - 2.1.1. zajistit kontrolu dokumentace pro provádění stavby, a to za podmínek stanovených v čl. 3 této smlouvy;
 - 2.1.2. provést za podmínek stanovených v čl. 4 této smlouvy stavební práce, tedy zajistit všechny práce, dodávky (včetně dodávek materiálu) a související služby vedoucí k provedení stavebních prací;
 - 2.1.3. poskytnout za podmínek stanovených v čl. 5 této smlouvy objednateli v nezbytném rozsahu podklady, součinnost a informace za účelem získání kolaudačního souhlasu pro stavební práce objednatel, je-li obecně závaznými právními předpisy vyžadován;
 - 2.1.4. vyhotovit za podmínek stanovených v čl. 6 této smlouvy dokumentaci skutečného provedení stavby (ohledně stavebních prací) a poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci) dokumentaci skutečného provedení stavby, a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl. 12 této smlouvy;

(vše společně dále jen jako „**dílo**“ či jednotlivě jako „**složky díla**“).
- 2.2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za provedení díla zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to ve výši a za podmínek stanovených v čl. 9 této smlouvy.

3. KONTROLA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

- 3.1. Před započítím stavebních prací zkontroluje zhotovitel dokumentaci pro provádění stavby ve vztahu k zamýšlenému účelu. Zhotovitel poskytne objednateli také doporučení a návrhy řešení ohledně zjištěných vad či jiných nedostatků dokumentace pro provádění stavby.

- 3.2. Objednatel předem upozorňuje, že došlo k výměně materiálů povrchů, konkrétně výměna žulové dlažby za zámkovou dlažbu betonovou s kamenným povrchem, aktuální seznam stavebních objektů tvoří **přílohu č. 6** a nedílnou součást této smlouvy.
- 3.3. Kontrolu dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel povinen provést nejpozději do 21. 7. 2020. Pokud zhotovitel zjistí, že je nutné provést úpravu dokumentace pro provádění stavby, vyrozumí o této skutečnosti objednatele, a to nejpozději ve lhůtě dle předchozí věty. V takovém případě zajistí objednatel na vlastní náklady úpravu dokumentace pro provádění stavby.
- 3.4. V případě jakýchkoliv změn dokumentace pro provádění stavby po dobu účinnosti této smlouvy však vždy:
- 3.4.1. odpovídá objednatel za správnost dokumentace pro provádění stavby;
- 3.4.2. předloží objednatel zhotoviteli upravenou dokumentaci pro provádění stavby předem ke kontrole.

4. STAVEBNÍ PRÁCE

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce v souladu:
- 4.1.1. s dokumentací pro provádění stavby ve znění, jež bude případně připraveno na základě této smlouvy (čl. 3.3);
- 4.1.2. se stavebním povolením, je-li stavební povolení obecně závaznými právními předpisy vyžadováno,
- 4.1.3. s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami uvedenými v dokumentaci pro provádění stavby,
- 4.1.4. s pokyny koordinátora BOZP a s pokyny technického dozoru;
- 4.1.5. s pokyny a postupy určenými výrobcí materiálů či výrobcí jiných komponent použitých při stavebních pracích.
- 4.2. Stavební práce budou zhotovitelem realizovány nejpozději do 11.10.2020, a to podle harmonogramu výstavby, jež tvoří **přílohu č. 3** a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „**harmonogram výstavby**“), a to v rámci ucelených stavebně technických celků, jež jsou blíže specifikovány v harmonogramu výstavby společně s termíny pro jejich dokončení zhotovitelem.
- 4.3. V rámci provádění stavebních prací bude zhotovitelem veden stavební a montážní deník (dále společně jen jako „**stavební deník**“). Stavební deník bude kdykoliv na staveništi budovy k dispozici smluvním stranám a dalším subjektům, jež se budou podílet na provádění stavebních prací, a orgánům veřejné moci. Práva a povinnosti stran ohledně vedení stavebního deníku se řídí obecně závaznými právními předpisy,

zejména vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (včetně jejích příloh).

- 4.4. Staveniště bude zhotoviteli předáno ke dni stanovenému v harmonogramu výstavby. Zhotovitel se zavazuje staveniště předávané v souladu s touto smlouvou převzít. O předání a převzetí staveniště bude učiněn stranami zápis do stavebního deníku, který bude staveniště specifikovat a bude uvádět veškeré rozhodné skutečnosti a náležitosti související se staveništěm.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby provádění stavebních prací řídili stavbyvedoucí, kteří k tomu mají oprávnění vyžadované obecně závaznými právními předpisy.
- 4.6. Zhotovitel je povinen provést všechny práce a dodat veškerý materiál, které jsou k provedení stavebních prací zapotřebí. Součástí závazku zhotovitele k provedení stavebních prací tak je kromě samotných prací i dodání všech komponent a materiálů, jakož i jejich doprava na staveniště, skladování, správa, zabudování a montáž, a dále odvoz a likvidace sutí, provedení veškerých nespecifikovaných přípomocí, zajištění pomocných konstrukcí a obdobných činností nezbytných k provedení stavebních prací. Součástí závazku zhotovitele k provedení stavebních prací je i odvoz takového odpadu (včetně obalů), který vznikne v souvislosti s činností zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje si při provádění stavebních prací počínat tak, aby byla zachována čistota v okolí staveniště.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění stavebních prací pouze nové věci (materiál), nedohodne-li se s objednatelem jinak.
- 4.8. Náklady na služby (elektrická energie, vodné, stočné, plyn) spotřebované při provádění stavebních prací nese zhotovitel.
- 4.9. V době, kdy zhotovitel nebude provádět dílo, je povinen materiál a další věci umístěné na staveništi zabezpečit tak, aby byla minimalizována možnost jejich poškození či odcizení jinými osobami.
- 4.10. V průběhu provádění stavebních prací budou konány kontrolní dny, a to obvykle jednou (1) za týden. Termíny kontrolních dnů určuje technický dozor. Kontrolních dnů je zhotovitel povinen se zúčastnit. V případě potřeby zabezpečí zhotovitel při kontrolních dnech na vlastní náklady také účast dalších osob poskytujících část plnění zhotovitele na základě smluvních vztahů s objednatelem (čl. 7.4).
- 4.11. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění zhotovitele podle této smlouvy vždy, když bude docházet k zakrytí konstrukcí. Zhotovitel vždy vyzve objednatele a technický dozor ke kontrole zakrývaných konstrukcí nejméně 5 dní předem, a to zápisem do stavebního deníku a zároveň zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu objednatele stavebni@kolovraty.cz. Při kontrole zakrývaných konstrukcí je zhotovitel povinen předložit objednateli a technickému dozoru výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané konstrukce, příslušné certifikáty, prohlášení o shodě a testy. Jestliže by došlo zakrytím konstrukcí k znepřístupnění jiných částí stavby a tedy k znemožnění jejich

budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných konstrukcí stejné dokumenty ohledně těchto jiných částí stavby. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má v takovém případě právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené.

4.12. Zhotovitel je povinen vyhovět nařízením technického dozoru či koordinátora BOZP spočívající v pokynu k:

4.12.1. přerušeni prací, pokud je ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví pracovníků při provádění stavebních prací;

4.12.2. odstranění materiálů či technologií, které jsou v rozporu s touto smlouvou;

4.12.3. znovu provedení prací, pokud takové práce nebyly zhotovitelem provedeny v souladu s touto smlouvou.

5. SOUČINNOST PŘI KOLAUDACI

5.1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je i vystavení nezbytných potvrzení, osvědčení a dalších listin vyžadovaných orgány veřejné moci v souvislosti s vydáním kolaudačního souhlasu pro stavební práce, je-li obecně závaznými právními předpisy tento souhlas vyžadován. Zhotovitel je předá objednateli nejpozději ke dni stanovenému v harmonogramu výstavby.

5.2. V rámci svého závazku podle čl. 2.1.3 této smlouvy uskuteční zhotovitel v přiměřeném rozsahu na výzvu objednatele také jednání s dotčenými orgány veřejné správy a případně s dotčenými právníckými nebo fyzickými osobami za účelem získání kolaudačního souhlasu pro stavební práce objednatel, je-li obecně závaznými právními předpisy tento souhlas vyžadován.

6. VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

6.1. Ve lhůtě stanovené v harmonogramu výstavby zhotovitel vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby (ohledně stavebních prací).

6.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zejména zaznamenávat podstatné změny v provedení stavebních prací oproti dokumentaci pro provádění stavby a bude vycházet z opoznámkovaných výkresů, ze stavebního deníku, obdobných dokladů a dalších údajů a informací poskytnutých v rámci provádění stavebních prací.

6.3. Dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovovaná zhotovitelem musí odpovídat vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (včetně jejích příloh).

7. OBECNÁ USTANOVENÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Komunikace smluvních stran při provádění díla bude probíhat prostřednictvím pověřených osob. Pověřenými osobami zhotovitele jsou [REDACTED], tel. číslo: +420 [REDACTED], emailová adresa: [REDACTED] a [REDACTED], tel. číslo: +420 [REDACTED], emailová adresa: [REDACTED]. Pověřenými osobami objednatele jsou Miroslav Marinčič, tel. číslo: [REDACTED], emailová adresa: [REDACTED] a [REDACTED], tel. číslo: 267 710 504, linka 126, emailová adresa: stavebni@kolovraty.cz.
- 7.2. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli (jiným osobám zmocněným zhotovitelem) přístup na staveniště.
- 7.3. Je-li k provedení díla nutná další součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Objednatel se zavazuje zhotoviteli takovou součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta pro poskytnutí součinnosti marně, má zhotovitel právo si zajistit náhradní plnění na náklady objednatele. Ustanovení druhé věty § 2591 občanského zákoníku se nepoužije.
- 7.4. Zhotovitel může pověřit prováděním díla či jeho části třetí osobu. Při provádění díla či jeho části třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení druhé věty § 2914 občanského zákoníku se tak nepoužije.

8. ZMĚNY DÍLA V PRŮBĚHU JEHO PROVÁDĚNÍ

- 8.1. K provedení prací, které nejsou zjevně předmětem této smlouvy (vícepráce), může dojít pouze na základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě (čl. 16.4).
- 8.2. V případě jakékoliv změny rozsahu o díla oproti této smlouvě, včetně záměny jednotlivých materiálů, komponentů, hmot a výrobků oproti této smlouvě, budou pro ocenění těchto změn použity jednotkové ceny z nabídky zhotovitele, jež tvoří **přílohu č. 4** a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „**nabídka zhotovitele**“). Pro ocenění změn, které nejsou uvedeny v nabídce zhotovitele, bude sloužit aktuální RTS ceník použitý pro tvorbu nabídky zhotovitele.
- 8.3. V případě vypuštění některých prací či dodávek materiálu z realizace díla budou tyto vyčísleny podle nabídky zhotovitele, přičemž odpovídajícím způsobem dojde k ponížení ceny díla dle čl. 9.1 této smlouvy.

9. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Cena díla podle této smlouvy činí

3.980.669,81Kč(slovy:trímilionydevetsetosmdesáttisícšestsetšedesátdevětkorun českýchaosmdesátjednahaléřů) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Cena díla podle této smlouvy nebyla stranami dohodnuta jako cena stanovená na základě rozpočtu.

- 9.2. Úhrada ceny díla bude objednatelem uskutečňovaná postupně na základě částečného plnění zhotovitele při realizaci díla. Ze strany zhotovitele tak bude prováděna postupná měsíční fakturace v částkách odpovídajících části plnění provedenému zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zjištěnému k poslednímu dni tohoto měsíce stavebním dozorem. Tento den se považuje za den zdanitelného plnění. Součástí každé faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem bude soupis plnění zhotovitele provedeného v příslušném kalendářním měsíci, přičemž tento soupis musí být potvrzen ze strany technického dozoru objednatele.
- 9.3. Splatnost faktury – daňového dokladu vystaveného v souladu s čl. 9.2 této smlouvy bude 14 dní od jeho doručení objednateli.
- 9.4. Objednatel je oprávněn odložit splatnost úhrady ceny díla podle této smlouvy ve výši 5 % (pět procent), tedy z částek účtovaných fakturou – daňovým dokladem zhotovitelem čl. 9.2 této smlouvy. Takto odložená část úhrady ceny díla bude tzv. zádržným (pozastávkou), (dále jen „částka zádržného“), a to za účelem zajištění odstranění případných vad a nedodělků, které na díle budou nebo se vyskytnou po jeho předání objednateli. Částka zádržného bude uhrazena do 14 dnů po odstranění případných vad a nedodělků stavebních prací (složky díla spočívající v provedení stavebních prací) uvedených v předávacím protokolu dle čl. 10.1 této smlouvy.
- 9.5. Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.6. Všechny platby na cenu díla jsou splatné bezhotovostně na účet zhotovitele č. [REDAKCE] vedený u společnosti [REDAKCE] (dále jen „účet zhotovitele“).
- 9.7. Zhotovitel je plátcem DPH, přičemž DPH bude smluvními stranami placena v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- 9.8. Povinnost objednatele hradit peněžité závazky vůči zhotoviteli podle této smlouvy je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
- 9.9. V případě prodlení objednatele s placením peněžitých závazků vůči zhotoviteli z této smlouvy vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. O dobu prodlení objednatele s placením peněžitých závazků vůči zhotoviteli z této smlouvy se prodlužují lhůty pro zhotovitele stanovené v harmonogramu výstavby.

10. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 10.1. O předání každé dokončené složky díla sepíše smluvní strany na písemnou výzvu zhotovitele předávací protokol, vytvořený zhotovitelem, a to ve lhůtě stanovené v této výzvě, jež však nebude kratší než 7 dní. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost k předání každé dokončené složky díla. V předávacím protokolu se vždy uvede zejména soupis provedených prací, předaných dokladů,

případné odchylky od dokumentace pro provádění stavby a jejich důvody a soupis případných drobných vad a nedodělků předávané složky díla. Pokud složka díla v době jejího odevzdání a převzetí vykazuje vady nebo nedodělky bránící užívání takové složky díla, je objednatel oprávněn odmítnout převzít takovou složku díla, a to až do odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

- 10.2. Nebude-li smlouveno jinak, drobné vady a nedodělky předané složky díla je zhotovitel povinen vždy odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejich sepsání v rámci předávacího protokolu.
- 10.3. Dílo je provedeno okamžikem, kdy je celé dílo dokončeno a všechny jeho složky jsou převzaty objednatelem dle čl. 10.1 této smlouvy. Tímto nejsou dotčena ustanovení čl. 11 této smlouvy.

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

- 11.1. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že každá složka díla v době jejího předání objednateli bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 11.2. Zhotovitel touto smlouvou dále poskytuje objednateli záruku za jakost stavebních prací v trvání 60 měsíců. Záruční lhůta podle předchozí věty běží od provedení díla.
- 11.3. Vadou jsou mimo jiné i nedodělky díla, jakož i dodání věcí a materiálů jiné jakosti, druhu, či typu, než odpovídá této smlouvě.
- 11.4. Objednatel je povinen případnou vadu díla oznámit zhotoviteli (vada vytknutá technickým dozorem se vždy považuje za vadu vytknutou objednatelem). Oznámení podle předchozí věty musí obsahovat popis vady díla či popis toho, jak se vada díla projevuje a dále informaci o tom, zdali se jedná o závažnou vadu díla či nikoliv. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování případné vady díla v přiměřené době od doručení oznámení o této vadě. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na odstraňování případné vady díla nejpozději 7 dnů v případě závažné vady díla a nejpozději do 14 dnů v případě jiné vady díla.
- 11.5. V případě prodlení s odstraněním vady díla o více než 10 dnů je objednatel oprávněn odstranit vadu díla prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu realizace díla a záruční lhůty bude udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené svojí činností s pojistným plněním ve výši nejméně ceny díla dle čl. 9.1.. Kopie pojistné smlouvy tvoří **přílohu č. 5** této smlouvy.

12. LICENCE K DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k dokumentaci skutečného provedení stavby jako licenci výhradní.

- 12.2. Licence k dokumentaci skutečného provedení stavby je poskytována ke všem způsobům užití. Licence k dokumentaci skutečného provedení stavby je poskytována bez množstevního a územního omezení.
- 12.3. Objednatel nabývá licenci k dokumentaci skutečného provedení stavby okamžikem jejího předání objednateli. Licence k dokumentaci skutečného provedení stavby je poskytnuta bez časového omezení
- 12.4. Objednatel je oprávněn provádět změny dokumentace skutečného provedení stavby.
- 12.5. Objednatel není povinen licenci k dokumentaci skutečného provedení stavby využít.
- 12.6. Objednatel může práva a povinnosti z licence k dokumentaci skutečného provedení stavby postoupit třetí osobě. Objednatel může poskytovat podlicence k dokumentaci skutečného provedení stavby.

13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 13.1. Vlastnické právo k věcem použitým zhotovitelem při provádění díla nabývá objednatel okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí stavby budovy.
- 13.2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
- 13.3. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z této smlouvy, nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z této smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti a její důsledky. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

14. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - 14.2.1. je pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - 14.2.2. zhotovitel se dostane do zpoždění o více než 14 dnů oproti harmonogramu výstavby a toto zpoždění nebude způsobeno třetí osobou či objednatelem nebo odstraňováním následků zásahu vyšší moci, která brání řádnému průběhu provedení díla.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

objednatel se dostane o více než 14 dnů do prodlení s plněním svého peněžitého závazku vůči zhotoviteli, a to i přestože byl na prodlení s plněním svého peněžitého závazku objednatelem písemně upozorněn a byla mu zhotovitelem poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě.

14.4. Zhotovitel a objednatel sjednávají, že každý z nich ponese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

15. SMLUVNÍ POKUTY

15.1. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dokončit dílo řádně a včas do doby uvedené v čl. 4.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla dle čl. 9.1 této smlouvy za každý započatý den jeho prodlení se splněním uvedené povinnosti.

15.2. Smluvní pokuta je splatná vždy v den následující po dni, kdy došlo k porušení právní povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

15.3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem se:

16.1.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;

16.1.2. vylučuje použití ustanovení § 1748 a § 2609 občanského zákoníku.

16.2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

16.3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran ohledně předmětu této smlouvy.

16.4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran smlouvy tím, že změna této smlouvy méně přísnou formou se vylučuje.

16.5. Pro účely vztahu z této smlouvy se vylučuje použití jakýchkoliv obchodních podmínek smluvních stran.

16.6. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

- 16.6.1. Příloha č. 1 - Stavební povolení; tato příloha se nepřikládá, není-li stavební povolení obecně závaznými právními předpisy vyžadováno;
- 16.6.2. Příloha č. 2 - Dokumentace pro provádění stavby; přiložena na CD
- 16.6.3. Příloha č. 3 - Harmonogram výstavby;
- 16.6.4. Příloha č. 4 - Nabídka zhotovitele;
- 16.6.5. Příloha č. 5 - Kopie pojistné smlouvy.

16.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení a objednatel dvě (2) vyhotovení.


16.8. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že s ním souhlasí, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpisy:

V Praze dne 22. 7. 2020



zhotovitel
Scom ENERGO s.r.o.
Jaroslav Vasilev



V Praze dne 22. 7. 2020



objednatel
Městská část Praha-Kolovraty
Mgr. Antonín Klecanda,
starosta

