

Dodatek číslo 1
VZ 54/2020 – ÚP 34, SMLJ -30-411/2020

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Progles lesní technika s.r.o.**
se sídlem/bytem: Náměstí 4, 507 58 Mlázovice
zapsaný dne: 30.01.2018 v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 41086,

IČ: 06813747
DIČ: CZ06813747
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Davidem Šidákem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	523	1000	324,00	324 000	do 30.9.2020
Vkládá se	537	300	315,00	94 500	do 30.9.2020
Vypouští se	528	300	310,00	93 000	do 31.8.2020
Vypouští se	532	200	315,00	63 000	do 31.8.2020

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jedne obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne :

30.07.2020

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Zástupce OPLE Vrchlabí

PROGLES Lesní technika s.r.o.
IČO: 068 13 747
DIČ: CZ06813747

[redacted]
[redacted]

zhotovitel

Za správnost: [redacted]

č. 07: [redacted]