

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

Zajištění projektové dokumentace na akci „Energetické úspory pavilonu D Oblastní nemocnice Příbram, a.s.“

Smluvní strany:

Objednatel: **Oblastní nemocnice Příbram, a. s.**
se sídlem: Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I
zastoupený: MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva
Mgr. Tomášem Helebrantem, místopředsedou představenstva
IČO: 270 85 031
DIČ: CZ27085031
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Energy Benefit Centre a.s.**
Se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Zastoupený: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na zpracování projektové dokumentace v rozsahu „Projektové dokumentace pro provádění stavby“ (dále jen „DPS“) v rámci akce „**Energetické úspory pavilonu D Oblastní nemocnice Příbram, a.s.**“.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upřesňují

2.1 termín odevzdání z důvodu:

- a) rozšíření předmětu plnění DPS – změna rozsahu instalace VRV systému (chlazení) ve 2.NP – prostory s pacienty + kanceláře personálu

- b) od 1.9.2020 vejde v platnost **nová vyhláška 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.(zrušení stávající vyhl. 78/2013 Sb.)**, do 31.8. platí vyhl. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, PENB vypracovaný dle této vyhl. se objeví v EP (původní termín odevzdání EP do 25.8.2020). Tzn. PENB bude vypracován již dle nové vyhlášky a dle nové legislativy

- 2.2 **navýšení ceny díla z důvodu:**
rozšíření předmětu plnění o VRV systém (chlazení) ve 2.NP – prostory s pacienty + kanceláře personálu

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu odevzdání a navýšení ceny díla.

1.1 Ustanovení smlouvy se mění ve čl. III, odst. 3.1., v bodě „A“ a „B“ následovně

„Doba a místo zhotovení díla“

- 3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. II. této smlouvy :

- A) Vypracování energetického hodnocení projektu - do 14.9.2020.
B) Zpracování projektové dokumentace pro žádost o dotaci vč. Rozpočtu - do 14.9.2020.

1.2 Ustanovení smlouvy se mění ve čl. V, odst. 5.2., následovně

„Cena díla“

- 5.2. Celková cena díla je v souladu s kalkulací, obsaženou v nabídce zhotovitele, dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH **1.828.000 Kč**

DPH 21 %: 383.880 Kč

Cena díla vč. DPH: **2.211.880 Kč**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

Objednatel :

Zhotovitel :

V Příbrami dne.....

V Praha dne

.....
MUDr. Stanislav Holobrada
Předseda představenstva ON Příbram, a.s.

.....
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva

.....
Mgr. Tomáš Helebrant
Místopředseda představenstva ON Příbram, a.s.