

## DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/1314/17

na zhotovení projektové dokumentace a obstarávání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí, uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE II/494: VRBĚTICE - SLAVIČÍN

#### **Článek I. - Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

##### **PK OSSENDORF s.r.o.**

Sídlo: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Město  
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954  
IČO: 255 64 901  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Zakázka č.: 2017 320  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 15. 01. 2018 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/1314/17 na zhotovení projektové dokumentace a obstarávání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí“, dne 11. 04. 2018 dodatek č. 1, dne 10. 10. 2018 dodatek č. 2, dne 25. 03. 2019 dodatek č. 3 a dne 25. 07. 2019 dodatek č. 4 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 5 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 5 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby úpravy termínu plnění dílčí části závazku Smlouvy vlivem průtahů v územním řízení vedeném stavebním úřadem, jenž nejsou z objektivních důvodů na straně Zhotovitele. Zhotovitel podal žádost o územní rozhodnutí dne 25. 10. 2018. Územní řízení bylo zahájeno 11. 03. 2019. Dne 04. 04. 2019 podal účastník řízení námitky k tomuto řízení a námitku podjatosti. Krajský úřad Zlínského kraje dne 19. 09. 2019 vrátil spis s vyřešením připomínek Stavebnímu úřadu ve Slavičíně, který měl pokračovat v územním řízení. Od této doby stavební úřad neučinil žádné další kroky v rámci tohoto řízení, přestože byl pravidelně zhotovitelem projektové dokumentace urgován. Dne 20. 02. 2020 podal Objednatel Krajskému úřadu Zlínského kraje písemnou Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti stavebního úřadu v územním řízení. Krajský úřad Zlínského kraje dne 08. 04. 2020 vydal Opatření proti nečinnosti, v němž Stavebnímu úřadu ve Slavičíně přikázal vydat ve stanovené lhůtě územní rozhodnutí. Následně dne 26. 05. 2020 vydal stavební úřad Sdělení – seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí. Dne 20. 07. 2020 bylo vydáno územní rozhodnutí. V současné době běží odvolací lhůta před nabytím právní moci. Na základě zkušeností a poznatků s dotčenými účastníky, lze předpokládat jejich odvolání proti vydanému rozhodnutí. Z výše uvedených důvodů nebyl Zhotovitel schopen zajistit včasné získání pravomocného územního rozhodnutí stavby dle termínu, čímž dochází k úpravě termínu dílčí části závazku Smlouvy.

### Článek III. – Změny smlouvy

3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, odstavec 1., bod b)** ve znění dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

b) *předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, předání 1 paré DÚR vč. dokladové části, 1x územní rozhodnutí s vyznačením NPM*

**do 30. 4. 2021**

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

### Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

4.2 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 5 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 5 připojují svoje podpisy.

**Ředitelství silnice Zlínského kraje,  
Příspěvková organizace**

**PK OSSENDORF s.r.o.**

Ve Zlíně, dne: 23. 07. 2020

V Brně, dne: 24. 07. 2020

.....

.....