

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Chotyně zast. – oprava (částečná demolice a oprava) - PD“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kolešem, náměstkem ředitele Oblastního ředitelství Hradec Králové pro řízení provozu, na základě pověření ze dne 21. 7. 2020

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 190 200 19

ev. č. registru VZ: 64019151

číslo jednací: 19631/2020-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

PRODIN a.s.

se sídlem: Pardubice - Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 2532

bank. spojení: KB Pardubice, č. účtu: 19-2521230257/0100

zastoupena: Ing. Jiří Neslem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2019/3110/0196

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo **Chotyně zast. – oprava (částečná demolice a oprava) - PD**, číslo smlouvy *objednatele*: S 640 190 200 19, číslo smlouvy *zhotovitele*: 2019/3110/0196, uzavřené dne 6. 12. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

V květnu 2020 požádal Liberecký kraj o zápis nádražní budovy v Chotyni, č. p. 124, která je na pozemku st. p. č. 131 v k. ú. Chotyně do seznamu architektonických památek. Objednatel o tom byl informován Vyrozuměním o zahájení řízení o prohlášení za kulturní památku vydaným Ministerstvem kultury dne 27. 5. 2020 pod č.j.: MK 35308/2020 OPP. V této věci zatím nebylo rozhodnuto. S ohledem na to objektivně nelze dokončit dílo v rozsahu předpokládaným smlouvou, konkrétně nelze dokončit inženýrskou činnost, jejímž výstupem je zajištění veškerých potřebných povolení k realizaci stavebních a demoličních prací.

Smluvní strany se tedy dohodly na změně předmětu plnění s tím, že zajištění předmětných povolení k realizaci stavebních prací nebude součástí díla.

Tato změna vyvolá snížení ceny díla o 30 000,00 Kč oproti původní ceně díla.

Hodnota méněprací byla stanovena na základě návrhu dodavatele odsouhlaseného objednatelem na základě zkušeností z obdobných zakázek.

Dále pak z důvodu vyhlášení nouzového stavu a vládních opatření k zamezení šíření koronaviru nebylo objektivně možné v tomto období zorganizovat a provést hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum. Tyto průzkumy i veškeré činnosti na nich závislé tedy musely být provedeny později. Důvodem pro posunutí termínu je i prodloužení některých orgánů státní správy a objednatele s vydáním potřebných stanovisek.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení, který bude nově do 31. 8. 2020.

II. Změny smlouvy

Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem 3. NÁZEV A PŘEDMĚT DÍLA, odstavec 3.2, se mění a nově zní:

3.2 Předmětem díla je vyhotovení projektové dokumentace pro následné zadání veřejné zakázky, která bude splňovat podmínku řádného a jednoznačného zadání pro demolici objektu a následné nahrazení dřevěné části zastávky Chotyně a opravu přístupových cest. Předmětem díla je dále i zajištění hydrogeologického průzkumu a projednání uvedených prací s příslušnými úřady. Konkrétně je rozsah díla popsán v dokumentaci, jež byla zveřejněna jako součást Zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, Výzvou, Zadávací dokumentací, Nabídkou zhotovitele a ostatními výše uvedenými dokumenty.

Čl. 4. Smlouvy o dílo, s názvem TERMÍN PLNĚNÍ, odstavec 4.1, se mění a nově zní:

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

zahájení: dnem účinnosti smlouvy

ukončení: do 31. 8. 2020

Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem CENA ZA DÍLO, odstavec 5.1, se mění a nově zní:

5.1. Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: 1 160 000,00 Kč

slovy: jeden milion jedno sto šedesát tisíc korun českých

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy:

- Vyrozumění o zahájení řízení o prohlášení za kulturní památku

V Hradci Králové dne 30. 7. 2020

Za objednatele:

V Pardubicích dne 29. 7. 2020

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Martin Koleč
Správa železnic, státní organizace
náměstek ředitele pro řízení provozu
na základě pověření

.....
Ing. Jiří Nesl
PRODIN a.s.
člen představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 987395

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8b5e8623-ba1e-413d-83f7-f852e1c241a0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola ŠIMIÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.07.2020 13:57:00



59f50174-ce2f-4fbf-8b7a-577f9df6eafa